

Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS**

2017 m. spalio 19 d.

Mikalavo k. v.

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	33318
Seniūnija	33748
Žemėlapis, planas	33021
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	09
Rangovas	UAB „Sumeda“
Akto Nr.	02
Data	2017-10-19

Komisija, paskirta Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-13 įsakymu Nr. 900

sudaryta iš: Žemės ūkio skyriaus vedėjo - komisijos pirmininko
Stasio Supranavičiaus, Žemės ūkio skyriaus vedėjo

Projektavimo įmonės atstovo **Edvardo Nacevičiaus, projekto vadovo**

Alytaus rajono savivaldybės administracijos atstovų:

Gintaro Klimavičiaus, Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto

Irmos Vaikšnorienė, Architekto skyriaus vyriausiosios specialistės

Rima Čelkonienė, Pivašiūnų seniūnijos seniūnės,

dalyvaujant rangovui **Algimantui Diliui, UAB „Sumeda“ statybos vadovo, kvalifikacijos atestatas Nr S-468-MT**

ir techniniam priežiūrėtojui **Edvardui Nacevičiui, kvalifikacijos atestatas Nr. S-287-PmTA**

Patikrino Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos projektą

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2016 m. parengė E. Nacevičiaus firma „Edmeta“

ir patvirtino Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė 2016-08-23 Nr. D1-690

2. Statybos leidimas 2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. LRS-13-160927-00020

3. Statytojas Alytaus rajono savivaldybės administracija

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Edvardas Nacevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. S-287-PmTA (galioja iki 2018-08-22)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas „Sumeda“ kvalifikacijos atestatai Nr. 89 ir Nr. 31-PmMTA (galioja iki 2017-11-21)

Subrangovai

5. Statyba pradėta 2017-02-14 faktiška trukmė 8 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	390,00	390,00
2. Sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas		ha		
3. Drenažu sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas		ha		
5. Drėkinamas plotas		ha	-	-
6. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	223 730,06	204 428,98
7. Bendra statinių vertė		Eur.	223 730,06	204 428,98
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur.	210 951,27	191 605,17

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Savivaldybės biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Valstybės biudžeto lėšomis
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	8,6	-	78 478,94	16 559,66	52 631,39	9 287,89
Pylimai	0303	-	-	-	-	-	-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Savivaldybės biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Valstybės biudžeto lėšomis
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0501	-	-	-	-	-	-

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 - POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė Eur		
			Molio	Plastiko	Betono		Iš jos		
							Savivaldybės biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Valstybės biudžeto lėšomis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	-	-	-	-	-	x	x	x
12,5-25		-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 30	0703	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 40	0704	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 60	0705	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 80	0706	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 100	0707	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 120	0708	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 160	0709	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711	-	-	-	-	-	x	x	x
Sausintuvai	0710	-	-	-	-	-	x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	-	90 rek	-

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, **Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija** tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
- 2.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, 1 lapas

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Stasys Supranavičius

Komisijos nariai:

Edvardas Nacevičius

Gintaras Klimavičius

Irma Vaikšnorienė

Rima Čelkonienė

Rangovas

Subrangovai

Algimantas Dilius

Techninis prižiūrėtojas

Edvardas Nacevičius

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais naudoti:

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

vyresnioji specialistė

Laima Stankevičienė

(vardas, pavardė)

skyriaus vedėjas

Stasys SUPRANAVIČIUS

(vardas, pavardė)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

2017-11-20

(data)

Statinių vertės priėmiamos į apskaitą

Vyr. finansininkas


Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

DANUTĖ KAZAKEVIČIENĖ

(parašas)

2017-10-31

(data)



GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.


Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Statybos rangovas
Algimantas Dilius

Rangovo atstovas

(parašas)

Algimantas Dilius



Statytojas (naudotojas)

(parašas)

Rima Čelkonienė



Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS**

2017 m. spalio 19 d.

Kančėnų k. v.

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	3335
Seniūnija	33717
Žemėlapis, planas	33121
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	09
Rangovas	UAB „Sumeda“
Akto Nr.	01
Data	2017-10-19

Komisija, paskirta Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-13 įsakymu Nr. 900

sudaryta iš: Žemės ūkio skyriaus vedėjo - komisijos pirmininko
Stasio Supranavičiaus, Žemės ūkio skyriaus vedėjo

Projektavimo įmonės atstovo Edvardo Nacevičiaus, projekto vadovo

Alytaus rajono savivaldybės administracijos atstovų:

Gintaro Klimavičiaus, Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto

Irmos Vaikšnorienės, Architekto skyriaus vyriausiosios specialistės

Irmos Kašėtienės, Daugų seniūnijos seniūnės,

dalyvaujant rangovui Algimantui Diliui, UAB „Sumeda“ statybos vadovo, kvalifikacijos atestatas Nr. S-468-MT

ir techniniam prižiūrėtojui Edvardui Nacevičiui, kvalifikacijos atestatas Nr. S-287-PmTA

Patikrino Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos projektą

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2016 m. parengė E. Nacevičiaus firma „Edmeta“

ir patvirtino Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė 2016-08-23 Nr. D1-690

2. Statybos leidimas 2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. LRS-13-160927-00020

3. Statytojas Alytaus rajono savivaldybės administracija

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Edvardas Nacevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. S-287-PmTA (galioja iki 2018-08-22)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas „Sumeda“ kvalifikacijos atestatai Nr. 89 ir Nr. 31-PmMTA (galioja iki 2017-11-21)

Subrangovai

5. Statyba pradėta 2017-02-14 faktiška trukmė 8 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	130,00	130,00
2. Sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas		ha		
3. Drenažu sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas		ha		
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur.	148 435,39	135 629,97
6. Bendra statinių vertė		Eur.	148 435,39	135 629,97
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur.	139 757,40	127 121,88

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Savivaldybės biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Valstybės biudžeto lėšomis
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	1,7	-	15 513,28	3 273,42	10 403,88	1 835,98
Pylimai	0303	-	-	-	-	-	-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Savivaldybės biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Valstybės biudžeto lėšomis
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblynės	0501	-	-	-	-	-	-

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 - POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė Eur		
			Molio	Plastiko	Betono		Savivaldybės biudžeto lėšomis	Iš jos ES struktūrinių fondų lėšomis	Valstybės biudžeto lėšomis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	-	-	-	-	-	x	x	x
12,5-25		-	-	-	-	-	x	x	x
iš jų 30	0703	-	-	-	-	-	x	x	x
30-40	0704	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 60	0705	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 80	0706	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 100	0707	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 120	0708	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų 160	0709	-	-	-	-	-	x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711	-	-	-	-	-	x	x	x
Sausintuvai	0710	-	-	-	-	-	x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	-	22 rek	-

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, **Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija** tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
 2. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
- 2.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, 1 lapas

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Stasys Supranavičius

Komisijos nariai:

Edvardas Nacevičius

Gintaras Klimavičius

Irma Vaikšnorienė

Irma Kašėtienė

Rangovas

Subrangovai

Algimantas Dilius

Techninis prižiūrėtojas

Edvardas Nacevičius

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais turi būti:

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

vyresnioji specialistė

Laima Stankevičienė

(vardas, pavardė)

skyrėms vedėjas

Stasys SUPRANAVIČIUS

(vardas, pavardė)

2017-10-20

(data)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

Vyr. finansininkas

Buhalterinės apskaitos

skyrėms vedėja

DANUTĖ KAZAKEVIČIENĖ

(parašas)



2017-10-31

(data)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas



(parašas)

Statybos vadovas
Algimantas Dilius

Algimantas Dalius



Statytojas (naudotojas)


(parašas)

Irma Kašėtienė

