

STATYBOS DARBŲ SUTARTIS

2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. S- 267

Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama administracijos direktoriaus *Alvydo Verbicko*, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB “Alkesta” (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2019 m. sausio 7 d. įgaliojimą Nr. 19-5-2 „Dėl bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo“, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas **Vietinės reikšmės kelio Mer–87v kelio į apžvalgos bokštą kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbų atlikimas.**

1.2. Rangovas turės parengti kapitalinio remonto projektą ir atlikti šiuos darbus pagrindų sustiprinimą skaldos mišiniu, asfalto dangos (6 cm) įrengimą, kelkraščių įrengimą.

1.3. Darbai atliekami vadovaujantis statinio projektu, kurį parengia Rangovas. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

1.4. Rangovas pabaigęs Darbus turi pasirengti visus statybos užbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti Darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo abi Sutarties šalys. Darbai turi būti atlikti iki 2019 m. lapkričio 30 d.

2.2. Sutartis galioja iki visų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto įkainio Sutartis. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Darbų įkainiai visą sutarties galiojimo laiką nebus keičiami, išskyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM. Užsakovas neįsipareigoja pirkti nurodyto preliminarus kiekio. Vykdam Sutartį, preliminarai darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodytų darbų apimties). Pradinė sutarties vertė 40 tūkst. eurų (keturiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM. Sutarties vykdymo metu nebus galima viršyti šios vertės.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.3. Uždavimas, įvertinęs, kad Darbai atlikti be trūkumų, priima atliktus Darbus pasirašydamas atliktų Darbų aktą.

3.4. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir perdavus techninę-išpildomąją dokumentaciją. Rangovas praneša Uždavimui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Uždavimas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Galutinis darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl atliktų darbų. Šis terminas atidedamas, jeigu Uždavimas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5. Uždavimas Rangovui apmokės už atliktus Darbus pagal gautus mokėjimo dokumentus ir pasirašytą atliktų Darbų aktą ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų po atliktų Darbų akto pasirašymo dienos.

3.6. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.7. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Uždavovo banke. Uždavimas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsirastų būtinybė atlikti darbus, kurių įkainis nėra nupirktas, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas taip:

3.8.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

3.8.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius;

3.8.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.9. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

4.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

4.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartį.

4.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

4.4. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytais terminais, tai moka 10 proc. baudą nuo neatliktų darbų vertės be PVM ir delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % nuo neatliktų darbų vertės

4.5. Sutarties šalys turi teisę stabdyti sutarties vykdymą dėl nepalankių darbams oro sąlygų ir dėl nenumatytų aplinkybių. Užsakovas turi teisę stabdyti darbų vykdymą dėl finansavimo trūkumo.

4.6. Apskaičiavęs baudą ir delspinigius Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėję Rangovą:

4.6.1. išskaičiuoti priskaičiuotą sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.6.2. nutraukti Sutartį.

4.7. Rangovas užtikrina, kad už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą bus tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas įsipareigoja:

4.8.1. Už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą tinkamai ir kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės aktų, normų, taisyklių ir standartų atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už naudojamų medžiagų kokybę;

4.8.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą Darbų atlikimo vietoje;

4.8.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.8.6. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.8.7. Laiku neatlikus darbų, sumokėti Užsakovui 10 proc. baudą nuo neatliktų darbų vertės be PVM.

4.9. Užsakovas įsipareigoja:

4.9.1. sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės.

4.10. Užsakovas turi teisę atsisakyti apsisukimo aikštelės esamos žvyro-skaldos dangos stiprinimo ir asfalto dangos įrengimo darbų.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis

paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

6.2. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi parengti ir gauti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus (projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir pan.), atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti statybos darbus. Užbaigęs darbus Rangovas turi parengti visus statybos užbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitoms Šalims raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kitos Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

6.4. Sutartis keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikrumą.

6.5. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

6.6. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

6.7. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

6.7.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

6.7.2. abiejų šalių sutarimu.

6.8. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

6.9. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai iš Šalių.

6.10. Sutartis yra perskaityta Šalių, jų suprata ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

6.11. Sutarties priedai:

6.11.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasiūlymas;

6.11.2. Techninė užduotis.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Varėna
Įstaigos kodas 188773873
Tel. 8 310 32 005
Faksas 8 310 51 200
El. p. info@varena.lt
A. s. LT79 7181 2000 0113 0793
AB Šiaulių bankas,

Rangovas

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, 62175 Alytus
Įmonės kodas 249672710
Tel. (8 315) 77 755
faksas (8 315) 77 265
el. p. info@alkesta.lt
A/s LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas


(parašas)



A. V.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas

(parašas)



A. V.

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

Varėnos r. savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė

Jolanta Mulskienė

20.....



UAB „Alkesta“

(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755), faks.: (8 315 77265), el.p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 249672710, PVM kodas: LT496727113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO MER-87V KELIAS Į APŽVALGOS BOKŠTĄ
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ**

2019-08-20 Nr.8/20

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Alkesta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Naujoji g. 118, LT62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Zablackas
Telefono numeris	8 315 77755
Fakso numeris	8 315 77265
El. pašto adresas	info@alkesta.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekis	Darbų įkainis be PVM, Eur	Darbų vertė be PVM, Eur (4x5)
1	2	3	4	5	
1.	Projektavimas	kompl.	1	2.451,45	2.451,45
2.	Pagrindų sustiprinimas skalda	kub. m	120	79,70	9.564,00
3.	Asfalto dangos (6 cm storio) įrengimas	kv. m	2100	10,50	22.050,00
4.	Kelkraščių įrengimas iš žvyro mišinio	kub. m	40	68,70	2.748,00
Bendra darbų vertė be PVM, Eur					36.813,45
PVM, Eur					7.730,82
Bendra darbų vertė su PVM, Eur					44.544,27


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacijos atitikties deklaracija	1
2	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Rinkotyro direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Aidas Zablackas

(Vardas ir pavardė)

TVIRTINU:

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Alvydas Verbickas

2019 m. liepos 25 d.



TECHNINĖ UŽDUOTIS

I. STATINIO APIBŪDINIMAS

Statiny: vietinės reikšmės kelias Mer-87v Kelias į apžvalgos bokštą.

Statinio adresas: Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

Statinio grupė - susisiekimo komunikacijos (II v kategorijos vietinės reikšmės kelias).

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas statinys.

Statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas.

II. DARBŲ APIMTYS, REIKALAVIMAI, ĮPAREIGOJIMAI

1. Darbų etapai:

1.1. Kapitalinio remonto aprašo (toliau - statinio projekto) parengimas.

1.2. Darbų atlikimas.

2. **Lėšų pobūdis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

3. Nurodymai:

3.1. Rangovas prieš pradėdamas statybos darbus turi parengti statinio projektą ir gauti leidimą darbams (jeigu reikia pagal galiojančius teisės aktus). Statinio projektui bus atliekama bendroji ekspertizė.

3.2. I skyriuje pateikta statinio kategorija yra orientacinio pobūdžio. Rangovas **turi pats nustatyti statinio kategoriją** vadovaudamasis LR statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir kitais teisės dokumentais, reglamentuojančiais statinio kategorijas.

3.3. Rangovas turi nustatyti statinio projekto pavadinimą, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ ir suderinti šį pavadinimą su Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriumi.

3.4. Statinio projekto rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio projekto rengimą. Statinio projekto sudėtis turi būti pakankama statybą

leidžiamam dokumentui gauti (jeigu reikia pagal galiojančius teisės aktus) ir atitikti projekto pateikimo užsakovui metu galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus.

3.5. Rangovas rengdamas statinio projektą privalo:

- pasirūpinti prisijungimo sąlygų ir kitų specialiųjų reikalavimų gavimu;
- įvykdyti nustatytas sąlygas ir reikalavimus bei suderinti statinio projektą su prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išdavusiomis institucijomis;
- protokoluoti susirinkimo posėdžius;
- atlikti sklypo (esant būtinybei ir už sklypo ribų) ir statinių, esančių tame sklype statybinius tyrinėjimus (geodezinius, geologinius, statinio ir pan.);
- pasirūpinti rašytinių sutikimų (susitarimų) gavimu iš žemės sklypo ir gretimų sklypų savininkų ar valdytojų gavimu;
- pasirūpinti rašytinių sutikimų gavimu iš subjektų (statinių savininkų, valdytojų ar naudotojų), kai projektuojami statiniai patenka į šių subjektų statinių ir (ar) kitų objektų apsaugos zonas;
- derinti statinio projekto sprendinius su Užsakovu;
- pavišinti projektinius sprendinius;
- atlikti statinio projekto taisymus pagal Užsakovo, subjektų, derinančių statinio projektą, pastabas;
- paruošti visus dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas (užmokėti įmoką už statybą leidžiantį dokumentą, paruošti ir pateikti prašymą kartu su priedais ir t.t.) užsakovui šį leidimą gauti (jeigu reikia pagal galiojančius teisės aktus).

3.6. Užsakovui pateikiami statinio projekto 2 komplektai bylose ir 1 komplektas skaitmeninėje laikmenoje su statybą leidžiančiu dokumentu (suformuotas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus), Skaitmeninėje laikmenoje įrašomos visos projekto dalys, eiliškumą ir apimtį formuojant analogiškai projektui bylose.

3.7. Statybos darbai turi būti vykdomi pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą statinio projektą.

4. Užsakovo reikalavimai sprendiniams:

4.1. Rangovas vietinės reikšmės kelyje Mer-87v Kelias į apžvalgos bokštą turi suprojektuoti ir atlikti šiuos darbus:

- 4.1.1. sustiprinti esamą žvyro-skaldos dangą skaldos sluoksniu;
- 4.1.2. įrengti asfalto dangą;
- 4.1.3. įrengti kelkraščius iš žvyro mišinio.

4.2. Rangovas apsisukimo aikštelėje turi suprojektuoti ir atlikti šiuos darbus:

4.2.1. sustiprinti esamą žvyro-skaldos dangą skaldos sluoksniu;

4.2.2. įrengti asfalto dangą.

4.3. Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti prijungimą prie krašto kelio Nr. 133 Merkinė–Leipalingis pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotas sąlygas.

4.4. Planuojamas remontuoti kelias priskiriamas vidaus keliams. Dangų konstrukciją įrengiama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 14 lentele „Rekomenduojamos vidaus kelių dangų konstrukcijos“. Įrengiama ne minkštojo asfalto danga.

4.5. Sprendiniai turi būti šiuolaikiški, atitikti estetinius kraštovaizdžio reikalavimus su ilgaamžiškėmis, saugiomis, tvirtomis, antivandalinėmis medžiagomis.

5. Įpareigojimai

5.1. Užsakovas įpareigoja rangovą:

5.1.1. Užsakovo vardu kreiptis ir gauti visus kitus sutikimus ir leidimus, tyrimų duomenis, dokumentus, kokių gali prireikti statybos darbams.

5.1.2. Užsakovo vardu organizuoti sprendinių viešinimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą (jeigu reikia pagal galiojančius teisės aktus) ir pateikti dokumentus institucijoms, kurios turi patikrinti ir pritarti statinio projektui.

6. Bendrosios nuostatos:

6.1. Visi sprendiniai turi tenkinti Užsakovo keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jeigu norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Užsakovo, tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė ir visi projektavimo darbai atliekami vadovaujantis jais.

6.2. Rengdamas statinio projektą Rangovas privalo vadovautis LR statybos įstatymo, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais, o jiems pasikeitus iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo – be papildomo apmokėjimo ištaisyti projektinius sprendinius, pagal tuo metu galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus.

6.3. Statinio projektas tikrinamas, tvirtinamas, statybą leidžiantis dokumentas gaunamas (jeigu reikia pagal galiojančius teisės aktus) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Visi statinio projekto dokumentai turi būti lietuvių kalba.

6.5. Techninė užduotis, esant reikalui, gali būti tikslinama. Rangovas gali siūlyti kitus sprendinius, tačiau jie neturi būti prastesni nei Užsakovo pateikti šioje techninėje užduotyje.

6.6. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis šios techninės užduoties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų

gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus.

7. Priedami dokumentai:

7.1. Formuojamo sklypo ribos.


7.2. Ištraukos iš 2014 m. įgyvendinto projekto (kelio trasos planas, skersinis profilis).

Parengė:

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas

Suderinta:

Turto valdymo skyriaus vedėjas




Vytautas Jotautas

Merkinės seniūnijos seniūno pavaduotojas,
pavaduojantis seniūną




Aurimas Rapečka

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato direkcijos direktorius



Eimutis Gudelevičius


FORMUOJAMO SKLYPO RIBOS





Nuo Pk+	Iki Pk+	I	II
0+10	0+50	40	
0+50	0+91		41
0+91	1+40	49	
1+40	2+26		86
2+26	2+30	4	
2+30	2+66		36
2+66	3+10	44	


I TIPAS



Projekcinė dangos konstrukcija

Asfaltinis šaltai atsparus sluoksnis	-0.20
Pagrindas iš akulės (70%) ir žvyro mišinio (30%)	-0.20
Žvyro dangos	-0.05

II TIPAS



Projekcinė dangos konstrukcija

Asfaltinis šaltai atsparus sluoksnis	-0.20
Pagrindas iš akulės (70%) ir žvyro mišinio (30%)	-0.20
Žvyro dangos	-0.05

Atestato Nr.		Valstybės įmonė "Alytaus regiono keliai"		Skersinis profilis	
1138				Lapas	Lapų
14895	TPRS v-las	v. Juraitis	2014	Privaziavimo kelio prie apžvalgos bokšto Zakavolių kaime rekonstrukcija	
14888	Atliko	A. Amnaukaitė	2014		