

RANGOS SUTARTIS

2019 m. rugpjūčio 3 d.

Nr.
Klaipėda

79-2402

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „VVARFF“** (toliau – Rangovas), atstovaujama projektų vadovo Tomo Kimbirausko, pagal 2019-05-02 įgaliojimą Nr. 98-4-45, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. ADM-403.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. **Sutarties objektas – Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai.** Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti Sutarties 2 punkte. Sutarties vykdymo metu preliminarūs kiekiai gali būti mažinami arba didinami. Sutarties vykdymo metu darbų bus užsakoma ne mažiau kaip už 200 000,00 Eur su PVM ir ne daugiau kaip už 558 000,00 Eur su PVM.

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina – **371 646,98 Eur (trys šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai 98 ct)**, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis/ mato vnt., Eur su PVM	Prelimina- rus kiekis	Preliminari kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6=4x5
Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu					
1.	Asfaltbetonio dangos duobių, kelkraščių remontas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis:				
1.1.	- iki 5 cm	m ²	5,42	350	1897,00
1.2.	- nuo 5 iki 10 cm	m ²	6,22	2000	12440,00
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
2.1.	- iki 5 cm	m ²	20,44	100	2044,00
2.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	22,45	35	785,75
2.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	27,50	35	962,50
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio				

	mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
3.1.	- iki 5 cm	m ²	17,33	1000	17330,00
3.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	19,60	2500	49000,00
3.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	25,29	1300	32877,00
4.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
4.1.	- iki 5 cm	m ²	15,69	5000	78450,00
4.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	20,24	5000	101200,00
4.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	26,62	350	9317,00
5.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VS, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
5.1.	- iki 5 cm	m ²	18,97	35	663,95
5.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	21,57	35	754,95
5.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	28,12	20	562,40
6.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės Smiltynėje užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
6.1.	- iki 5 cm	m ²	40,87	2,5	102,18
6.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	44,90	5	224,50
6.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	55,01	2,5	137,53
7.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės Smiltynėje užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
7.1.	- iki 5 cm	m ²	34,65	50	1732,50
7.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	39,14	25	978,50
7.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	50,58	15	758,70
8.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės Smiltynėje užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
8.1.	- iki 5 cm	m ²	31,39	150	4708,50
8.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	40,47	150	6070,50
8.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	53,26	50	2663,00
9.	Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN)	t	121,00	100	12100,00
10.	Asfaltbetonio dangų remontas įrengiant viensluoksnį 4 cm storio asfaltbetonio mišinio AC11VN sluoksnį klotuvu ant išlyginamojo sluoksnio.	m ²	14,64	800	11712,00
11.	Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN) Smiltynėje	t	206,92	30	6207,60

12.	Asfaltbetonio dangų remontas įrengiant viensluoksnį 4 cm storio asfaltbetonio mišinio AC11VN sluoksnį klotuvu ant išlyginamojo sluoksnio Smiltynėje .	m ²	24,91	250	6227,50
13.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	0,28	3	0,84
14.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	36,89	3	110,67
15.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
15.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	51,05	5	255,25
15.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	74,51	5	372,55
15.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	97,99	2	195,98
16.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	40,08	5	200,40
17.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
17.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	45,35	5	226,75
17.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	68,81	2	137,62
17.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	92,27	2	184,54
18.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	34,36	5	171,80
19.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	36,89	2	73,78
20.	Dujų įrenginių šulinėlių pritaikymas esamam dangos lygiui	vnt.	45,35	3	136,05
21.	Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais	vnt.	155,13	2	310,26
22.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas	vnt.	109,46	2	218,92
23.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas	vnt.	141,41	2	282,82
24.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas	vnt.	155,13	2	310,26
25.	Vejos borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	6,45	3	19,35
26.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	13,70	80	1096,00
27.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	48,27	10	482,70
28.	Asfalto dangos bangų ir provėžų frezavimas	m ²	2,70	100	270,00
29.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³	101,94	1	101,94
30.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas	m ²	44,73	15	670,95

	(2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo 8,4644,73su esama danga vietas, ant grunt8,46uoto paviršiaus) 44,73				
31.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio demontavimas (nufrezavimas)	m ²	8,46	4	33,84
32.	Iškilių pėsčiųjų perėjų iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²	44,73	25	1118,25
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
33.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis:				
33.1.	- iki 5 cm	m ²	24,39	30	731,70
33.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	28,57	30	857,10
33.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	38,97	30	1169,10
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					371 646,98
Bendra preliminarinė Sutarties kaina, Eur su PVM (suma žodžiais) trys šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai 98 ct					

3. Kainodaros taisyklės:

3.1. Sutartyje **nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai su peržiūra**. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, fiksuoti įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tiems darbams už kurių atlikimą sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo įkainiai neperskaičiuojami.

3.2. Pradinė Sutarties vertė yra 558 000,00 Eur su PVM. Vykdam Sutartį preliminarūs darbų kiekiai gali kisti, tačiau įsigyjant minėtus darbus pradinė Sutarties vertė negali būti viršijama.

3.3. Rangovui bus sumokama už faktinį atliktų Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekiai, viršijantys pradinę Sutarties vertę, gali būti įsigijami taikant kiekio (apimtys) keitimo sąlygas.

3.4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju, nepasirašius papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (jei reikia), Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievolių įvykdymo terminai:

4.1. Konkrečių darbų apimčių atlikimo terminai bus nustatomi Užsakovo pateikiamame raštiškame (el. paštu) užsakyme, priklausomai nuo užsakomo darbų kiekio. Laikoma, kad užsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas siunčiamas el. paštu. Užsakymo terminai, pagal raštišką Užsakovo nurodymą, gali būti keičiami ar nurodyti darbai laikinai stabdomi dėl netinkamų oro sąlygų, dėl remonto darbų eiliškumo pasikeitimo.

- 4.2. Duobių remonto darbų atlikimo terminai:
- 4.2.1. Iki 5 darbo dienų, jeigu numatomas remontuotinų duobių plotas iki 750 m²;
- 4.2.2. Iki 10 darbo dienų, jeigu numatomas remontuotinų duobių plotas iki 1 500 m²;
- 4.2.3. Ilgesni arba trumpesni duobių remonto atlikimo terminai nustatomi skaičiuojant, kad 150 m² ploto duobės remontuojamos 1 darbo dieną.
- 4.3. Avarinės duobės gatvėse, gavus Užsakovo nurodymą raštu, nedelsiant (ne vėliau kaip per 1 val.) pažymėti įspėjamaisiais kelio ženklais ir ne vėliau kaip per 24 valandas po užsakymo pateikimo, užtaisyti. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už padarinius, jei per nurodytą laiką avarinė duobė nebus užtaisyta ir (ar) nepažymėta atitinkamomis priemonėmis – įspėjamaisiais kelio ženklais.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:

5.1. Mokėjimai už faktiškai atliktus darbus atliekami pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktus ir pateikus sąskaitą faktūrą per 3 darbo dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų (vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., už darbus apmokama per 60 dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Užsakovas mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš įgyvendinančios institucijos, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos) ir per 30 kalendorinių dienų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

5.2. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiamos sąskaitos nebus priimanamos ir apmokamos.

5.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais) ar kitu (jais) ūkio subjektu (-ais), jei subrangovas ar kitas ūkio subjektas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo ar kitos ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar kitu ūkio subjektu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ar kitais ūkio subjektais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

6. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP), Savivaldybės biudžeto lėšos SB, programų lėšų likučių lėšos SB(L), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.02. „Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas“; Savivaldybės biudžeto lėšos SB, Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.03. „Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas“; Savivaldybės biudžeto lėšos SB, Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.01. „Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. Sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.2. Priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

8. Užsakovas turi teisę:

8.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekami darbai atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras.

8.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo priimtų įsipareigojimų. Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

8.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai.

8.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

8.5. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

8.6. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą.

8.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui arba nesilaikoma Sutarties reikalavimų.

8.8. Neužsakyti viso nurodyto preliminarus kiekio (minimaliai bus užsakoma už 200 000,00 Eur su PVM, maksimaliai – už 558 000,00 Eur su PVM).

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. Pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus.

9.2. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

9.3. Vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą numatytam panaudojimui.

9.4. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, įrangą, prietaisus, sistemas, turinčias atitiktis sertifikatus ar kokybės pažymėjimus ir atitinkančias Sutarties reikalavimus.

9.5. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams susipažinti su visa darbų dokumentacija.

9.6. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti.

9.7. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su subrangovais ir kitais ūkio subjektais turi būti nurodyta, kad subrangovo ar kito ūkio subjekto atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio subjekto, atlikusio konkretų darbą.

9.8. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų.

9.9. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

9.10. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

9.11. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis.

9.12. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti darbų atliekas, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, išvežti savo statybines atliekas ir statybinių

laužą į tam specialiai skirtas vietas savo sąskaita.

9.13. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo.

9.14. Atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.15. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

9.16. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

9.17. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti.

9.18. Jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą.

9.19. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

9.20. Po darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertė turi būti įvertinta teikiant pasiūlymą.

10. Rangovas turi teisę:

10.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovų teisėmis.

10.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

12. Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

13. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

14. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

15. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

15.1. Pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

15.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės.

16. Garantijos:

16.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui dienos (darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) yra 2 metai.

16.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo Užsakovui metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

16.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų

defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

16.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

17. **Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai:** jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 17.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
- 17.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
- 17.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
- 17.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
- 17.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:

18.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus.

18.2. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui atlikus darbus ir pranešus Užsakovui raštu apie pasirengimą perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ir pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

18.3. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, nukrypta nuo Sutarties reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo – sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

18.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

19. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

19.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

19.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi priimto įsipareigojimo.

19.1.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

19.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

19.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

19.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalis pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

19.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

20. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

20.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

20.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

20.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

20.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

20.7. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 60

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 60 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra. Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Sutarties vykdymo sustabdymas:

21.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), įvykus šioms aplinkybėms. Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1-21.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 21.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

21.4. Jei darbų atlikimas sustabdomas daugiau nei 60 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

22. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių dienų, tai šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą juridinių asmenų registre.

23. Subrangovų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo/įtraukimo tvarka:

23.1. Rangovas pasiūlyme subrangovų nenurodė.

23.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir/ar įtraukti naują subrangovą ar ūkio subjektą.

23.3. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais (kvalifikacija), turi būti pateikti subrangovo ar kito ūkio subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai ir naujo subrangovo ar kito ūkio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygų apraše subteikėjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subrangovo ar kito ūkio subjekto pajėgumais, tačiau subrangovas ar kitas ūkio subjektas atitinka pašalinimo pagrindus ir/ar neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą ar kitą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu subrangovu ar ūkio subjektu, o Rangovui to nepadarius Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

23.4. Subrangovo ir/ar kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

23.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei nurodyta pirkimo dokumentuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda

naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ir patirtimi, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

24. Kitos sutarties sąlygos:

24.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.

24.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

24.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

24.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

24.5. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

24.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

24.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

24.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

24.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius Rangovus (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

24.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo procedūrų metu nusiėmė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

25. Baigiamosios nuostatos:

25.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

25.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

25.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

26. **Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis**, Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamosi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

26.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-12 įsakymu Nr.AD2-1082) su priedais ir paaiškinimais;

26.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

27. **Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę** – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedėja **Irena Šakalienė**, tel. (8 46) 39 60 84, el. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus (jei reikia), kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

28. **Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą** pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

29. Techninė specifikacija, 1 lapas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

J. Tumo-Vaižganto g. 28a, 90125 Plungė

tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216


Kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas LT 697004811

„Swedbank“, AB, Banko kodas 73000


A. s. LT 837300010073911301


Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius


(parašas)
Gintaras Neniškis



Projektų vadovas


(parašas)
Tomas Kimbirauskas



Parengė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04

2019-08-28

2019-09-03

sutarties Nr. .
priedas

79-2402

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai. Klaipėdos miesto šiaurinė dalis – tai visos Klaipėdos miesto asfaltbetonio danga padengtos gatvės, kiemai, pėsčiųjų ir dviračių takai, esantys į šiaurę nuo Sausio 15-osios gatvės (ši gatvė neįskaitoma į šiaurinę dalį).

1. Technologiniai reikalavimai darbams:

1.1. Išdaužų, nusėdimų, įlaužų užtaisymas asfalto dangose nufrezuojant sugadintą dangą, naudojant AC11VN ar AC11VS asfaltbetonio mišinį, vadovaujantis „Kelių priežiūros vadovo II dalies 5 lentelės 2.1.2-2. punktu: Darbo procesas, naudojant karštus asfaltbetonio mišinius ir sugadintą dangą nufrezuojant;

1.2. Banguotumų, provėžų pašalinimas frezuojant;

1.3. Siūlių ir plyšių užtaisymas;

1.4. Duobių remontas naudojant asfaltą;

1.5. Požemio tinklų šulinių remontas;

1.6. Kelio ir vejos bortų remontas;

1.7. Asfaltbetonio dangos duobių ir kelkraščių remontas užpilant asfalto drožlėmis;

1.8. Asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas užpilant dolomitine skalda;

1.9. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas;

1.10. Viensluoksnio asfalto dangos sluoksnio įrengimas;

1.11. Betoninių konstrukcijų, trukdančių dangų remonto darbams, ardymas;

1.12. Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas;

1.13. Iškilų pėsčiųjų perėjų iš asfaltbetonio įrengimas.

2. Kiti reikalavimai:

2.1. Visus darbus vykdyti vadovaujantis TRA ASFALAS 08, IT ASFALAS 08, IT APM 10, TRA APM 10, T DVAER 12, Kelių priežiūros vadovu bei kitais galiojančiais teisinais aktais ir normatyvais.

2.2. Žiemos sezono metu Rangovas privalo ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę vykdyti magistralinių ir gatvių, kuriomis vyksta keleivinio transporto judėjimas, apžiūras. Apie apžiūros rezultatus informuoti Užsakovą raštu (el. paštu).

2.3. Asfaltbetonio duobių užpylimo ir kelkraščių remonto asfalto drožlėmis darbai vykdomi turint atliekamų asfalto drožlių.

2.4. Visi užsakymai pateikiami elektroniniu paštu.

2.5. Rangovas privalo turėti ne mažiau kaip dvi brigadas, kurios vienu metu gali tvarkyti gatves ir kiemus skirtingose vietose (atsižvelgiant į Užsakovo reikalavimą).

2.6. Vykdam darbus, atliekas tvarkyti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

2.7. Išfrezuotas duobes paženklinti įspėjamaisiais kelio ženklais.

2.8. Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis.

2.9. Jeigu Rangovas dėl objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti užsakymo, apie tai nedelsiant privalo informuoti užsakovą.

2.10. Informacija apie vykdomus duobių remonto darbus magistralinėse gatvėse, bei gatvėse, kuriomis vyksta visuomeninis transportas, privalo būti paskelbta žiniasklaidos priemonėmis. Rangovas apie numatomą darbų pradžią ir pabaigą informuoja Užsakovą mažiausiai prieš 48 val., Užsakovas pasirūpina informacijos paskelbimu.

2.11. Darbus vykdamys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo drabužius.

- 2.12. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
- 2.13. Vykdyti vidinės kontrolės bandymus. Užsakovui pareikalavus, pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus.
- 2.17. Vykdamas dujų įrenginių apsauginių šulinėlių pakėlimo darbus, kviešti dalyvauti „Energijos skirstymo operatorius“ eksploatacijos tarnybos atstovus.
- 2.18. Remontuojant daugiabučių namų kiemų dangas, iš anksto (prieš 24 val.) informuoti gyventojus apie numatomus vykdyti darbus, iškabinant pranešimus gerai matomose vietose (ant įėjimų į laiptines durų ar pan.).
- 2.19. Vykdamas ilgalaikius (ištiesinės dangos remonto) darbus, kurių metu ribojamas eismas magistralinėse, viešojo transporto maršrutų ir intensyvaus eismo gatvėse, Rangovas privalo gauti eismo ribojimą leidžiančius dokumentus. Patvirtinta eismo schema ir leidimas pateikiami Užsakovui prieš 5 darbo dienas prieš darbų pradžią tam, kad būtų paskelbta informacinėje sistemoje.
- 2.20. Greičio lėtinimo saleles ir iškiliosios pėsčiųjų perėjos iš asfaltbetonio įrengiamos vadovaujantis pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklėmis. Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio aukštis – nuo 8 iki 10 cm.
-