

metai		2019																															
		Rugsėjis				Spalis				Lapkritis				Gruodis				Sausis				Vasaris											
mėnesis	savaitės nr.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				

1 Turinys

1,1 Scenarijų detalizacija, galimas šakotumas, variantai

1,2 Vizualų planavimas

2 Inžinerija

2,1 Pulto projektavimas

2,2 Pulto gamyba

2,3 Pulto programavimas

2,4 Pulto patalpos įrengimas, pritaikymas

3 Media

3,1 Statiniai vizualai, dizaino koncepcija, stilius

3,2 Animacijos

3,3 Garso efektai

3,4 Įgarsinimas

3,5 Galutinis Audio/video/efektų suvedimas

UAB

[Signature]