

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2019 M. GEGUŽĖS 6 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. 38-ST2-59 PAKEITIMO

2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. 38-ST2-108
Vilnius

Lietuvos kriminalinės policijos biuras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas viršininko Rolando Kiškio, veikiančio pagal Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatus, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Ekodora“** (toliau – Rangovas), atstovaujama l.e.p. direktorės, rinkodaros vadovės Birutės Klišaitės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis (-i), o atskirai Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2019 m. gegužės 6 d. pagrindinės sutarties Nr. 38-ST2-59 (toliau – Sutartis) 13.1 punktu ir atsižvelgdami į tai, kad:

1) Sutarties pakeitimo poreikis atsirado Sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti (UAB „Ekodora“ 2019 m. liepos 16 d. raštas Nr. 19/07/16 „Dėl darbų vykdymo eigoje paaiškėjusių aplinkybių bei su tuo susijusių sprendimo priėmimo“; UAB „Ekodora“ 2019 m. rugpjūčio 2 d. raštas Nr. 19/08/02 „Dėl darbų vykdymo eigoje paaiškėjusių aplinkybių bei su tuo susijusių sprendimo priėmimo“; UAB „Ad limina“ 2019 m. liepos 29 d. raštas „Dėl pateiktos užklauso, susijusios su UAB Ad limina“ teikiama produkcija“),

2) bet kuris kitas atnaujinto varžymosi procedūroje dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis,

3) Sutarties pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio,

4) Sporto salės patalpos Griunvaldo g. 16, Kaune, paprastojo remonto aprašo projektuotojas MB „Architektūros cechas“ neprieštarauja, kad paaiškęs papildomoms aplinkybėms, pirminis interjero sprendimas keičiamas į lubų dažymą pagal pateiktus sąmatinius skaičiavimus (MB „Architektūros cechas“ 2019 m. rugpjūčio 29 d. raštas „Dėl sporto salės patalpos Griunvaldo g. 16, Kaune, paprastojo remonto aprašo sprendinių (TP-2018/07-03“),

5) Sutarties pakeitimas pagrindžiamas sąmatiniais skaičiavimais,

s u s i t a r i a :

1. Pakeisti Susitarimo 1 priede nurodytus darbus, kurių vertė 18 244,45 Eur (aštuoniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 45 ct), Susitarimo 2 priede nurodytais darbais, kurių vertė 17373,11 Eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 11 ct).

2. Suma, kuria sumažėja Sutarties kaina, yra 871,34 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas euras ir 34 ct).

3. Sutarties 3.1 punktą išdėstyti taip: „3.1. Sutarties kaina – 245 908,66 Eur (du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai ir 66 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

4. Visos kitos Sutarties sąlygos pilna apimtimi galioja tiek, kiek nebuvo pakeistos šiuo susitarimu.

5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS

Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Viršininkas
Rolandas Kiškis



RANGOVAS

UAB „Ekodora“
L.e.p. direktorė, rinkodaros vadovė
Birutė Klišaitė



ATSISAKOMŲ DARBŲ AKTAS

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

814 Sporto salė Griunvaldo g. 16, Kaune

Statiny

Sporto salės patalpos Griunvaldo g.. 16, Kaune paprastas remontas

Žiniaraštis

1 NV Bendrastatybiniai darbai kiti (nevykdomi)

Suma žiniaraščiui

18244,45

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma		Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2 Lubos							
1	N34-35-1	m2			845,0		
	Pakabinamų lubų įrengimas						
	10380 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.80	žm.val.	0,7		591,5	12,11	7163,69
	260935 Pakabin.lubos su met.k-ja (k-te)	m2	1,0		845,0	10,73	9064,66
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,28		236,6	1,13	268,43
	N34-35-1 Darbo užm.	7163,69	Medžiagos	9064,66	Mechanizmai	268,43	Iš viso 16496,78
	Skyriuje Darbo užm.	7163,69	Medžiagos	9064,66	Mechanizmai	268,43	Iš viso 16496,78
	Viso žiniaraštyje Darbo užm.	7163,69	Medžiagos	9064,66	Mechanizmai	268,43	Iš viso 16496,78
	PVM 21,00%			1504,37	1903,58	56,37	3464,32
	Iš viso			8668,06	10968,24	324,8	19961,10
							0,914

Sudarė:

/Pavardė/

18244,45

UŽSAKOMŲ DARBŲ AKTAS

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

814 Sporto salė Griunvaldo g. 16, Kaune

Statinys

Sporto salės patalpos Griunvaldo g.. 16, Kaune paprastasis remontas

Žiniaraštis

1 VVN(1)s

Bendrastatybiniai darbai kiti (vykdomi vietoj nevykdomų)

					Suma žiniaraščiui	17373,11	EUR	Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					Vieneto kaina	Iš viso		
		2 Lubos						
1	N15P-1504	Pastato atskirų dalių uždengimas polietilene plėvele (100 m2 uždengto ploto)	100m2	8,45	311,3030	2630,51		
2	220040	Polietilėninė plėvelė K3=1.15	m2	845	0,3796	320,75		
3	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas(Dažomų lubų ir santvarų paviršių valymas rankiniu būdu) K1=1.2	100m2	12,5	88,0240	1100,3		
4	R11-137	Perdangos plokščių sandūrų išvalymas ir užtaisymas iš apačios tinko skiediniu ir specjuosta (Perdangos plokščių sandūrų remontas tinko skiediniu) K1=1.25	100m	1,68	486,4821	817,29		
5	N57P-6321-4	Cinkuotų kronšteinų prožektoriams montavimas ant apšvietimo stulpų nuo žemės, kai kronšteino masė daugiau 5 kg (Kronšteinų demontavimas) K1=0.6	vnt.	80	3,4244	273,95		
6	R21-5	Iki 40 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	2,91	122,4914	356,45		
7	N15-122	Vidaus patalpų betoninių lubų dažymas kalkiniais dažais (pirmas kartas) ((Vidaus patalpų lubų dažymas dažais kreidos pagrindu) K1=1.25	100m2	12,5	66,0584	825,73		
8	N15-122	Vidaus patalpų betoninių lubų dažymas kalkiniais dažais (antras kartas) ((Vidaus patalpų lubų dažymas dažais kreidos pagrindu) K1=1.25	100m2	12,5	66,0576	825,72		
9	N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projekc.)	100m2	8,45	1012,8059	8558,21		
							15708,91	
							15708,91	
							3298,87	
							19007,78	
							0,914	
							17373,11	


**UAB „EKODORA“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS PAVADAVIMO**

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. 34

Nuo 2019-09-18 iki 2019-09-25 išeinu atostogų ir šiuo laikotarpiu UAB „Ekodora“ direktoriaus pareigas laikinai įgalioju eiti rinkodaros vadovę Birutę Klišaitę.

Direktorius



(parašas)

Remigijus Indrulionis

Sutinku

(parašas)

Birutė Klišaitė 2019 09 14
.....
(vardas, pavardė, data)

