

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2017 M. SPALIO 10 D. RANGOS SUTARTIES DĖL
KELIO ŽENKLŲ, GATVIŲ ŽENKLINIMO, SIGNALINIŲ STULPelių, GREIČIO
MAŽINIMO KALNELIŲ, SFERINIŲ VEIDRODŽIŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ EISMO
SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBŲ NR. VP1-287(3.67)**

2019 m. rugsėjo 16 d. Nr. VP1-258(3.67)
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, juridinio asmens kodas 188726051 (toliau – Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-126, (toliau – Užsakovas),


ir **UAB Kuršėnų komunalinis ūkis**, juridinio asmens kodas 175606358, kurio buveinė yra Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), vykdydami 2017 m. spalio 10 d. kelio ženklų, gatvių ženklavimo, signalinių stulpelių, greičio mažinimo kalnelių, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo darbų sutartį Nr. VP1-287(3.67) (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi Sutarties 11 punktu, papildomai susitarė:

1. Pratęsti Sutartį 12 mėnesių, iki 2020 m. spalio 10 d.
2. Sutarties sąlygos galioja ir nesikeičia esant ekstremaliai situacijai ir (ar) paskelbus mobilizaciją.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Šis susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorius





Gipoldas Karklelis

Rangovas:

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

Direktorius


Direktoriaus pavaduotojas
Virginijus Šimkus
Vytautas Budrys




Savivaldybės turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Alvydas Žirgulis