

2019 m. 04 mėn. 26 d.  
Nr. A56(1)-853-(3.18)

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3  
PRIE 2018-12-05 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO  
SUTARTIES NR. A56(1)-853-(3.18) „MICKŪNŲ GIMNAZIJOS KAPITALINIO  
REMONTA DARBAI“**

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir UAB „Chanita“, įmonės kodas 223079980, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 82, Vilnius LT-02187, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Juzefo Chaninovič, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 56.1-56.4 p. ir 2018-12-05 sutarties Nr. A56(1)-853-(3.18) (toliau - Sutartis) 2.2.1 p. bei 3 skyriaus nuostatomis, atsižvelgdamos į 2019-01-09 UAB „Chanita“ raštą Nr. 01-09 „Dėl darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 2018-12-05, Nr. A56(1)-853-(3.18) darbų eigos (pirkimo Nr. 406220)“ ir protokolą Nr. 2 „Dėl techninio projekto netikslumų ir papildomų darbų vykdymo sprendimo“,

**susitarė:**

1. Pakeisti Sutarties kainą, taikant kiekio (apimties) keitimą (bendra pakeitimų vertė – 83.870,48 (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 48 ct) Eur su PVM – 7,61 proc. nuo pradinės Sutarties kainos):

1.1 atsisakyti dalies darbų, kurių bendra vertė yra 21.389,64 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 64 ct) su PVM;

1.2 įsigyti papildomus darbus kurių bendra vertė yra 62.480,84 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų 84 ct) su PVM.

1.3 pakeitimų vertė pagal sutarties 3.7 punktą sudaro 10.834,73 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai 73 ct), remiantis protokolo 1 ir 7 p. – 0,98 proc. nuo pradinės sutarties vertės, o pagal sutarties 3.8 punktą sudaro 73.035,75 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai trisdešimt penki eurai 75 ct) – 6,63 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

2. Padidinti Sutarties kainą 41.091,20 (keturiasdešimt vienu tūkstančiu devyniasdešimt vienu euru 20 ct) ir nustatyti naują Sutarties kainą – 1.142.676,75 Eur (vienas milijonas vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 75 ct) su PVM.

3. Patikslinti Sutarties Priedą Nr. 2 „Įkainotas veiklos sąrašas“.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

7. SUSITARIMO PRIEDAI:

Priedas Nr. 1. 2019-01-09 UAB „Chanita“ raštas Nr. 01-09 „Dėl darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 2018-12-05, Nr. A56(1)-853-(3.18) darbų eigos (pirkimo Nr. 406220), 13 lapų.

Priedas Nr. 2. Protokolas Nr. 2 „Dėl techninio projekto netikslumų ir papildomų darbų vykdymo sprendimo“, 2 lapai.

Priedas Nr. 3. Įkainotas veiklos sąrašas, 1 lapas.

Priedas Nr. 4. Objektinė sąmata (atsisakomi ir papildomi darbai), 1 lapas.



Priedas Nr. 5. Atsisakomų darbų lokalinsė sąmatos, 2 lapai.  
Priedas Nr. 6. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 8 lapai.

**UŽSAKOVAS**

Vilniaus rajono savivaldybės administracija  
Įstaigos kodas 188708224  
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius  
Tel. (8-5) 275 1961  
El. p. [vrsta@vrsta.lt](mailto:vrsta@vrsta.lt)

Administracijos direktorė  
Liucina Kotlovska

  


**RANGOVAS**

UAB „Chanita“  
Įmonės kodas 223079980  
PVM mok. kodas LT230799811  
Dariaus ir Girėno g. 82, LT-02187 Vilnius  
Tel. (8-5) 269 31 81  
El. p. [info@chanita.lt](mailto:info@chanita.lt)

Direktorius  
Juzef Chaninovič

  


Statybos skyriaus  
vyr. specialistas  
**Aurelijus Mainelis**

Techninių skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
**Miroslav Prokopovič**

2019-04-24

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vedėjas  
**Aleksandras Čičkovič**

2019-04-25

Vilniaus r. savivaldybės administracijos  
Statybos skyriaus vedėjas

**RIMANTAS GERDVLIS**

2019-04-24

Teisės skyriaus  
vedėjas

**Andrius Bulnis**

2019-04-25