

**TREČIAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239**

2019 m. rugpjūtio 26 d. Nr. . 79-2519
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas), atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbalius, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2019-05-03 įgaliojimą Nr. 29-685, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. kovo 27 d. Rangos sutarties Nr. J9-1239 (toliau – Sutartis) 16 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė:

1. Atlikti papildomus I etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 47 811,93 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika eurų 93 ct), įskaitant PVM.
2. Atlikti papildomus II etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 149 228, 64 Eur (šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni eurai 64 ct), įskaitant PVM.
3. Perkelti III etapo lauko lietaus nuotekų įrengimo ir įvažiavimo kelio įrengimo darbus, kurių vertė – 16 581,27 Eur (šešiolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 27 ct), įskaitant PVM, į II etapą nekeičiant bendros Sutarties vertės.
4. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
5. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Priedas – papildomų darbų sąmatos, 15 lapų.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB, b. k. 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Gintaras Neniškis



RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
„Swedbank“, AB, b. k. 73000
A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo
„Klaipstata“ direktorius A. V.

(parašas)

Rimantas Skarbalius



Parengė

Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė

Vaiva Varnaitė, tel. 39 61 27

2019-09-23