

SUSITARIMAS *M-(3.56)A13-8*
PRIE 2018 M. LIEPOS 3 D. RANGOS SUTARTIES
NR. (3.56)A13-9
„JONIŠKIO MIESTO NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBAI“

Nr. 1
2019 m. spalio 9 d.

Joniškis

Joniškio rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 288712070, adresas
Livonijos g. 4, LT 84124, Joniškis, (toliau - Perkančioji organizacija)

UAB „Joniškio vandenys“, įmonės kodas 157531950, adresas Bariūnų g. 1, Satkūnų km.,
LT-84101 Joniškio raj., (toliau - Užsakovas).
kartu atstovaujančias vieną šalį
ir

UAB „SROS“, įmonės kodas 144696222, adresas Metalistų g. 1 g., LT-78106 Šiauliai,
(toliau - Rangovas), atstovaujantis kitą sutarties šalį

toliau visi kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

Šalys atsižvelgdamos į 2018 m. liepos 3 d. Rangos sutarties Nr. (3.56)A13-9 „Joniškio miesto nuotekų tinklų rekonstravimo darbai“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatas, Rangovo UAB „SROS“ 2019 m. rugsėjo mėn. 27 d. raštą Nr. 01-09-77 „Dėl rekonstruojamos kameros demontavimo“ bei Užsakovo UAB „Joniškio vandenys“ 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. rašte Nr. 550 „Dėl rangos sutarties Nr. (3.56)A13-9 „Vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ (Joniškio miesto nuotekų tinklų rekonstravimo darbai) išdėstytą pritarimą pasiūlymui panaikinti sklendžių kamerą Nr. 81 ir tiesiogiai sujungiant vamzdynus.

Vadovaudamosi Rangos sutarties sudedamųjų dalių d) „Konkrečios sutarties sąlygos“ ir e) „Bendrosios sutarties sąlygos“ 13 straipsnio nuostatomis sudarytu 2019 m. rugsėjo 30 d. pakeitimo nurodymu Nr. 02, sudarėme šį Susitarimą:

1. Rangovas atsisako įkainuotų nevykdomų darbų, kurių kaina **7 212,05 eurų be PVM** (septyni tūkstančiai du šimtai dvylika eurų 05 ct).
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus už **3 947,82 eurų be PVM** (trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 82 ct).
3. Sumažinti Rangos sutarties 5 punkte priimtą sutarties sumą neatliekamų darbų (**3 264,23 Eur be PVM trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai 23 ct.**) suma, ir ją išdėstyti taip:

„5. Priimtą Sutarties sumą sudaro:

428 304,77 Eur (keturi šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturi eurai ir 77 ct)

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) :

89 944,00 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 00 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

518 248,77 Eur (penki šimtai aštuoniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai ir 77 ct) “


4. Kitos Rangos sutarties sąlygos nekeičiamos.
5. Šis Susitarimas yra neatsiejama Rangos sutarties dalis, pasirašomas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS:


.....
Raimundas Tiškevičius
UAB „Joniškio vandenys“
direktorius




RANGOVAS:


.....
Marius Šmočiukas
UAB „SROS“ direktorius



PERKANČIOJI ORGANIZACIJA


.....
Valė Kulvinskienė
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktorė



Teisės ir metrikacijos skyriaus
Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja
Lina Uždavinė

Ekonominės plėtros ir
investicijų skyriaus
vyniausioji specialistė
Rita Lelionienė

Ekonominės plėtros ir
investicijų skyriaus vedėja
Vilma Aleksienė
2013-10-09

2013-10-09