

Priedas nr. 2

2019-10-15

Prie sutarties Rangos darbų sutartis 2019 birželio mėn. 18 d. S19 Nr.11-25

Sutarties pratesimas

1. Atsižvelgiant į rangovo prašymą 2019-10-14, pratęsiame darbų atlikimo terminą iki 2019 m. spalio 31 dienos,
2. Pridedamas prašymas.

Užsakovas

Kauno sporto mokykla „Startas“
Įm.kodas 304471351
Miško g. 3, LT-44321 Kaunas
A.s. Nr. LT804010051003875852
Tel.: 8-694-12007
elektroninis paštas: info@smstartas.lt

Rangovas

UAB „Telcopro“
Įm. kodas 303045021
Žilvičių g.13, Dovainonys
Kaišiadorių raj. 56341
Tel.: 8-65453535

Užsakovas

Mokyklos direktorius Mantas Raila

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

Direktorius Modestas Aleksiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



KAUNO SPORTO MOKYKLAI „STARTAS“

GAUTA

2019-10-15 Nr. 7-293

Kauno sporto mokyklai „Startas“

Miško g. 3, Kaunas

PRAŠYMAS PRATĘSTI RANGOS DARBŲ SUTARTIES GALIOJIMĄ- DARBŲ ATLIKIMO TERMINĄ

2019-10-14

Susidarius nepalankioms klimatinėms sąlygoms, dėl kurių džiūvimo procesai grindų betoniniuose ir cementiniuose išlyginamuosiuose sluoksniuose užtruko ilgiau nei planuota, prašau pratęsti galutinį darbų atlikimo terminą iki 2019 spalio 31 d.

Direktorius



Modestas Aleksiūnas