

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. CPO69765/VP-29/13-R0017-P2
(LIEPŲ TAKAS 5, TAURAGĖ)
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO69765/VP-29/13-R0017**

2019-10-15

Tauragė

UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau – Užsakovas), atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Audriaus Arcišausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

Žilinskis ir Co, UAB (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos Šalimis ir kiekviena atskirai- Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau- Susitarimas) prie Pagrindinės sutarties Nr. CPO69765/VP-29/13-R0017 (toliau- Sutartis).

Vadovaujantis pagrindinės sutarties Nr. CPO69765/VP-29/13-R0017 (toliau- Sutartis) 10.1.3 p., bei atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu susiklosčiusias aplinkybes (2019-09-20 buvo parengtas 0,4 kV kabelių linijos ir 0,4 kV elektros kabelių spintos Nr. SKS-45-1, trukdančių statybos darbams perkėlimo statybos projektas, bei gauta ESO elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartis Nr. IŠK-E2N3942348), Šalys vadovaudamosi laisva valia ir nieko neverčiamos sudaro šį susitarimą prie Sutarties (toliau vadinama- Susitarimas) ir susitaria:

1. Tiekėjas įsipareigoja pasirašyti su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį (Priedas Nr. 1), kad ją vykdant būtų atlikti Sutarčiai įvykdyti būtini papildomi, Sutartyje nenumatyti rangos darbai, sumoje 3237,62 Eur be PVM (3917,52 Eur su PVM).
2. Užsakovas įsipareigoja priimti papildomus, pagal šio susitarimo 1 p. nurodytą sutartį su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ atliktus darbus iš Rangovo ir sumokėti už juos Rangovui 3237,62 Eur be PVM (3917,52 Eur su PVM) per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros už atliktus papildomus darbus pateikimo dienos.
3. Abi šalys patvirtina, kad šio susitarimo 2 p. numatyta pinigų suma už papildomus darbus nėra įtraukta į Sutarties 3.1 p. numatytą Sutarties kainą, ir yra mokama papildomai.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo 2019-10-15 ir yra neatsiejama Sutarties Nr. CPO69765/VP-29/13-R0017 dalis.
5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti, kiek jų nepakeičia šis Susitarimas.
6. Susitarimas dėl Sutarties pratęsimo pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
7. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai:

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 - 2019-09-20 AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutarties Nr. IŠK-E2N3942348 projektas.

UŽSAKOVAS

UAB Tauragės šilumos tinklai
Įmonės kodas 179478621
Paberžių g. 16, LT-2324, Tauragė
PVM kodas LT794786219
A.s. LT03 4010 0416 0000 0293
Luminor Bank AB
Tel. 8-446-62868
El.p.: info@tst.lt

Laikinai einantis direktoriaus pareigas
Audrius Arcišauskas



TIEKĖJAS

Žilinskis ir Co, UAB
Įmonės kodas 304317232
Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarko r. sav.
PVM kodas LT100010333316
A.s. LT73 4010 0510 0370 6034
Luminor bank AB
Tel.: 8 447 70120
El. p.: info@zilinskis.com

Direktorius
Žydrūnas Matuzas

