

**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. SPALIO 23 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SRV-355
PAKEITIMO**

2020 m. balandžio mėn. 22 d. SRV-176
Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, buveinės adresas Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Vido Eiduko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Svalex“, juridinio asmens kodas 300652436, buveinės adresas Biržų g. 95A, LT-39124 Pasvalys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitariame:

1. Atsižvelgdamos į tai, kad:

1.1. Šalys 2019 m. spalio 23 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SRV-355 (toliau – Sutartis);

1.2. Šalių pasirašytos Sutarties 6.4 papunktyje nustatyta, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui;

1.3. Šalių pasirašytos Sutarties 10.1 papunktyje nustatyta, kad Užsakovas Sutartyje nustatytomis sąlygomis gali daryti pakeitimus;

1.4. Užsakovui tikslinga atsisakyti atskiro Darbo bei pirkti iš Rangovo papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, tam, kad būtų pasiekti kapitalinio remonto projekte numatyti rezultatai;

1.5. papildomų Darbų vertė yra 406,87 Eur su PVM (336,26 Eur be PVM), tai sudaro 0,3 % nuo pradinės Sutarties vertės;

1.6. bendra pakeitimų vertė pagal Sutarties 10.5 papunktį, įskaitant iki šio susitarimo (toliau – Susitarimas) atliktus Sutarties pakeitimus, sudaro 0,3 % nuo pradinės Sutarties vertės. Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

1.7. Dėl 1.3 papunktyje nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. įtraukti papildomus Darbus, koreguojant Sutarties kainą;

1.8. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi Darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

2. Šalys susitaria:

2.1. Sutarties 3.4 papunktį pakeisti ir išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	139 361,69 eurai (su PVM)
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Arvydas Baranauskas
Darbų atlikimo terminas	6.1	6 mėnesiai
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	1 mėnuo
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % nuo vėluojamų atlikti darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.
Bauda	7.1	12 450 Eur
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas		Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokejimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba Garantija, išduota kredito įstaigos.

Sutarties kaina	9.1	139 768,56 eurai (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 56 ct) su PVM,
iš kurių PVM sudaro	9.1	24 257,35 eurus (dvidešimt keturis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt septynis eurus ir 35 ct)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	Netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	Netaikoma
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	Netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

2.2. Sutarties 6.1 papunktį išdėstyti taip:

„Darbų atlikimo terminas, nurodytas 3.4 papunktyje, pratęsiamas 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Galutinis darbų atlikimo terminas yra 2020 m. gegužės 23 d. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma)“.

3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 2.1 papunktyje, lieka nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

5. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Susitarimo priedai:

7.1. 2020 m. balandžio 14 d. Sporto paskirties pastato Biržuose, Karaimų g. 5, kapitalinio remonto (I, II ir V etapų) atliekamų darbų tikslingumo nustatymo susirinkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. VL-171, 2020-04-17 kopija, 6 lapai;

7.2. Pakoreguoto Veiklų sąrašo kopija, 1 lapas.

Užsakovas

Biržų rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188642660

Adresas Vytauto g. 38, 41143 Biržai

Tel.: (8 450) 43 133, 31 953,

LT23 4010 0413 0003 0149

A. s. Luminor Bank AB, bankas

El. paštas savivaldybe@birzai.lt

Rangovas

UAB „Svalex“

Įmonės kodas 300652436

Adresas Biržų g. 95A, LT-39124 Pasvalys

Tel.: (8 610) 10566

A. s. LT50 7300 0101 1688 0276

El. paštas svalex@yahoo.com

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas

Dalia Šarkūnienė



Direktorius

Egidijus Zapustas



Žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)
SPORTO PASKIRTIES PASTATO BIRŽUOSE,
KARAIMŲ g. 5, KAPITALINIO REMONTO (I, III ir V etapai) DARBAI

Eil. Nr.	Darbų grupių (I, III ir V etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą							Kaina (Eur) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	
I etapas									
1.	Esamo šlaitinio stogo konstrukcijų išardymas ir formuojamas plokščias stogas su nauju apšiltinimo sluoksniu iš mineralinės vatos			25	25	25	19	6	84124,61
2.	Lietvamzdžių su latakais keitimas					50	50		2238,47
III etapas									
3.	Žaibosaugos įrengimas						100		5067,88
4.	Pagrindinio įėjimo tambūro konstrukcijų įrengimas					50	20	30	7570,98
V etapas									
5.	Apšvietimo įrengimas sporto salėje (1-1)						100		10009,27
6.	Darbo projekto parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastro bylos parengimas, kitos reikalingos techninės dokumentacijos statybos užbaigimui parengimas			25	25	25	25		6500,00
Suma be PVM (Eur)*:									115511,21
PVM (21 %)*:									24257,35
Bendra suma su PVM (Eur)*:									139768,56

* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis

Pastabos:

1. Žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) į darbo etapo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalingi įvykdyti veiklą.
2. Kainos žiniaraštyje nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
3. Bendra kaina turi atitikti pateiktą jo sudėtinių dalių sumą.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais. Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

Egidijus Zapustas




(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)