

SUSITARIMAS Nr. S-348

DĖL DARBŲ UŽBAIGIMO PAGAL 2017-12-22 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIES (PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI) NR. S-17-315 PAKEITIMO

2019-10-25

Šiauliai

VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, atstovaujama direktorės Jolitos Šalkauskienės, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Strefa“, juridinio asmens kodas 123031842, buveinės adresas Šeškinės g. 59A, 07159 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Armanto Jasaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Strefa“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2017-12-22 sudarė sutartį Nr. S-17-315 dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelių Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų, rangos darbų ir konteinerių su įrengimu pirkimo (toliau – Sutartis);
- (B) Tiekėjas yra atlikęs visus darbus pagal Sutartį, tačiau darbų priėmimo metu Užsakovas konstatavo atliktų darbų trūkumus, kurie netrukdo naudoti darbų rezultato;
- (C) Siekdami bendradarbiauti ir operatyviai spręsti klausimus, susijusius su apmokėjimu už atliktus darbus bei nustatytų darbų trūkumų pašalinimu;

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Priimti atliktus pagal Sutartį darbus su žemiau nurodytais defektais ir trūkumais:

- 1.1. Neišlaikytas nustatytas reikalavimas aikštelių dangai, t. y. trinkelio dangos įrengta mažesniu nei 0,50 m atstumu iš visų konteinerių pusių;
- 1.2. Aikštelėje atliktų darbų kokybės negalima įvertinti, kadangi trinkelio dangos neparuošta apžiūrai (nenuvalyta);
- 1.3. Kai kuriose aikštelėse įrengti nekokybiški ir per ilgi kelio bortai, tarp gelžbetoninių konteinerių ir trinkelio dangos palikti per dideli tarpai;
- 1.4. Kai kuriose konteinerių metalinėse talpose trūksta sujungimo varžtų. Konteinerių išorinės apdailos plokštės vietomis nepritvirtintos;
- 1.5. Kai kur nesutampa ant konteinerių pritvirtinti inventoriniai numeriai su pateiktais inventoriniais numeriais sąrašuose;
- 1.6. Kai kur ant konteinerių nurodytos talpos neatitinka faktinio konteinerio tūrio;
- 1.7. Atliekų įmetimo angos dangčiai turi būti su saugaus uždarymo mechanizmu, nesunkiai atsidaryti ir užsidaryti. Tiekėjas privalo pateikti įrodančius dokumentus, jog įrengtų konteinerių dangčių uždarymo mechanizmas saugus arba pašalinti šį trūkumą.

2. Tiekėjas įsipareigoja šio Susitarimo 1 punkte nurodytus defektus ir trūkumus ištaisyti bei perduoti tinkamai įrengtas pusiau požeminių konteinerių aikšteles Užsakovui iki **2019-12-09**.


- 3. Užsakovas įsipareigoja per 60 (šešiasdešimt) dienų po šio susitarimo pasirašymo ir pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo Tiekėjui už atliktus ir priimtus darbus sumokėti 90 proc. pateiktos PVM sąskaitos faktūros vertės. 10 proc. pateiktos PVM sąskaitos faktūros vertės mokėjimo už atliktus darbus yra sulaukiama iki Tiekėjas įvykdys savo įsipareigojimą, numatytą šio Susitarimo 2 punkte. Aiškumo dėlei, Šalys patvirtina, kad Užsakovo teisė sulaukti mokėjimą yra siejama su pilnu

trūkumų, numatytų šio Susitarimo 1 punkte, ištaisymu. Tiekėjui ne pilnai ištaisius 1 punkte nurodytus defektus ir trūkumus iki 2 punkte nurodyto termino, Užsakovas įgyja teisę iš sulaikytos mokėjimo sumos išskaičiuoti trūkumų pašalinimo ir ištaisymo kainą, arba atitinkamai sumažinti Sutarties kainą.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

**VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS VARDU:**



Direktore
Jolita Šalkauskienė



UAB „STREFA“ VARDU:



Direktorius
Armantas Jasaitis

