

SUSITARIMAS *№. 5-349*

DĖL DARBŲ UŽBAIGIMO PAGAL 2018-02-15 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIES (PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI) NR. S-18-71 PAKEITIMO

2019-10-25

Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, atstovaujama direktorės Jolitos Šalkauskienės, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Strefa“, juridinio asmens kodas 123031842, buveinės adresas Šeškinės g. 59A, 07159 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Armanto Jasaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Strefa“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2018-02-15 sudarė sutartį Nr. S-18-71 dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelių Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų, rangos darbų ir konteinerių su įrengimu pirkimo (toliau – Sutartis);
- (B) Tiekėjas yra atlikęs visus darbus pagal Sutartį, tačiau darbų priėmimo metu Užsakovas konstatavo atliktų darbų trūkumus, kurie netrukdo naudoti darbų rezultato;
- (C) Siekdami bendradarbiauti ir operatyviai spręsti klausimus, susijusius su apmokėjimu už atliktus darbus bei nustatytų darbų trūkumų pašalinimu;

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Priimti atliktus pagal Sutartį darbus su žemiau nurodytais defektais ir trūkumais:

- 1.1. Atliekų įmetimo angos dangčiuose nėra saugaus uždarymo mechanizmo, kuris užtikrintų nesunkų dangčių atsidarymą ir automatišką užsidarymą.
- 1.2. Kai kurių gelžbetoninių šachtų dugnuose trūksta pritvirtintų reguliuojamų atraminių kojelių. Pilnai iškėlus konteinerį ir po to jį nuleidus, konteinerio dugnas nepilnai užsidaro;
- 1.3. Adresu Mackevičiaus g. 27, Kelmė vietoje 5 m³ talpos konteinerio įstatytas 1,6 m³ talpos konteineris;
- 1.4. Yra konteinerių, ant kurių nėra gamintojo pritvirtintos informacinės lentelės apie konteinerį;
- 1.5. Kai kuriose gelžbetoninėse konteinerių šachtose yra vandens;
- 1.6. Informaciniai lipdukai apie atliekų rūšį nepakankamai priklijuoti, vietomis lipdukai atsiklijavę;
- 1.7. Kai kur konteinerių apdailos dažų sluoksnis pažeistas, nusilupę dažai;
- 1.8. Kai kuriose konteinerių metalinėse talpose trūksta sujungimo varžtų. Konteinerių išorinės apdailos plokštės vietomis nepritvirtintos;
- 1.9. Adresu Vadeikio g. 3, Kelmė aikštelėje trūksta bordiūro;
- 1.10. Adresu Vytauto Didžiojo g. 47, Kelmė nusėdusios plastiko ir stiklo konteinerių gelžbetoninės šachtos;
- 1.11. Sukritusios aikštelių dangos betoninės trinkelės (Elektrikų g. 2, Nepriklausomybės g., Laucevičiaus g. 8, Laucevičiaus g. 12; Dariaus ir Girėno g. 4);
- 1.12. Adresu Maironio g. 4 a, Kelmė reikia skersai nupjauti vieną trinkelę. Iškėlimo mechanizmas užstrigęs. Būtina atsodinti žolę;

- 1.13. Adresu Durpyno g. 2, Kelmė iškėlimo mechanizmas užstrigęs, konteneriuose yra vandens, MKA kontaineris yra per aukštai. Būtina išvežti paliktą OSB plokštę;
- 1.14. Adresu Taikos g. 2, Kelmė reikia sulyginti borto nupjovimo kampą;
- 1.15. Nepateiktas kontenerių inventORIZACINIŲ numerių sąrašas jame nurodant šią informaciją: 1) aikštelės Nr. ir adresas; 2) kontainerio rūšis; 3) kontainerio talpa; 4) inventORIZACINIS Nr.
2. Tiekėjas įsipareigoja šio Susitarimo 1 punkte nurodytus defektus ir trūkumus ištaisyti bei perduoti tinkamai įrengtas pusiau požeminių kontenerių aikšteles Užsakovui iki **2019-12-09**.
3. Užsakovas įsipareigoja per 60 (šešiasdešimt) dienų po šio susitarimo pasirašymo ir pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo Tiekėjui už atliktus ir priimtus darbus sumokėti 90 proc. pateiktos PVM sąskaitos faktūros vertės. 10 proc. pateiktos PVM sąskaitos faktūros vertės mokėjimo už atliktus darbus yra sulaikoma iki Tiekėjas įvykdys savo įsipareigojimą, numatytą šio Susitarimo 2 punkte. Aiškumo dėlei, Šalys patvirtina, kad Užsakovo teisė sulaikyti mokėjimą yra siejama su pilnu trūkumų, numatytų šio Susitarimo 1 punkte, ištaisymu. Tiekėjui ne pilnai ištaisius 1 punkte nurodytus defektus ir trūkumus iki 2 punkte nurodyto termino, Užsakovas įgyja teisę iš sulaikytos mokėjimo sumos išskaičiuoti trūkumų pašalinimo ir ištaisymo kainą, arba atitinkamai sumažinti Sutarties kainą.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS VARDU:


Direktore
Jolita Šalkauskienė



UAB „STREFA“ VARDU:


Direktorius
Armantas Jasaitis

