

**SUSITARIMAS
DĖL KATILINIŲ PERKĖLIMO, PAJUNGIMO IR ŠILDYMO SISTEMŲ PRAPLOVIMO
PASLAUGŲ SUTARTIES (2019-07-22) NR. MS-299 PAKEITIMO**

2019 m. rugpjūčio 16 d. Nr. MS-348
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 167371234, atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Pirkėjas**), ir **UAB „Elotus“**, juridinio asmens kodas 166403298, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmando Stonkaus (toliau – **Paslaugų teikėjas**), toliau Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami Šalimi, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

1. atsižvelgiant į tai, kad:

- 1.1. Šalys 2019-07-22 sudarė sutartį Nr. MS-299 (toliau – Sutartis) dėl katilinių perkėlimo, pajungimo ir šildymo sistemų praplovimo (toliau – Paslaugos), kurios Pradinė vertė – 26144,47 Eur su PVM.
- 1.2. Šalys 2019-07-26 sudarė susitarimą Nr. MS-302 dėl sutarties Nr. MS-299 (toliau – Sutartis) pakeitimo, kuriame susitarė atsisakyti darbų už 4780,00 Eur su PVM.
- 1.3. Vykdamą viešąjį pirkimą nebuvo žinoma:
 - 1.3.1. apie Žemalės bendrijos prieštaravimą orinei šildymo trasei;
 - 1.3.2. apie Laižuvos Antano Vienažindžio buvusios mokyklos neužšalancio skysčio nebuvimą šildymo sistemoje;
 - 1.3.3. apie perkeliama katilinę iš Ukrainų mokyklos į Balėnų k. katilinę elektroninio valdiklio neveikimą.
- 1.4. Apžiūrėjus komisijai objektus vietoje, nuspręsta:
 - 1.4.1. perkelti konteinerinę katilinę prie Žemalės kultūros namų, šildymo sistemas Žemalės pradinei mokyklai ir Žemalės kultūros centrui pajungti požemine trasa, kas negadintų estetinio vaizdo, bei apsaugotų nuo galimo šiluminės trasos sugadinimo, bei šildymo sąnaudos būtų optimalesnės nei jungiant orine trasa;
 - 1.4.2. nevykdyti Laižuvos Antano Vienažindžio buvusios mokyklos neužšalancio skysčio išleidimo darbų;
 - 1.4.3. Pakeisti perkeltos katilinės iš Ukrainų mokyklos į Balėnų k. katilinės elektroninį valdiklį nauju.

2. vadovaujantis:

- 2.1. Sutarties 9.1 – 9.4 punktais, numatančiais, kad Sutartis gali būti keičiama.

3. Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- 3.1. Papildomai atsisakyti pagal Sutartį numatytų darbų už 14849,50 Eur (keturiolika tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt devynis eurus 50 ct) su PVM.
Iš viso pagal sutartį atsisakyta darbų už 19629,50 Eur (devyniolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 50 ct) su PVM.
- 3.2. *Pakeistų papildomų darbų vertė – 19583,81 Eur (devyniolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 81 ct) su PVM.*
- 3.3. Įvertinus 1 punkte pakeistus darbus, pakeisti Sutarties 2.2. punktą ir jį išdėstyti taip:
„Sutarties objekto kaina su PVM – 26098,78 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai 78 ct) su PVM“.
- 3.4. Papildyti Sutarties 1 priedo 1 punktą „Pakeisti perkeltos katilinės elektroninį valdiklį nauju“.
- 3.5. Panaikinti Sutarties 1 priedo 3 punktą „<Iš Laižuvos Antano Vienažindžio buvusios mokyklos šildymo sistemos saugiai išleisti neužšalantį skystį...>“.
- 3.6. Pakeisti Sutarties 1 priedo 6 punktą „Žemalės pradinės mokyklos konteinerinę katilinę perkelti prie Žemalės kultūros namų ir šildymo sistemą Žemalės pradinei mokyklai pajungti požemine trasa“ (priedas Nr. 1).

- 3.7. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
- 3.8. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
- 3.9. Susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
- 3.10. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo paslaugos.
- 3.11. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Priedai:

1. Lokalinės sąmatos (priedas Nr. 1)

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorė
Laima Nagienė



Paslaugų teikėjas:

UAB „Elotus“

Generalinis direktorius
Vidmantas Stonkus



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicėlė Gvazdžiauskienė
2019 m. 11 mėn. 07 d.



Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja

Jovita Baltinienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas

Arvydas Počius

Teisės skyriaus vedėjas

Michail Norbutas