

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARTIES Nr. 2017/488 DALINIO PAKEITIMO NR. 2018-

2019 m. spalio 23 d.
Radviliškis

507-2018-825

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Avona“, juridinio asmens kodas 134248765, kurio registruota buveinė yra Kaune, Europos per. 106, LT-46351, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Česlovo Zabarausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi.

1. Papildomo susitarimo objektas: Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017/488 dėl „Radviliškio rajono savivaldybės kultūros centro pastato Radviliškyje, Maironio g. 10, rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), sudarytos 2017 m. rugpjūčio 21 d., dalinis (sąlygų) keitimas.

2. Šalys, atsižvelgdamos į 2019 m. rugpjūčio 23 d. UAB „Avona“ raštą ir į 2019 m. rugpjūčio 22 d. Statybos darbų pakeitime Nr. 4 (toliau – Darbų pakeitimas, priedas Nr. 1) įvardintus statybos darbų pakeitimus, susijusius su papildomais darbais nurodytais Sutarties Bendrosios dalies 1.4.9 punkte – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių Rangovas negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį. Būtini šiai Sutarčiai įvykdyti darbai, kurių Rangovas nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir šiuos darbus Rangovas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir kitų) sąskaita. Didesni Rangovo pagal sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita.

3. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitime įvardintų nevykdytinų sutauptų darbų vertė yra 38 157,98 Eur su PVM, kurių vertė nustatyta pagal Rangovo pateiktus įkainuotus žiniaraščius (lokalines sąmatas), kurie apima (priedas Nr. 2):

4. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitime įvardintų keičiamų kitais darbais bei papildomų darbų vertė yra 32 145,70 EUR su PVM, kurių vertė nustatyta, įkainuota Sutarties Bendrosios dalies 3.11.3 punkte nustatytais principais, kurie apima (priedas Nr. 3):

5. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017/488 dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

6. Visos kitos Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017/488 sąlygos lieka galioti tiek, kiek jų nekeičia šio Papildomo susitarimo sąlygos.

7. Papildomo susitarimo priedai:

7.1. Priedas Nr. 1 – 2019 m. rugpjūčio 22 d. Statybos darbų pakeitimas Nr. 4 su priedais 25 lapai.

7.2. Priedas Nr. 2 – Nevykdytinų darbų įkainuotas sąnaudų žiniaraštis, 18 lapų.

7.3. Priedas Nr. 3 – Keičiamų (papildomų) kitais darbais įkainuotas sąnaudų žiniaraštis, 4 lapai.

8. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Adresas: Aušros a. 10, Radviliškis
Tel. 8 (422) 69 004
Faks. 8 (422) 69 000
A/s LT91 7300 0100 0257 0179
AB bankas „SWEDBANK“
El. p. informacija@radviliskis.lt



Rangovas:

UAB „Avona“
Adresas: Europos per. 106, Kaunas, LT-46351
Tel. 8 (37) 39 26 02
Faksas - 8 (37) 39 26 01
A/s LT49 7300 0101 1531 0446
AB bankas Swedbank
El. p. avona@avona.lt

