

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT2019 -823
PRIE 2018 M. RUGPJŪCIO 21 D. SUTARTIES NR. 2018-547

2019 m. spalio d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama Užsakovu, ir,

UAB „Pasvalio melioracija“, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalyje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2018-08-21 Rangos darbų sutarties Nr. 2018-547 dėl Radviliškio r. sav. vietinės reikšmės kelio Alksniupiai-Naujasodis-Sliekiai RD0250, sutampančio su Alksniupių k. Naujasodžio g., kapitalinio remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis) sąlygomis ir nuostatomis susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

1. Šalys, vadovaudamosios Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punktu sutaria, kad dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti, t. y.:

atsižvelgdami į projekto autoriaus UAB „Urban line“ išleistus šio techninio darbo projekto UL-19-0273-TDP „Radviliškio r. sav. vietinės reikšmės kelio Alksniupiai-Naujasodis-Sliekiai RD0250, sutampančio su Alksniupių k. Naujasodžio g., kapitalinis remontas“ „A“ laidos sprendinius, **atsisakome 30 cm storio 6 800 m² stabilizuoto grunto pagrindo įrengimo už 50519,92 Eur su PVM ir vietoje jo įrengiame 10 cm storio 6 800 m² skaldos 0/45 frakcijos iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio už 44924,88 Eur su PVM.**

2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikome Sutarties fiksuotai kainai peržiūrą, todėl Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punktą išdėstome sekančiai:

„2.2. Sutarties vertė po šio Papildomo susitarimo yra:

Pirkimo objekto dalis	Pirkimo objekto pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
1.	Radviliškio r. sav. vietinės reikšmės kelio Alksniupiai-Naujasodis-Sliekiai RD0250, sutampančio su Alksniupių k. Naujasodžio g., kapitalinio remonto darbų atlikimas	1	Kompl.	242 101,92	292 943,32
Pradinė sutarties vertė Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais):		242 101,92 Eur (du šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas vienas euras 92 ct)			
PVM suma* (skaičiais ir žodžiais):		50 841,40 Eur (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras 40 ct)			
Pradinė sutarties vertė Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais):		292 943,32 Eur (du šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 32 ct)			

3. Atsižvelgdami į pasikeitusią Statybos darbų kainą, šio Papildomo susitarimo įforminimui tenkančias laiko sąnaudas, vadovaudamiesi Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.16.1.1 nuostatomis patiksliname kalendorinį darbų grafiką 2019 m. ir išdėstome jį naujai.

4. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. 2018-547 dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiemis Šalims.

5. Papildomo susitarimo priedai:

5.1. Nevykdomų darbų ir naujai vykdomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

5.2. Atnaujintas Radviliškio r. sav. vietinės reikšmės kelio Alksniupiai-Naujasodis-Sliekiai RD0250, sutampančio su Alksniupių k. Naujasodžio g., kapitalinio remonto darbų grafikas, 1 lapas.

5.3. Techninio darbo projekto UL-19-0273-TDP „Radviliškio r. sav. vietinės reikšmės kelio Alksniupiai-Naujasodis-Sliekiai RD0250, sutampančio su Alksniupių k. Naujasodžio g., kapitalinis remontas“ „A“ laidos darbų kiekių žiniaraščiai, 3 lapai.

6. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Adresas: Aušros a. 10, Radviliškis

Tel. 8 (422) 69 004

Faks. 8 (422) 69 000

A/s LT477300010002570001

AB bankas „SWEDBANK“

El. p. informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

Parašas



Rangovas:

UAB „Pasvalio melioracija“

Taikos g. 41, Pasvalys

Tel. 8 (451) 34 152

Faks. 8 (451) 34 151

A/s LT727044060005674757

AB SEB bankas, kodas 70440

El. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Generalinis direktorius

Ramūnas Stulga

Parašas

