

SUSITARIMAS
DĖL 2019-05-22 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. T1-93 „STATYBOS REMONTO
DARBŲ SUTARTIES“ PAKEITIMO

2019 m. *užpildė* mėn. *5* d. *171-93-3*
Trakai

UAB „Budekos statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus, veikiančio pagal administracijos direktoriaus nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“;

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2019-05-22 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. T1-93 „Statybos remonto darbų sutartį“ (toliau - Sutartis).

B. Šalių pasirašytos Sutarties Nr. T1-93 buvo nustatyta, kad:

2.5.3. pasikeitus darbų apimčiai:

C. Siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą pastato eksploataciją yra būtina vykdyti techniniame projekte „Vytauto Didžiojo gimnazijos Trakų r. sav. Trakų m., Birutės g. 48, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ rangos darbus pagal darbų pakeitimo aktą ir lokalines:

Nevykdomų darbų vertė – 515,79 Eur su PVM

Keičiamų darbų vertė – 515,79 Eur su PVM

D. Dėl nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. sutarties priedą Nr. 4 (Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais).

E. Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas, jei jis būtų numatytas pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktasis tiekėjas, pasiūlymas. Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Atsisakomų ir papildomų darbų įkainiai atitinka rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

F. Pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio dalimi (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- 1.1. Sutarties priedą Nr. 2 pakeisti, papildant Papildomų darbų lokalinėmis sąmatomis.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.3. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

- 4.1 Priedas Nr. 1- Nevykdomi darbai, lokalinė sąmata (515,79 Eur sumai);
4.2 Priedas Nr. 2 - Keičiami darbai, lokalinė sąmata (515,79 Eur sumai);

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Trakų rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 181626536
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
Tel. (8 528) 58300, faksas (8 528) 53140
El. paštas: direktorius@trakai.lt
A. s. LT814010042700080060
AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Užsakovo vardu:

Administracijos direktorius

Darius Kvedaravičius

A.V.



Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

Edita Merkevičienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus
vedėjas

Romuald Zviagulis

20..... m. mėn. d.

Rangovas:

UAB „Budekos statyba“

Juridinio asmens kodas 302433786
PVM mokėtojo kodas – LT100005619817
Naugarduko g. 91-210, LT-03160, Vilnius

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
Tel. (8 657) 70966
El. paštas: emilis@budeka.lt
A. s. LT747044060007153292
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Rangovo vardu:

Direktorius

Emilis Burinskas

A.V.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 8016 Administracinis pastatas

Statinsys 41 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Birutės g. 48, Trakai

Rangovas 1 UAB „BUDEKOS statyba“

Užsakovas 36 Trakų rajono savivaldybės administracija

Statybų vadovas Nevykdomi darbai

Suma objektui 515,79 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 Apdailos darbai

7 R19-60	Pisuarų, pritvirtintų prie glazūra aptaisytų sienų, keitimas	vnt.	1,0	71,9874	71,99
9 N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	1,0	354,2833	354,28
	Skyriuje 2				426,27
	žiniaraštyje 3				426,27
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				89,52
	Iš viso žiniaraštyje 3				515,79

Užsakovas
Trakų rajono savivaldybės administracija

Rangovas
UAB „BUDEKOS statyba“

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistė
Edita Merkevičienė



Statybų vadovas
Rimantas Minkevičius
Atestato Nr. 18942

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 8016 Administracinis pastatas

Statiny 41 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Birutės g. 48, Trakai

Žiniaraštis 16 Keičiami darbai

Suma žiniaraščiai 515.79 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Apdailos darbai						
1	N11P-0203	Grindų ir sienų teptinių hidroizoliacijų įrengimas	m2	7,8	4,9661	38,74
2	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,1 m2	m2	6,0	26,5433	159,26
3	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 k1=1.15,k2=1.20	m2	1,8	19,8035	35,65
4	660-21	Akmens masės glazūruotos grindų plytelės Metropolis, 29.7x29.7cm	m2	1,8	9,0846	16,35
5	N10-224	Plastikinių dušo kabinos durų blokų įstatymas	vnt.	1,0	137,402	137,39
6	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt	1,0	38,8765	38,88
		Skyriuje 2				426,27
		Žiniaraštyje 16				426,27
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				89,52
		Iš viso žiniaraštyje 16				515,79

Sudarė : Edita Merkevičienė

/Pavardė/