

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. LIEPOS 18 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1618**

Sutarties objektas: mokslo paskirties pastato Gedminų g. 3, Klaipėdoje, vidaus patalpų pertvarkymo paprastojo remonto projektavimas, paprastojo remonto darbai ir projekto vykdymo priežiūra

2019 m. spalio 23 d. Nr. 79-2800
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Pamaro statyba“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Ūselio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2018 m. liepos 18 d. Rangos sutarties Nr. J9-1618 (toliau vadinama Sutartimi) 19.4. punktu, 2019 m. rugsėjo 4 d. pasitarimo protokolu Nr. ADM1-308, susitarė:

1. Atlikti papildomus grindų pagrindo lyginimo ir pakylės ardymo darbus pagal darbų sąmatas. Bendra papildomų darbų vertė 8 092,47 Eur (aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt du eurai, 47 ct), įskaitant PVM.
2. Atsisakyti nekilnojamo daikto kadastro duomenų bylų parengimo/patikslinimo/papildymo su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimu su Valstybine įmone Registrų centras paslaugos. Nevykdomos paslaugos kaina – 244,32 Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 32 ct), įskaitant PVM.
3. Pagal šį Papildomą susitarimą, sumokėti Rangovui – 7 848,15 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 15 ct), įskaitant PVM.
4. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2019 m. spalio 30 d.
5. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatomis.
6. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

PRIEDAI


8. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 6 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
AB DNB bankas, b. k. 40100
A. s. LT37 4010 0423 0104 4968

RANGOVAS
UAB „Pamaro statyba“
Artojo g. 7E, Klaipėda
tel. (8 698) 84678
Kodas 300011658
PVM mokėtojo kodas LT 100001949715
„Swedbank“, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT94 7300 0101 0014 6887

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius
A. V. 
(parašas)
Gintaras Neniškis

Direktorius
A. V. 
Dovilė Rimkutė
(parašas)
Vytautas Ūselis

