

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2016 M. VASARIO 3 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-110**

Sutarties objektas: **projekto „Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ techninio projekto parengimo paslaugos pagal statinio projektavimo užduotį ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo**

2019 m. spalio 28 d. Nr. J9-2838  
Klaipėda

**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija**, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, toliau vadinama Paslaugų gavėju, ir **UAB „Nemuno deltos projektai“**, atstovaujama direktoriaus Vytauto Adamonio, veikiančios pagal įstatus, toliau vadinama Paslaugų teikėju, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, susitarė:

1. Atlikti papildomas paslaugas, kurios yra įvardintos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-08 įsakyme Nr. AD1-1299 „Dėl statinio projektavimo užduoties patvirtinimo“.

2. Bendra papildomų paslaugų kaina – 6050,00 Eur (šeši tūkstančiai penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.

3. Pakeisti techninio projekto parengimo kainą iš 54 450,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) į 60 500,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct), įskaitant visus mokesčius.

4. Pakeisti bendrą sutarties kainą iš 58 322,00 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du eurai, 00 ct), įskaitant visus mokesčius, į 64 372,00 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du eurai, 00 ct), įskaitant visus mokesčius.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad šis papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems paslaugų teikimo terminams.

6. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

**PASLAUGŲ GAVĖJAS**

**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija**

Juridinio asmens kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius  
Gintaras Neniškis

Parengė

Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyr. specialiste

Hona Dulkytė, tel. 39 61 10  
2019-10-15



**PASLAUGŲ TEIKĖJAS**

**UAB „Nemuno deltos projektai“**

Turgaus g. 5, 99132 Šilutė

Tel. (8 441) 51 443

Kodas 177282271

PVM kodas LT772822716

AB SEB bankas

Banko kodas 71805

A. s. LT54 7044 0600 0065 0190

Direktorius  
Vytautas Adamonis

