

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
DĖL 2017 M. BIRŽELIO 26 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES  
NR. SR-309 PAKEITIMO**

2018 m. spalio 9 d. Nr. *SR(6.68) - 447*  
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau - Užsakovas), ir UAB „Vidista“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Vidos Maišėnienės, veikiančios pagal įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1. d. 3 punktu, atsižvelgiant į 2017 m. birželio 26 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-309 10.2 punkto nuostatas bei Zarasų rajono savivaldybės projektų rengimo ir koordinavimo darbo grupės išvadas (2018 m. spalio 9 d. protokolas Nr. L(9.45)-68), taip pat dėl atliktų papildomų vietovės inžinerinių- geologinių tyrinėjimų rezultatų atsiradus pagrįstai nenumatytoms aplinkybėms ir poreikiui pakeisti Techninio projekto sprendinius, susitaria:

1. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Techninio projekto „A“ laidos sprendinius ir Rangovo pateiktą papildomų darbų sąmatą atlikti esamo silpno grunto (IGS-2) nukasimą ir pakeitimą žvyringu smėliu (IGS-5), papildomų darbų suma 7855,72 Eur su PVM, papildomų darbų atlikimo trukmė 275,93 val.

2. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Techninio projekto „A“ laidos sprendinius ir Rangovo pateiktą papildomų darbų sąmatą atlikti pastato papildomų konstrukcijų statybos darbus, papildomų darbų suma 15412,59 Eur su PVM, papildomų darbų trukmė 306,2 val.

3. pagal Rangovo pateiktą atsisakomų medžiagų sąmatą atsisakyti betono mišinių C30/37, XC2, F150, W6. Atsisakomų medžiagų kaina 45131,79 Eur su PVM.

4. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Techninio projekto „A“ laidos sprendinius ir pagal Rangovo pateiktą naujų medžiagų sąmatą įsigyti betono mišinių C30/37, XC4, F150, W6. Perkamų medžiagų kaina 63878,63 Eur su PVM.

5. pakeisti 2017 m. birželio 20 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR-309 (toliau- Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

**3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:**

| <i>Pavadinimas</i>                                 | <i>Punktas</i> | <i>Duomenys ir sąlygos</i>                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Darbų atlikimo terminas</i>                     | <i>6.1</i>     | <i>559 dienos</i>                                                                                        |
| <i>Darbų atlikimo termino pratęsimas</i>           | <i>6.4</i>     | <i>14 dienų</i>                                                                                          |
| <i>Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo</i>             | <i>6,7</i>     | <i>0,03% Sutarties kainos per dieną</i>                                                                  |
| <i>Užtikrinimo suma</i>                            | <i>7,1</i>     | <i>20 000 ( Dvidešimt tūkstančių) eurų</i>                                                               |
| <i>Sutarties kaina</i>                             | <i>9.1</i>     | <i>516219,88 Eur ( Penki šimtai šešiolika tūkstančių du šimtai devyniolika eurų 88 ct.</i>               |
| <i>Iš kurių PVM sudaro</i>                         | <i>9.1</i>     | <i>89591,88 Eur ( aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt vienas euras 88 ct.</i> |
| <i>Išankstinio mokėjimo suma</i>                   | <i>9,3</i>     | <i>Nenumatoma</i>                                                                                        |
| <i>Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo</i> | <i>9,3</i>     | <i>-</i>                                                                                                 |
| <i>Išankstinio mokėjimo terminas</i>               | <i>9,7,1</i>   | <i>-</i>                                                                                                 |

|                                              |       |                                             |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| <i>Kitų mokėjimų terminas</i>                | 9.7.2 | 60 dienų po mokėjimų dokumentų patvirtinimo |
| <i>Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo</i> | 9.8   | 0,03% laiku neapmokėtos sumos per dieną     |

2. Papildomas susitarimas sudarytas [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

3. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

5. Susitarimo priedas - Aktas su priedais.

Šalių rekvizitai ir parašai:

#### UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija  
Kodas 188753461

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja  
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

A.s. Nr. LT467300010137157616

tel.: (8 385) 37155, faksas: (8 385 37172)

el. paštas: info@zarasai.lt

Benjaminas Sakalauskas

Parašas .....

Data.....



Zarasų rajono savivaldybės administracijos  
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Jonas Žušinas

#### RANGOVAS

UAB „Vidista“

Kodas 183819733

PVM mokėtojo kodas LT838197314

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Ukmergės g.6, 28138 Utena

A.s. (8 612 02502, faksas: 8 389

52151)

el. paštas: info@vidista.lt

Vida Maišėnienė

Parašas.....

Data.....

