

VEIKLŲ SĄRAŠAS

KĖDAINIŲ MIESTO DALIES T. BRUŽAITĖS GATVĖS NAUJOS STATYBOS DARBAI

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo rangovas]								Darbo (etapo) kaina Eur be PVM [pildo rangovas]
			1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	
			4	5	6	7	8	9	10	11	4 ir 11 stulpelių suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. SUSISIEKIMO DALIS:											
1.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	100	6 000,00	3 403,23	0	0	0	0	0	0	9 403,23
1.2.	Žemės darbai	100	4 000,00	2 745,10	0	0	0	0	0	0	6 745,10
1.3.	Drenažo įrengimo darbai	100	0	0	7 000,00	7 825,78	0	0	0	0	14 825,78
1.4.	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (važiuojamoji dalis ir nuovažos)	100	0	0	0	0	20 000,00	21 010,86	38 600,00	0	79 610,86
1.5.	Trinkelio dangos konstrukcijos įrengimo darbai (šaligatviai, nuovažos ir poilsio aikštelės)	100	0	0	0	0	0	25 000,00	12 654,26	0	37 654,26
1.6.	Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti darbai	100	0	0	0	0	0	0	0	2 894,18	2 894,18
2. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS:											
2.1.	Žemės ir paruošiamieji darbai	100	209,77	0	0	0	0	0	0	0	209,77
2.2.	Lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai	100	0	3 488,11	0	0	0	0	0	0	3 488,11
3. KITOS IŠLAIDOS											
3.1.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
3.2.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas (su VĮ „Registru centras“ patikra)	100	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Suma Eur be PVM:											155 431,29
PVM Eur 21 % suma:											32 640,57
BENDRA SUMA Eur su PVM:											188 071,86

Pastabos:

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą veiklų sąrašė. Užsitęsęs pirkimo procedūroms ar esant nepalankioms oro sąlygoms, Užsakovui neprieštaraujant darbų atlikimo grafikas, nurodytas veiklų sąrašė, gali būti koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką ir darbų atlikimo terminus, bet nekeičiant galutinės darbų apimtį Eur su PVM ir termino nurodyto veiklų sąrašė. Darbų atlikimo grafiko keitimas įforminamas Šalių papildomu susitarimu ir detalizuotu veiklų sąrašo priedu.

2. X – pažymėtų grafų tiekėjas nepildo.

3. Supaprastinto statybos projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galima nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

Direktorius Andrius Dūda

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pav., vardas, pavardė, parašas)

