

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2019 M. RUGSĖJO 17 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 6.27.-89/19 PAKEITIMO

2019 m. lapkričio 8 d.
Vilnius

VšĮ Vilkpėdės ligoninė, atstovaujama direktorės Inos Čebotariovos (toliau – Užsakovas / Perkančioji organizacija), ir UAB „Vilbosta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Sergejaus Pancerovo (toliau – Rangovas / Tiekėjas), toliau kartu šiame susitarime vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalis“, atsižvelgdamos į pasirašytos 2019 m. rugsėjo 17 d. Darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties, Nr. 6.27.-89/19 (toliau – Sutartis), susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis iš to paties Užsakovo pirkti papildomų darbų, kurie buvo nustatyti 2019-10-04 Defektniame akte Nr. 1, 2019-10-07 Defektniame akte Nr. 2 ir 2019-10-15 Defektniame akte Nr. 3.

2. Sutarties 11.2. punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio nuostatomis.

3. Vadovaujantis VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu: „3) *kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

4. Pradinė Sutarties vertė yra 41216,94 Eur be PVM. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimas	Pakeitimo vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės
1.	Šis pakeitimas	15349,34	37,24

5. Užsakovas su Rangovu atsiskaito už faktiškai atliktus ir išmatuotus kiekius pagal Priedą Nr. 1 nurodytus įkainius.

6. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.


8. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

9. Susitarimo priedas:

9.1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąrašas, kiekiai ir kainos.


Užsakovas

Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė
Vilkpėdės g. 3, Vilnius
Įstaigos kodas 124245322



Rangovas

UAB „Vilbosta“
Kirtimų g. 47, Vilnius
Įmonės kodas 222020840



Papildomų darbų sąrašas, kiekiai ir kainos

Eil. Nr.	Darbo aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Viso Eur be PVM
Papildomi darbai pagal Defektinį aktą Nr.1, stogo darbai					
1.	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100 m ²	4,5	104,48	470,16
2.	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m ²	4,5	128,37	577,67
3.	Medžiagų nuleidimas lyno ir bloko pagalba iš iki 10 m. aukščio	Vnt.	131	1,31	171.61
4.	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (60x50mm) be tašelių kainos	100 m	13,500	120,67	1629
5.	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (kai lakštai čerpių imitacijos), be profilių kainos	100 m ²	4,5	417,49	1878,71
6.	Medžiagos kėlimais lyno ir bloko pagalba į iki 10 m aukštį	Vnt.	131	3,84	503.04
7.	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15, be kaminėlių kainos	Vnt.	19	51,65	981,35
8.	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės), k9=1.15 be įtekėjimo dėžių kainos	Vnt.	9	54,19	487,71
9.	Denginių plėvelinės izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, neklijuojant sandūrų (laikinas stogas)	100 m ²	4,5	162	729,02
10.	Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais iš viršaus (laikinas stogas)	100 m	4,5	136,33	613,5
11.	Medinių paviršių antiseptinimas pastomis (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k1=1.15, k2=1.15,	100 m ²	0.25	257	64,25

	k8=1.17				
12.	Gegnių sutvirtinimas, juos iš vienos pusės apkalant lentomis	m	125	5,21	651,25
Viso pagal Defektinį aktą Nr.1, stogo darbai 8757,27 Eur be PVM					
PVM 1839,03 Eur					
Viso pagal Defektinį aktą Nr. 1, stogo darbai 10596,3 Eur su PVM					
Eil. Nr.	Darbo aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Viso Eur be PVM
Papildomi darbai pagal Defektinį aktą Nr.2, palėpės darbai					
1.	Mūrinių kaminų išardymas rankiniu būdu be plytų atrinkimu k8=1.17	m ³	2,1	55,46	116,47
2.	Smulkių monolitinių konstrukcijų betonavimas k8=1.07	m ³	0,5	504,42	252,21
3.	110 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	28	16,2	453,6
4.	Perdenginio šiltinamosios izoliacijos ardymas	100 m ²	4,1	76,42	313,32
5.	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8	17,24	137,92
6.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8	34,16	273,28
7.	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=15.00	t	8	9,3	74,4
8.	Karkaso medinių tašelių tvirtinimas prie mūrinių ir betoninių sienų konstrukcijų sienų šiltinimui (tašeliai 50x100 mm), be tašelių kainos	100 m	3,24	279,13	904,38
9.	Parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, kai plokštės storis 100 mm, be mineralinės vatos kainos	100 m ²	1,38	998,96	1378,56
10.	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais, be plokščių kainos	100 m ²	0,92	818,92	753,41
11.	Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais k8=1.17	100 m ²	1.01	564.22	569.86
Viso pagal Defektinį aktą Nr. 2, stogo darbai 5227,41 Eur be PVM					

PVM 1097,76 Eur					
Viso pagal Defektinį aktą Nr. 2, stogo darbai 6325,17 Eur su PVM					
Eil. Nr.	Darbo aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Viso Eur be PVM
Papildomi darbai pagal „Defektinį aktą Nr.3“, karnizo remontas					
1.	Horizontalių traukių tinko ant mūrų restauravimas arba atkūrimas (be kampų atkūrimo), be fasadinio tinklo kainos	m ² išklot.	34	25,65	872,09
2.	Fasado karnizo paviršių tinko pertrynimasis, be fasadinio tinklo kainos	m ²	34	7,8	266,35
3.	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100 m ²	0.34	665.34	226.22
Viso pagal Defektinį aktą Nr. 3, karnizo remontas 1364,66 Eur be PVM					
PVM 286,58 Eur					
Viso pagal Defektinį aktą Nr. 3, karnizo remontas 1651,24 Eur su PVM					
Viso pagal Priedą Nr. 1 prie 2019 m. rugsėjo 17 d. darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr.6.27.-89/19					
18572,71 Eur su PVM					


Užsakovas

Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė
Vilkpėdės g. 3, Vilnius
Įstaigos kodas 124245322

Rangovas

UAB „Vilbosta“
Kirtimų g. 47, Vilnius
Įmonės kodas 222020840

Direktorė Ina Čebotariova



Generalinis direktorius Sergejus Pancerovas

Data

