

SUSITARIMAS NR. 5-554

DĖL 2017 M. LAPKRIČIO 15 D. „ZAPYŠKIO ŠV. JONO KRIŠTYTOJO BAŽNYČIOS
TVARKYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-1116“ SUTARTIES SĄLYGŲ
KEITIMO IR GALUTINĖS KAINOS KONSTATAVIMO

2019 m. gegužės 31 d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600, Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Ekodora“, juridinio asmens kodas 159954511, kurios registruota buveinė yra Gintariškių g. 23, LT-46249, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Indrulionio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimės“ sudarė šį 2017 m. lapkričio 15 d. rangos darbų sutarties Nr. S-1116 „Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbų rangos sutarties“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų keitimo susitarimą (toliau – **Susitarimas**).

1. Šalys susitaria atlikti šiuos Sutarties sąlygų pakeitimus:

1.1. vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. papunkčiais, dėl teisės daryti pakeitimus, susitaria įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 25 543,53 su PVM (dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai Eur ir 53 ct.);

1.2. neatliekamų darbų kaina yra 4 355,67 Eur su PVM (keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt penki Eur ir 67 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose.

2. Šalys, atsižvelgdamos į 2019 m. kovo 25 d. susitarimą Nr. S-278 „Dėl 2017 m. lapkričio 15 d. „Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbų rangos sutarties Nr. S-1116 papildomų darbų“ ir į šį Susitarimą, konstatuoja, kad galutinė koreguota Sutarties kaina yra 506 652,99 Eur (penki šimtai šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du Eur ir 99 ct.), iš jų PVM sudaro 87 931,51 Eur (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt vienas Eur ir 51 ct).

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

5. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

5.1. priedas Nr. 1, Apžiūros aktai, 22 lapai;

22
354

- 5.2. priedas Nr. 2, Lokalinės sąmatos (papildomi darbai), 14 lapų;
5.3. priedas Nr. 3, Lokalinės sąmatos (papildomi darbai), 18 lapų;
5.4. priedas Nr. 4, Lokalinės sąmatos (nevykdomi darbai), 4 lapai;
5.5. priedas Nr. 5, Protokolas, 14 lapų;
5.6. priedas Nr. 6, Brėžiniai, statybos darbų žurnalo išrašai, 30 lapų.
6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371,
LT-49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Tel. (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100



Administracijos direktorius
Saulius Šukevičius

Rangovas:

UAB „Ekodora“
Gintariškių g. 23,
LT-46249 Kaunas
Įmonės kodas 159954511
PVM kodas – LT599545113
A.s. LT914010042500032221
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. 8 (37) 32 07 00
El. p. info@ekodora.lt

Direktorius
Remigijus Indrulionis



Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Mantas Rikteris

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Rūta Kondratavičienė

APLINKOS SKYRIAUS
vyr. specialistė
Jurgita Šarapoviene

Ekonomikos skyriaus vedėjas
Artūras Pupalė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja
Violeta Ambrazevičienė

Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Virginija Guogienė

VYKDYMUJ.

Kauno rajono savivaldybės,
administracijos Aplinkos skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Raidius Katilius

Aplinkos skyriui
Buhalterinės
apskaitos skyriui