

SUSITARIMAS NR.2 Nr. 22-22-33

PRIE 2019 M. KOVO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. 32-304/22-571

Du tūkstančiai devynioliktų metų lapkričio mėnesio 22 diena
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, (toliau - Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad Šalys 2019 m. kovo 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 32-304/22-571 (toliau – Sutartis) dėl Laisvės aikštės ir jos prieigų (toliau – Objektas) statybos darbų (toliau – darbai) ir:

Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovas pageidauja trinkeles, esančias šalia savivaldybės pastato išrinkti rankiniu būdu (nuvalyti, sukrauti ant euro padėklų ir išvežti į užsakovo nurodytą vietą), viso 3400 m² trinkelų. Darbai turi būti atlikti iki gruodžio 1 d.

Vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės.

Sutarties 3.4.1. punktu „pagal 16.7.2. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.“

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2019 m. kovo 18 d. Rangos sutarties Nr. 32-304/22-571 pakeitimo ir susitarė:

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina (įvertinus papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumas) Darbų kaina be PVM 4 971 149,80 Eur (keturi milijonai devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai, 80 ct) ir PVM 1 043 941,46 Eur (milijonas keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 46 ct), Darbų kaina su PVM yra 6 015 091,26 Eur (šeši milijonai penkiolika tūkstančių devyniasdešimt vienas euras, 26 ct);

2. Pakeisti įkainotos veiklos sąrašo (sutarties priedas Nr. 2) 22 punkto „Kiti, 1-22 punktuose nenumatyti Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinio sutvarkymo rangos darbai pagal techninį projektą TP-2017-01“ kainą papildomų / keičiamų / nevykdomų darbų bendra suma t.y. 234342,54 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, išskiriant, kad 22 punkto išlaidos (9350,00 Eur be pridėtinės

vertės mokesčio, 11313,50 su PVM) nėra tinkamos finansuoti projekto „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011, finansuojamo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, lėšomis;

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. Pasiūlymas, 2 lapai, 1 egz.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

Įmonės kodas 288724610

Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360

Ne PVM mokėtojas

A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

elektroninis paštas:

savivaldybe@panevezys.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

A.s. Nr. LT94 7300 0100 0007 4994

AB Swedbank

Banko kodas 73000

tel. 8 45 502 503; faksas 8 45 505520

elektroninis paštas: pst@pst.lt


Rangovas

Generalinis direktorius

Dalius Gesevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)





Akinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“ filialas „GERBUSTA“

Įmonės kodas 148001312, PVM mok. kodas LT477329610

S. Kerbedžio g. 54, LT-35113, Panevėžys

Telefonas +370 45 502191, faksas +370 45 502195

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL „TRINKELIŲ IR PLYTELIŲ ARDYMO“ /pirkimo pavadinimas/

2019- 11- 11 Nr. 262

(Data)

Panevėžys

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“
Tiekėjo adresas	S. Kerbedžio g. 54, LT-35113 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Kastrickas
Telefono numeris	(8-45) 502191; mob. 8-686-19491
Fakso numeris	(8-45) 502195
El. pašto adresas	personalas@gerbusta.lt

Mes siūlome:


Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Pasiūlymo kaina su PVM, Eur (4 x 6 stulpelių)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Betoninių plytelių /Trinkelų rankinio ardymo darbai su išvežimu į Užsakovo nurodytą vietą Panevėžio m.	M2	3400	2,7500	3,3275	11313,5
Viso:						11313,5

AB „Panevėžio statybos trestas“
filialas „Gerbusta“
Įmonės kodas 148001312
PVM kodas LT 477329610
S. Kerbedžio g. 54
LT-35113, Panevėžys

Tel. +370 45 502 200
Faks. +370 45 502 195
Faks. +370 45 502 199
Atstovaujama direktoriaus
Kęstučio Kastricko
El. paštas: personalas@gerbusta.lt

AB „SEB bankas“ 70440
A/s LT 357044060002635443
AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221





Kaina su PVM 11313,5 Eur (vienuolika tūkstančių trys šimtai tryliką Eurų, 50 ct)
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1963,5 Eur
(vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt trys Eurai, 50 ct).

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

AB „Panevėžio statybos trestas“
filialo „Gerbusta“ direktorius

Kęstutis Kastrickas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

AB „Panevėžio statybos trestas“
filialas „Gerbusta“
Įmonės kodas 148001312
PVM kodas LT 477329610
S. Kerbedžio g. 54
LT-35113, Panevėžys

Tel. +370 45 502 200
Faks. +370 45 502 195
Faks. +370 45 502 199
Atstovaujama direktoriaus
Kęstučio Kastricko
El paštas: personalas@gerbusta.lt

AB „SEB bankas“ 70440
A/s LT 35704-1060002635443
AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221

