

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2019/861
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS 28 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2019-514
DĖL RADVILIŠKIO R. SKĖMIŲ SEN., POČIŪNĖLIŲ MIESTELIO MOKYKLOS LAUKO
SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBŲ

2019 m. lapkričio 20 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „ROLANA“, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas).

1. Statybos darbų rangos sutartis Nr. SUT-2019-514 dėl Radviliškio r. Skėmių sen., Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimo darbų (toliau – Sutartis) tarp Šalių sudaryta 2019 m. gegužės 28 d.

2. Iki šio papildomo susitarimo pasirašymo Sutarties kaina yra 142 780,00 Eur (šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų).

3. Šalys, atsižvelgdamos į 2019-09-03 pasitarime bei 2019-09-25 darbų pakeitimo akte Nr. 1 (toliau – Aktas) priimtus sprendimus, pagal lokalinėje samatoje įvardintus papildomus darbus, kurie būtini atlikti norint tinkamai įvykdyti Sutartį, suderinus su statytojo atstovu, statinio projektuotoju ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju, įformintus sutarties 10.6 punkte nustatyta tvarka, nusprendė atlikti papildomus darbus pagal Aktą.

4. Šalys susitaria, kad Akte įvardintų papildomų darbų vertė yra 3 616,67 Eur su PVM (trys tūkstančiai šeši šimtai šešiolika eurų ir 67 ct).

5. Šalys, atsižvelgdamos į sutarties 10.6 punkto nuostatas, kai sutarties kaina kartu su papildomais darbais, pagal 10.6 punktą koreguojama Sutarties kaina, todėl 3.4. „Sutarties kaina“ punktas išdėstomas sekančiai: sutarties kaina 146 396,67 Eur (šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir 67 ct), iš kurių PVM sudaro 25 407,69 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyni eurai ir 69 ct).

6. Šis papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Statybos rangos sutarties Nr. SUT-2019-514 dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

7. Papildomo susitarimo priedai: 2019-09-25 darbų pakeitimo aktas Nr. 1 su pridedamais dokumentais.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Kodas: 188726247
PVM mokėtojo kodas: LT887262410
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A.s. Nr. LT9771811400000130971
Tel.: (8 422) 69 003, faksas: (8 422) 69 000
El. paštas: informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė

RANGOVAS

UAB „ROLANA“
Įmonės kodas: 300765537
PVM mokėtojo kodas LT100003191312
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Širvintų g. 67-9, LT-08215 Vilnius
A.s. Nr. LT167044060005976659
tel.: 8 612 86068
el. paštas: info.rolana@gmail.com

Direktorius Rolandas Gaidys

A.V.

