

## TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/591894

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika,
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. **Objektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra Nr. 02“.**
- 2.4. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.4.1. Pirkimo sąlygomis 2019-07-24.
- 2.5. Investicinio projekto numeris: **6P4024050314**.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.8.1.	Garanto dydis:	<b>20 000,00</b>
2.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Ne trumpiau negu nurodyta Sutarties SD 3.10 ir 4.6 punktuose nurodytai terminų sumai.</b>

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą:  
**(2019-ESO-724) Šiaulių SP-6 rekonstravimo darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>Nepateiks.</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks.</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Pateiks.</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	<b>TAIP.</b>
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	<b>Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.</b>

3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.9 punktu):	<b>Aktavimas etapais.</b>
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	<b>Netaikoma.</b>
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	<b>Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą.</b>
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	<b>Netaikoma.</b>
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	<b>Du etapai.</b>
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	<b>per 240 k. d.</b>
3.11.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	<b>Taikoma.</b>

#### 4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **518259,67 EUR** (penki šimtai aštuoniolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 67 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **428313,78 EUR** (keturi šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 78 euro ct);
  - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **89945,89 EUR** (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai 89 euro ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.
- 4.7. Sutartyje numatomi **2 darbų atlikimo etapai** (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai):
  - 4.7.1. **I etapas - darbo projekto parengimas, esamos Š2-10 demontavimas, statybiniai darbai, reikalingi naujiems 10 kV įrenginiams (Š1-10, Š2-10, KSS, NSS, TSPĮ) sumontuoti;**
  - 4.7.2. **II etapas - esamos Š2-10 demontavimas, naujos įrangos derinimo darbai, įjungimas, kabelių perjungimas, gerbūvis, statybos užbaigimo komisija.**

#### 5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus.**
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nėra vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
- 5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.

- 5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal šią Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai atliko savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su Subrangovu.
- 5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 9.
- 5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

## **6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ**

- 6.1. Darbai atliekami **Šiauliuose**.
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 6.6. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.6.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietas paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

## **7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradėdant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustatčius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

## **8. PRIEDAI**

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
  - 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
  - 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija;
  - 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 4 lapai.
  - 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas.
  - 8.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai.
  - 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.
  - 8.2.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
  - 8.2.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 2 lapai.
  - 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, 3 lapai.
  - 8.2.10. Priedas Nr. 10 – atitikimų lentelės.

## **9. ŠALIŲ REKVIZITAI**

## Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai

3.1. Sutarties vykdymo metu bus remiamasi šių Ūkio subjektų pajėgumais:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas	Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (Pagal SPS 4 priedo II dalyje A punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ reikalavimus)	Ar pats Tiekėjas/Tiekėjų grupės narys atitinka kvalifikacijos reikalavimą, kuriam pasitelkiami ūkio subjektų pajėgumai?	
1.	„Projektai ir Co“, UAB	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
2.	UAB „Holo projects“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
3.	UAB „Aedilis“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 30, 31, 32 (dėl 4.2, 4.3 ESO kodų) – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
4.	UAB „Elektros inžinerija“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 30, 31, 32 (dėl 4.2, 4.3 ESO kodų) – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
5.	UAB „Ramus Baltic“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 30, 31, 32 (dėl 4.2, 4.3 ESO kodų) – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
6.	STATKORPAS AB	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 10 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
7.	UAB „Artva“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 35 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
9.	UAB „KRS“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 38 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
10.	UAB „Ryšių statyba“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 38 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
11.	UAB „Inforsanas“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 38 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
12.	UAB „Devaloka“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 10 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
13.	UAB „Elinijos“	SPS 3 priedo II dalyje C punkte 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
14.	Nežinomas	SPS 3 priedo II dalyje C punktuose 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32 (darbų kodai 3.2.1 arba 3.2.2, 3.4., 4.2, 4.3, 5.2), 37 – teisė teikti perkamas paslaugas	<input checked="" type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne

3.2. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subtiekėjai:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas <sup>2</sup>	Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis, kuriai nekeliama kvalifikacijos reikalavimai
1.	Nežinomas	Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai, bendrastatybiniai darbai

# **EKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS<sup>1</sup>**

<b>Tiekėjo specialistų pareigos, kurioms laimėjimo atveju bus skiriami Sutarties vykdymui</b>	<b>Specialisto kvalifikacija</b> (nurodomas punktas, kurį atitinka siūlomo specialisto kvalifikacija pagal Priede Nr. 4 prie SPS pateiktą formą, pvz.: II d. C 10 p. )	<b>Pasitelkimo pagrindas</b> <i>(pasirenkama viena iš nurodytų reikšmių<sup>2</sup>)</i>
Statinio statybos vadovas	IV d. C 12 p.	<i>Darbuotojas</i>
Statinio specialiųjų statybos vadovas	IV d. C 13, 14 p.	<i>Darbuotojas</i>
Statinio specialiųjų statybos vadovas, AEEAS įrangos derintojas	IV d. C 15, 16, 36 p.	<i>Darbuotojas</i>
Statinio specialiųjų statybos vadovas, projekto dalies vadovas	IV d. C 17, 18, 19, 27, 28, 29 p.	<i>Tiekėjo darbuotojas, subrangovo "Projektai ir Co", UAB darbuotojas</i>
Statinio projekto vadovas, projekto dalies vadovas	IV d. C 21, 22, 24 p.	<i>Subrangovo "Projektai ir Co", UAB darbuotojas</i>
Statinio projekto vadovas, projekto dalies vadovas	IV d. C 21, 22 p.	<i>Subrangovo UAB „Holo projects“ darbuotojas</i>
Statinio projekto vadovas, projekto dalies vadovas	IV d. C 21, 22 p.	<i>Subrangovo UAB „Elinijos“ darbuotojas</i>
Statinio projekto dalies vadovas	IV d. C 23 p.	<i>Subrangovo "Projektai ir Co", UAB darbuotojas</i>
Statinio projekto dalies vadovas	IV d. C 23 p.	<i>Subrangovo UAB „Holo projects“ darbuotojas</i>
Statinio projekto dalies vadovas	IV d. C 23 p.	<i>Subrangovo UAB „Elinijos“ darbuotojas</i>



Statinio projekto dalies vadovas	IV d. C 24, 27, 28, 29 p.	<i>Subrangovo UAB „Holo projects“ darbuotojas</i>
Statinio projekto dalies vadovas	IV d. C 24, 27, 28, 29 p.	<i>Subrangovo UAB „Elinijos“ darbuotojas</i>
Statinio projekto dalies vadovė	IV d. C 25, 26 p.	<i>Subrangovo „Projektai ir Co“, UAB darbuotoja</i>
Statinio projekto dalies vadovė	IV d. C 25, 26 p.	<i>Subrangovo UAB „Holo projects“ darbuotoja</i>
Statinio projekto dalies vadovas	IV d. C 25, 26 p.	<i>Subrangovo UAB „Elinijos“ darbuotojas</i>
TSPĮ įrangos derintojas	IV d. C 30 p.	<i>Subrangovo UAB „Aedilis“ darbuotojas</i>
RAA įrangos derintojas	IV d. C 31 p.	<i>Subrangovo UAB „Aedilis“ darbuotojas</i>
RAA įrangos derintojas	IV d. C 31 p.	<i>Subrangovo UAB „Aedilis“ darbuotojas</i>
TSPĮ įrangos derintojas	IV d. C 30 p.	<i>Subrangovo UAB „Elektros inžinerija“ darbuotojas</i>
RAA įrangos derintojas	IV d. C 31 p.	<i>Subrangovo UAB „Elektros inžinerija“ darbuotojas</i>
RAA įrangos derintojas	IV d. C 31 p.	<i>Subrangovo UAB „Elektros inžinerija“ darbuotojas</i>
TSPĮ įrangos derintojas	IV d. C 30 p.	<i>Subrangovo UAB „Ramus Baltic“ darbuotojas</i>
RAA įrangos derintojas	IV d. 31 p.	<i>Subrangovo UAB „Ramus Baltic“ darbuotojas</i>
Matininkas, geodezininkas	IV d. C 33, 34 p.	<i>Subrangovo „Projektai ir Co“, UAB darbuotojas</i>
Movų montuotojas	IV d. C 37 p.	<i>Tiekėjo darbuotojas</i>

Movų montuotojas	IV d. C 37 p.	<i>Tiekėjo darbuotojas</i>
Movų montuotojas	IV d. C 37 p.	<i>Tiekėjo darbuotojas</i>
Šviesolaidžio movų montuotojas	IV d. C 38 p.	<i>Subrangovo UAB „Inforsanas“ darbuotojas</i>
Šviesolaidžio movų montuotojas	IV d. C 38 p.	<i>Subrangovo UAB „KRS“ darbuotojas</i>
Šviesolaidžio movų montuotojas	IV d. C 38 p.	<i>Subrangovo UAB „Ryšių statyba“ darbuotojas</i>
Šviesolaidžio movų montuotojas	IV d. C 38 p.	<i>Subrangovo UAB „Ryšių statyba“ darbuotojas</i>
Šviesolaidžio movų montuotojas	IV d. C 38 p.	<i>Subrangovo UAB „Ryšių statyba“ darbuotojas</i>



**Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

**Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresas (UAB „Kuusamet“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26 (UAB „Kusmeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33 (UAB „Taumeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
5	Alytus	Pramonės g. 15 (UAB „Pranmetal“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B (UAB „Fragmentum“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresas (UAB „Feronas“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*/* \_\_\_\_\_ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* \_\_\_\_\_ */*, PVM mokėtojo kodas */* \_\_\_\_\_ */*, registruotos buveinės adresas */* \_\_\_\_\_ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* \_\_\_\_\_ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2019													2020				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS				LAPKRITIS				GRUODIS				SAUSIS					
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2019.10.05	2020.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2019.10.05	2019.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2019.10.05	2019.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2019.10.05	2019.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2019.10.31	2019.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2019.10.10	2019.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2019.10.10	2019.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2019.10.17	2019.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2019.10.20	2019.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2019.10.20	2019.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2019.10.25	2019.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2019.10.30	2019.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2019.10.31	2019.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2019.11.01	2019.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2019.11.06	2019.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2019.11.01	2019.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2019.11.01	2019.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2019.11.04	2019.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2019.11.07	2019.11.07																		

[illegible]

## PASTABOS

- 1 Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis.
- 2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tiksliai datas.
- 3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtį.

