



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų lėšomis
veikiant programai

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4

PRIE 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SUTARTIES Nr. 22-2255

2019 m. gruodžio mėn. / d. 12-2312

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. Sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis) ir susitarė:

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.2. papunkčiu ir atsižvelgiant į AB „Panevėžio statybos trestas“ 2019 m. gruodžio 5 d. raštą Nr. 280 „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 vykdymo pratęsimo“, Šalys susitaria:

1. Pratęsti Sutarties vykdymo terminą 2 mėnesiams (iki 2020 m. vasario 12 dienos) ir pakeisti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (Susitarimo priedas).
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo 2019 m. gruodžio 13 d. ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
4. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
6. Susitarimo priedas – Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
El. paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr.
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktoriaus
Tomas Jukna



Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Tel.(8-45) 505503 faksas (8-45) 505520
El. paštas pst@pst.lt
A.s. Nr. LT947300010000074994
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius

