

PAKEITIMO NURODYMAS NR.6 pagal rangos sutartį Nr.2017/P/04 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų raj. savivaldybės teritorijoje

2019-11-29

Rangovas: UAB „Pasvalio melioracija“

Inžinierius UAB „Mūsų paslaugos“ Saulius Kapčius

Užsakovas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 2017/P/04, 2017-12-22 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų sav. teritorijoje Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo UAB „Pasvalio melioracija“ raštą Nr.4-474, 2019-11-29 dėl konteinerių aikštelių nevykdomų darbų ir Užsakovo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras raštą Nr.S-809A, 2019-11-29, priėmė sprendimą kad:

1.Siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis:

Konkrečiųjų sutarties sąlygų punktu Nr.9 „būtinybė/ tikslumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas“ **patvirtinti nevykdomus darbus** 13 785,36 EUR su PVM

PRIDEDAMA:

Rangovo raštas Nr.4-474, 2019-11-29.su nevykdomų darbų aktu

- 2 lapai

Biržų raj. savivaldybės raštas Nr.SN-645, 2018-05-11


- 1 lapas

Užsakovo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras raštas Nr.S-809A, 2019-11-29 -1 lapas

Inžinierius:

Užsakovas:

Rangovas:



S.Kapčius

G. Ulys

Š.Varna



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152,
faks. (8 451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

FIDIC inžinierius Saulius Kapčius

2019-11-29 Nr. 4-474
Pasvalys

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas Kęstutis Petkevičius

Kopija
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

DĖL KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ NEVYKDOMŲ DARBŲ

2017 m. gruodžio 22 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2017/P/04 „Konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje“ (toliau- Sutartis). Sutarties vykdymo metu šios aikštelės suprojektuotos ir įrengtos be trisienių stoginių:


1. Gimnazijos g. 1, Biržai (įrengimo zonoje eina apšvietimo kabeliai),
2. Gimnazijos g. 9, Biržai (įrengimo zonoje eina apšvietimo kabeliai),
3. Kaštonų g. 25, Biržai (šilumos ir karšto vandens tinklų apsaugos zona),
4. Respublikos g. 56, Biržai (šilumos ir karšto vandens tinklų apsaugos zona),
5. Rotušės g. 16, Biržai (įrengimo zonoje eina fekalo ir lietaus kanalizacijos vamzdynas),
6. Rotušės g. 24b, Biržai (įrengimo zonoje dujotiekio trasa, šilumos ir karšto vandens tinklai),
7. Rotušės g. 7, Biržai (šilumos ir karšto vandens tinklų apsaugos zona),
8. Skratiškių g. 10, Biržai (įrengimo zonoje kanalizacija),
9. Vilniaus g. 6, Biržai (aikštelė dviejų eilių, stoginės įrengimas negalimas),
10. Vilniaus g. 92, Biržai (įrengimo zonoje spaudiminė kanalizacija),
11. Vytauto g. 39a, Biržai (ESO nederino projekto su stogine nes eina jų tinklai),
12. Vytauto g. 60, Biržai; (ESO nederino projekto su stogine nes eina jų tinklai),
13. S. Neries g. 19, Vabalninkas. (įrengimo zonoje eina šilumos trasa ir TELIA kabeliai).

Minėtos aikštelės siekiant nepažeisti esamų tinklų suprojektuotos ir įrengtos be trisienių stoginių. Projektiniai sprendiniai suderinti su Biržų rajono savivaldybe bei ESO, gauti sutikimai. Tuo pačiu pažymime, kad viena aikštelė adresu – Kęstučio g. 38, Biržuose buvo nevykdoma, nes ją įrengė kitas rangovas (UAB „Biržų ranga“) vykdant kitą projektą.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje numatyti šių darbų įkainiai, pridedami nevykdomų darbų aktą.

PRIDEDAMA. Nevykdomų darbų aktas, 1 lapas.

Pagarbiai,
L.E.P. Generalinis direktorius



Juozas Stulga

Originalas nebus siunčiamas

Sutarties pavadinimas:
Sutarties Nr.:
Užsakovas:
Rangovas:

Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje
2017/P/04
UAB Panevėžio atliekų tvarkymo centras
UAB „Pasvalio melioracija“

Nevykdomi darbai

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Nevykdomi darbai		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
2.	Konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje-56 vnt							
2.1	Konteinerių aikštelių sklypo paruošiamieji darbai ir teritorijos sutvarkymas, įskaitant vejos įrengimą/atstatymą	vnt.	56,00	232,1429	13 000,00	1,00	232,1429	232,14
2.2	Konteinerių aikštelių pagrindo įrengimas	vnt.	56,00	357,1429	20 000,00	1,00	357,1429	357,14
2.3	Konteinerių aikštelių dangos ir bordiūrų įrengimas	vnt.	56,00	1053,5715	59 000,00	1,00	1053,5715	1053,57
2.4	Konteinerių aikštelių trisienės stoginės įrengimas	vnt.	56,00	732,1429	41 000,00	13,00	732,1429	9517,86
2.4.1.	Konteinerių aikštelių stoginės įrengimas					1,00	232,1429	232,14
	Viso (Konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje-56 vnt)				133 000,00			11392,86
	Viso (NEVYKDOMI DARBAI be PVM)							11 392,86
	PVM							2 392,50
	VISO su PVM							13 785,36

Inžinierius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Statinio statybos
techninis priežiūrėtojas
Atestato Nr. 13079
Kestutis Petkevičius

Direktorius
Gintautas Ulys

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

(Parašas, Data)

Rangovas

Gamybos direktorius
Šarūnas V.

(Vardas, Pavardė, Pareigos)



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133,
faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

UAB „Pasvalio melioracija“

2018-05-11
į 2018-05-03

Nr. SN-645
Nr. 4-165

DĖL ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ

Atsižvelgdami į tai, kad tankiai urbanizuotuose miesto dalyse dėl požeminių komunikacijų gausos neįmanoma numatyti statinių su pamatais (stoginių ir aptvėrimų) statybos darbų, nepažeidžiant inžinerinių tinklų apsaugos zonų, prašome tokiose vietose projektuoti tik atliekų konteinerių aikšteles (be stoginių ir be aptvėrimų).

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavarduojantis Administracijos direktorių

Audris Mukas

Loreta Munikienė, tel. (8 450) 42 102, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt

100 Atkurtai
Lietuvai



UAB PANEVŽIO REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Uždaroji akcinė bendrovė. Beržų g. 3, 36237 Panevėžys. Tel. (8 45) 43 21 99. El. p. info@prtc.lt
Interneto puslapis www.prtc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 300127004

UAB „Mūsų paslaugos“
faks. (8 389) 721 60
el.p.: kestutiss.petkevicius@gmail.com

2019-11-29 Nr. S- 809A

Kopija:
UAB „Pasvalio melioracija“
faks. (8 451) 34 151
el. p.: sarunas.pasvaliomelioracija@gmail.com, agne.pasvaliomelioracija@gmail.com ;

DĖL NEVYKDOMŲ DARBŲ

2017 m. gruodžio 22 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2017/P/04 „Konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje“ (toliau- Sutartis).

2017 m. liepos 19 d. sudaryta FIDIC Inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr. 2017/P/05.

Susipažinę su UAB „Pasvalio melioracija“ 2019 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. 4-474 pateikta informacija dėl konteinerinių aikštelių nevykdomų darbų bei vadovaudamiesi Sutarties konkrečių sąlygų 3.1 punktu prašome parengti Pakeitimo nurodymą.

Direktorius

Gintautas Ulys

Daiva Petkevičienė, tel. 8 616 93 726, el. p. daiva.petkeviciene@prtc.lt
Originalas nebus siunčiamas.