



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5

PRIE 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SUTARTIES Nr. 22-2255

2019 m. gruodžio mėn. 19 d. Nr. 22-2351

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. Sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

Vadovaujantis Sutarties 1.2. punktu, Civilinio kodekso 6.207 straipsniu „Sutarties vykdymo sustabdymas“ ir atsižvelgiant į AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Gerbusta“ 2019-12-17 raštą Nr. 289 „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 laikino sustabdymo“, kuriame nurodyta, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“ galės vykdyti antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbus tik kai bus išspręsti šie klausimai:

1. AB „Panevėžio energija“ baigs šilumos trasos rekonstravimo darbus Tilvyčio gatvėje;
 2. Rangovas negali gauti leidimo dirbti žemės kasybos darbus atviru būdu gatvės važiuojamojoje dalyje, nes vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 15 punktu, leidimai kasti ir (ar) aptverti vykdomus žemės kasybos darbus nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. neišduodami, išskyrus avarijų likvidavimą;
 3. 8 projektuojamose aikštelėse bus išspręstos eismo saugumo problemos, kad projektui galėtų pritarti Panevėžio apskrities VPK kelių policijos tarnyba,
- šalys susitaria:
1. Iki 2020-05-18 sustabdyti Sutarties vykdymą. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, Sutarties vykdymas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki Sutarties sustabdymo.
 2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
 3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų šalių papildomo Susitarimo pasirašymo dienos.

Dauš

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
El. paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr.
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

(parašas)

**Rangovas**

AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Tel.(8-45) 505503 faksas (8-45) 505520
El. paštas pst@pst.lt
A.s. Nr. LT947300010000074994
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius

(parašas)

