

SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. LIEPOS 3 D. RANGOS SUTARTIES NR. S1-2072019 m. lapkričio 28 d. Nr. S1- 349
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunsio, ir UAB „Pasvalio melioracija“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 269100250, atstovaujama l. e. p. generalinio direktoriaus Juozo Stulgos, atsižvelgdami į UAB „Pasvalio melioracija“ 2019-11-26 raštą Nr. 4-465 „Dėl Raguvos sen. Kritižo k. Žibučių g. kapitalinio remonto darbų“, vadovaudamiesi Sutarties 6.3 punktu ir 6.3.1 papunkčiu, susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 6.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„6.3. Galutinis darbų atlikimo terminas: 14 mėn. nuo darbų pradžios“.
2. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
4. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
5. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75
A. s. LT214010041200050054
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Juridinio asmens kodas 188774594

Savivaldybės administracijos direktorius
Eugenijus Lunsis
A. V.

**RANGOVAS:**

UAB „Pasvalio melioracija“
Taikos g. 41, Pasvalys
Tel. (8 347) 41 526; faks. (8 451) 34 151
A. s. LT727044060005674757
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Juridinio asmens kodas 269100250
PVM mokėtojo kodas LT691002515

L. e. p. generalinis direktorius
Juozas Stulga
A. V.



Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
infrastruktūros skyriaus vedėjas
Rimas Samkus

Statybos skyriaus
vedėjas

Johnita Michneviciene
2019-11-28