

**2018 M. GEGUŽĖS 18 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-221
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ**

20 19 m. praečio 20 d. Nr. 3 T-360 337
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos departamento direktoriaus Remigijaus Lypkėvičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino g. 30 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus **Raimondo Juodsnukio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2018 m. gegužės 18 d. pirkimo sutarties Nr. S-221 „**Žvyrkelių, esančių Tauragės ir Marijampolės apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (5 pirkimo dalis)**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2019 m. lapkričio 14 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų darbų sumas:

1.1. Nevykdomų darbų kaina be PVM: 2 806,49 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai, 49 ct).

1.2. Papildomų darbų kaina be PVM: 1 814,76 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiolika eurų, 76 ct).


1.3. Viso nevykdomų darbų suma be PVM: 991,73 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 73 ct).

1.4. 21 proc. PVM yra 208,26 Eur (du šimtai aštuoni eurai, 26 ct).

1.5. Iš viso nevykdomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 2) suma su PVM yra 1 199,99 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.



4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.


7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Administravimo departamentas
Remigijus Vilkavicius
2019-12-12
[pasirašymo data]

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Juridinio asmens kodas: 165108836
PVM mokėtojo kodas: LT651088314
Telefonas (8 315) 74 640
El. paštas info@alytausparama.lt
A. s. LT20 7181 2000 0346 7712
AB „Šiaulių bankas“

UAB „Parama“

Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis


[pasirašymo data]
UAB „PARAMA“ AKCINĖ BENDROVĖ
ALYTUS
LITHUANIA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentu
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Kristina Petrauskienė
2019-12-12

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentu
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
2019-12-12

Teisės skyriaus vyriausiasis teisininkas

Martynas Puodžiukas
2019-12-12

Teisės skyriaus teisininkė

Donata Dainienė
2019-12-12