

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2019-04-19 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SB „JERUZALĖ“ IR VISORIŲ SODŲ 21-OJI
GATVĖJE STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. SUT19-P-182 PRATĖSIMO

2019 m. gruodžio 23 d. SUT19-P-530

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama _____, veikiančio _____, ir

UAB „Inti“ (toliau – Rangovas,) įmonės kodas 133165398 registruotos buveinės adresas Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama _____, veikiančio pagal įmonės įstatus, kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

Įvertinus Rangovo, 2019 m. gruodžio 19 d. rašte Nr. R235/2019 nurodytas priežastis (dėl valstybės ar savivaldos institucijų veiksmų, kurie trukdė Rangovui laiku atlikti darbus), kurios Šalių nuomone yra pakankamas pagrindas atidėti darbų, atliekamų pagal 2019 m. balandžio 19 d. sutartį Nr. SUT19-P-182 (toliau – Sutartis), atlikimo terminus, susitarė:

1. Vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 6 skyriaus 6.5 ir 6.6 punktais, atidėti darbų atlikimo terminą iki 2020 m. sausio 14 d.
2. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą įskaitant galutinį apmokėjimą iki 2020 m. vasario 14 d.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“

Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius

Juridinio asmens kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

Tel.

El. paštas

(parašas)

Rangovas:

UAB „Inti“

Adresas Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas

Juridinio asmens kodas 133165398

PVM mok. kodas LT331653917

Tel.

El. paštas

(parašas)