

VP-1274

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1**  
**PRIE 2020 M. SPALIO 5 D. JSG042, JOSVAINIŲ MSTL. VIENYBĖS GATVĖS**  
**KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR. VP-1110**

2020 m. lapkričio 24 d.  
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Jonavos hidrotechnika“ (įmonės kodas 256658230), atstovaujama direktoriaus Andriaus Dūdos (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. spalio 5 d. JSG042, Josvainių mstl., Vienybės gatvės rekonstravimo darbų sutarties Nr. VP-1110 (toliau vadinama **Sutartis**) 4.1 punktu, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „**Susitarimas**“), kuriuo susitarėme:

1. Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis 2020 metais papildomai atlikti JSG042, Josvainių mstl., Vienybės gatvės kapitalinio remonto darbų už 76 693,20 Eur (septyniasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt tris Eur 20 ct.). Šią sumą sudaro darbų vertė – 63 382,81 Eur ir PVM (21%) – 13 310,39 Eur. Darbai vykdomi pagal patvirtintą veiklų sąrašo detalizuotą priedą, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

2. JSG042, Josvainių mstl., Vienybės gatvės kapitalinio remonto darbus, numatytus 2020 metams, Rangovas baigia iki 2020 m. gruodžio 7 d.

3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus ir pridurtus darbus sutartyje numatyta tvarka.

4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

6. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

7. Susitarimo priedas - Detalizuotas veiklos sąrašo priedas (1 lapas).


**Užsakovas:**

Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
Įmonės kodas 188768545  
Ne PVM mokėtoja  
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai,  
Lietuva  
Tel. (+370 347) 69 550  
Faksas (+370 347) 61 125  
El. paštas: administracija@kedainiai.lt  
Sąskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000  
AB SEB bankas  
Administracijos direktorius  
Arūnas Kacevičius



**Rangovas:**

UAB „Jonavos hidrotechnika“  
Įmonės kodas 256658230  
PVM mokėtojo kodas LT566582314  
Darbininkų g. 17, LT-55101 Jonava  
Lietuva  
Tel. (+370 349) 52 446  
Faksas (+370 349) 52 446  
El. paštas: info@jht.lt  
Sąskaitos Nr. LT16 7044 0600 0183 1073  
AB SEB bankas  
Direktorius  
Andrius Dūda



**DETALIZUOTAS VEIKLOS SĄRAŠO PRIEDAS**  
**JSG023, JOSVAINIŲ MSTL., VIENYBĖS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI**  
 (skelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu)

| Eil.<br>Nr. | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos<br>grupių pavadinimas                | Bendra darbo<br>apimtis<br>(proc.) | Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM<br>[pildo rangovas] |           |          |                           |           | Darbo (etapo)<br>kaina Eur be<br>PVM<br>[pildo rangovas] |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|             |                                                                        |                                    | 2020 m.                                                                |           |          |                           |           |                                                          |
|             |                                                                        |                                    | 1 mėn.                                                                 | 2 mėn.    | 3 mėn.   | 4, 5, 6 stulpelių<br>suma |           |                                                          |
| 1           | 2                                                                      | 3                                  | 4                                                                      | 5         | 6        | 7                         |           |                                                          |
| 1.          | Paruošiamieji ir ardymo darbai                                         | 100                                | 1 576,75                                                               | 0         | 0        |                           | 1 576,75  |                                                          |
| 2.          | Žemės darbai                                                           | 100                                | 7 249,70                                                               | 3 523,89  | 0        |                           | 10 773,59 |                                                          |
| 3.          | Esamų požeminių komunikacijų tvarkymo darbai                           | 100                                | 3 129,43                                                               | 4 286,43  | 0        |                           | 7 415,86  |                                                          |
| 4.          | Asfalto dangos konstrukcija (važiuojamoji gatvės dalis)                | 100                                | 10 204,07                                                              | 36 220,14 | 0        |                           | 46 424,21 |                                                          |
| 5.          | Nuovažų dangos konstrukcija                                            | 100                                | 3 368,15                                                               | 13 269,52 | 0        |                           | 16 637,67 |                                                          |
| 6.          | Kelkraščių dangos konstrukcija                                         | 100                                | 0                                                                      | 3 214,41  | 0        |                           | 3 214,41  |                                                          |
| 7.          | Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai                               |                                    | 0                                                                      | 0         | 1 309,71 |                           | 1 309,71  |                                                          |
| 8.          | Kelio ženklų įrengimas                                                 | 100                                | 0                                                                      | 0         | 274,00   |                           | 274,00    |                                                          |
| 9.          | Kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastro duomenų bylos parengimas | 100                                | x                                                                      | x         | 550,00   |                           | 550,00    |                                                          |
|             |                                                                        |                                    | Suma Eur be PVM:                                                       |           |          |                           |           | 88 176,20                                                |
|             |                                                                        |                                    | PVM Eur 21 % suma:                                                     |           |          |                           |           | 18 517,00                                                |
|             |                                                                        |                                    | BENDRA SUMA Eur su PVM:                                                |           |          |                           |           | 106 693,20                                               |

**PASTABOS:**

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą veiklų sąraše. Užsėmus pirkimo procedūroms ar esant nepalankioms oro sąlygoms, Užsakovui neprieštaraujant darbų atlikimo grafikas, nurodytas veiklų sąraše, gali būti koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką ir darbų atlikimo terminus, bet nekeičiant galutinės darbų apimties Eur su PVM ir termino nurodyto veiklų sąraše. Darbų atlikimo grafiko keitimas įforminamas Šalių papildomu susitarimu ir detalizuotu veiklų sąraše priedu.
2. X – pažymėtų grafų tiekėjas nepildo.
3. Kapitalinio remonto aprašo specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų irrangos gamintojų ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

Direktorius Andrius Dūda

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pav., vardas, pavardė, parašas)



Kėdainių rajono savivaldybės  
administracijos direktorius  
Arūnas Kacevičius  
7.2020.11.19



**DETALIZUOTAS VEIKLOS SĄRAŠO PRIEDAS**  
**JSG023, JOSVAINIŲ MSTL., VIENYBĖS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI**  
 (skelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu)

| Eil.<br>Nr. | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos<br>grupių pavadinimas                | Bendra darbo<br>apimtis<br>(proc.) | Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM<br>[pildo rangovas] |           |          |                           | Darbo (etapo)<br>kaina Eur be<br>PVM<br>[pildo rangovas] |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                                                        |                                    | 2020 m.                                                                |           |          |                           |                                                          |
|             |                                                                        |                                    | 1 mėn.                                                                 | 2 mėn.    | 3 mėn.   | 4, 5, 6 stulpelių<br>suma |                                                          |
| 1           | 2                                                                      | 3                                  | 4                                                                      | 5         | 6        | 7                         |                                                          |
| 1.          | Paruošiamieji ir ardymo darbai                                         | 100                                | 1 576,75                                                               | 0         | 0        |                           | 1 576,75                                                 |
| 2.          | Žemės darbai                                                           | 100                                | 7 249,70                                                               | 3 523,89  | 0        |                           | 10 773,59                                                |
| 3.          | Esamų požeminių komunikacijų tvarkymo darbai                           | 100                                | 3 129,43                                                               | 4 286,43  | 0        |                           | 7 415,86                                                 |
| 4.          | Asfalto dangos konstrukcija (važiuojamoji gatvės dalis)                | 100                                | 10 204,07                                                              | 36 220,14 | 0        |                           | 46 424,21                                                |
| 5.          | Nuovažų dangos konstrukcija                                            | 100                                | 3 368,15                                                               | 13 269,52 | 0        |                           | 16 637,67                                                |
| 6.          | Kelkraščių dangos konstrukcija                                         | 100                                | 0                                                                      | 3 214,41  | 0        |                           | 3 214,41                                                 |
| 7.          | Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai                               |                                    | 0                                                                      | 0         | 1 309,71 |                           | 1 309,71                                                 |
| 8.          | Kelio ženklų įrengimas                                                 | 100                                | 0                                                                      | 0         | 274,00   |                           | 274,00                                                   |
| 9.          | Kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastro duomenų bylos parengimas | 100                                | x                                                                      | x         | 550,00   |                           | 550,00                                                   |
|             |                                                                        |                                    | Suma Eur be PVM:                                                       |           |          |                           | 88 176,20                                                |
|             |                                                                        |                                    | PVM Eur 21 % suma:                                                     |           |          |                           | 18 517,00                                                |
|             |                                                                        |                                    | BENDRA SUMA Eur su PVM:                                                |           |          |                           | 106 693,20                                               |

**PASTABOS:**

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą veiklų sąrašė. Užsėmus pirkimo procedūroms ar esant nepalankioms oro sąlygoms, Užsakovui neprieštaraujant darbų atlikimo grafikas, nurodytas veiklų sąrašė, gali būti koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką ir darbų atlikimo terminus, bet nekeičiant galutinės darbų apimties Eur su PVM ir termino nurodyto veiklų sąrašė. Darbų atlikimo grafiko keitimas įforminamas Šalių papildomu susitarimu ir detalizuotu veiklų sąrašo priedu.
2. X – pažymėtų grafų tiekėjas nepildo.
3. Kapitalinio remonto aprašo specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

Direktorius Andrius Dūda

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pav., vardas, pavardė, parašas)


 Kedainių rajono savivaldybės  
 administracijos direktorius  
 Arūnas Kacevičius

2020-11-18