

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

Prie 2022 m. liepos 8 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-361

2023 m. gruodžio 1 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Pauliaus Petkevičiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Pasvalio melioracija“, įmonės kodas 269100250, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 41, 39125 Pasvalys, atstovaujama UAB „Pasvalio melioracija“ generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2022 m. liepos 8 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-361 „Pasvalio miesto, Palėvenės gatvės (Nr.22918) kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) 10.2 ir 10.5 punktais, atsižvelgdamos į 2022 m. liepos 8 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-361 „Pasvalio miesto, Palėvenės gatvės (Nr.22918) kapitalinio remonto darbai“ darbų pakeitimo protokolą, sudarytą 2023 m. lapkričio 14 d., (toliau – protokolas), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutartyje nurodytus Darbus pagal protokolo prieduose pateikiamas papildomų ir neatliekamų darbų sąmatas.

2. Nevykdomų darbų vertė – 4 472,67 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt du eurai 67 ct) iš kurių PVM sudaro 776,25 (septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 25 ct).

3. Papildomų darbų vertė – 4 442,47 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du eurai 47 ct.), iš kurių PVM sudaro 771,01 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 01 ct).

4. Bendra Sutarties kaina po Sutarties pakeitimo – 400 741,39 Eur (keturi šimtai tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras 39 ct), iš kurių PVM sudaro – 69 550,16 Eur (šešiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 16 ct).

5. Papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Papildomas susitarimas sudarytas raštu 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šalys susitaria, kad Papildomam susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys

Įstaigos kodas 188753657

A.s. LT627300010126862815

Swedbank, AB

Banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887536515

Tel. 8 451 54 133

El. p. rastine@pasvalys.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis

Administracijos direktorių

Paulius Petkevičius

2023-12-01

RANGOVAS

UAB „Pasvalio melioracija“

Taikos g. 41, 39125 Pasvalys

Įmonės kodas 269100250

A. s. LT727044060005674757

SEB bankas, AB

Banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT691002515

Tel. 8 451 34 152

El. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Generalinis direktorius

Ramūnas Stulga

2023-12-01