

SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2023-08-09 STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. SRS-32-23
2023 m. gruodžio 6 d.
Prienai

UAB „Prienų vandenys“, kodas 170639781, esanti adresu Pramonės g. 7, LT-59145, Prienai, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, (toliau – Užsakovas) ir

MB „Arūnvilkasa“, kodas 304945461, esanti adresu Stoties g. 12, Kolonijų k., Jiezo sen. Prienų r., atstovaujama direktorės Vilmos Vaidogienės, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Vadovaujantis 2023-08-09 pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. SRS-32-23 „Gyvenamųjų būstų prijungimo prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Prienų aglomeracijoje (2 etapas)“ (toliau – Sutartis) sąlygomis,

Atsižvelgiant į Sutarties 6.1 punktą, pagal kurį Darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo;

atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 4.1 punkte numatyta, kad darbai pradedami perdavus statybvietai Rangovui;

taip pat atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4 ir 6.3.4 punktuose numatyta Sutarties pratęsimo galimybė 1 mėn. dėl aplinkybių kurios nepriklauso nuo rangovo, t.y. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims išskyrus, kurie pasamdyti Rangovo ar susiję su Rangovu.

Susitaria

pratęsti Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą 1 mėn. t.y. iki 2024 metų sausio 9 d.

UŽSAKOVAS

UAB „Prienų vandenys“
Pramonės g. 7, LT-59145, Prienai

Įmonės kodas 170639781
Tel. 8-319 60 125
El. paštas: info@prienuvandenys.lt

Direktorius
Rimantas Ignatavičius



RANGOVAS

MB „Arūnvilkasa“
Stoties g. 12, Kolonijų k., Jiezo sen. Prienų r.

Įmonės kodas 304945461
Telefonas +370 698 14364
El. paštas: arunvilkasa@gmail.com

Direktorė
Vilma Vaidogienė

