

BVPJ 452 31300-8
sutarties ind. 1494307

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
prie 2023 m. balandžio mėn. 7 d. Rangos sutarties Nr. PS-19/2023

2023 m. rugsėjo mėn. 14 d.
Šakiai

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, toliau vadinama VYKDYTOJU, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vilkauskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **Viešoji įstaiga Šakių ligoninė**, toliau – vadinama UŽSAKOVU, atstovaujama direktoriaus Igno Sadausko, (VYKDYTOJAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami Šalimis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) Nr.1, kuriame susitarė:

1. Papildyti Rangos sutarties Nr. PS-19/2023:

1.1. punktą: priešgaisrinio įvado remonto darbai nuo Bažnyčios g. 37A iki Bažnyčios g. 37 Šakių m. pagal 2023-09-14 darbų atlikimo sąmatą Nr. 3.

2.1. punktą: VYKDYTOJAS įsipareigoja parengti darbų sąmatą Nr. 3 ir atlikti priešgaisrinio įvado remonto darbus nuo Bažnyčios g. 37A iki Bažnyčios g. 37 Šakių m. pagal 2023-09-14 darbų atlikimo sąmatą Nr. 3.

3.1. punktą: Susitarimo kaina pagal sąmatą Nr.3, pateiktą priede Nr. 1 yra 1652,69 Eur, PVM mokestis 21% - 347,06 Eur, iš viso – **1999,75 Eur**.



2. P r a t ė s t i Rangos sutarties 4.1. punkte nurodytą darbų atlikimo terminą ir darbus pagal sąmatą Nr.3 atlikti iki 2023 m. spalio 31 d.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

4. Kiti Rangos sutarties punktai, nepaminėti šiame susitarime, nekeičiami ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam susitarimui.

5. Susitarimo priedas: Priedas Nr. 1. – Sąmata Nr. 3.

6. Susitarimas sudaromas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

	Vykdytojas	Užsakovas
Adresas	V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai	Bažnyčios g. 37, LT-71123 Šakiai
Kodas	174 264 880	190808235
PVM mokėtojo kodas	LT 742 648 811	
Atsisk. sąskaitos Nr.	LT53 4010 0421 0006 0389 AB DNB bankas LT66 7300 0100 7404 4497 AB Swedbank	
Telefono Nr.	(8 345) 60 072	(8 345) 60712, (8 345) 60149
El. paštas	sakiu.vandenys@sakvan.eu	sakiu@ligonine.com
Parašas	 Direktorius Kęstutis Vilkauskas	 Direktorius Ignas Sadauskas

Rangovas: UAB Šakių vandenys

Adresas: V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai

Į. k.: 174264880

PVM kodas: LT742648811

Bankas: Swedbank

a. s. LT667300010074044497

Užsakovas: Šakių ligoninė VšĮ

Adresas: Bažnyčios g. 37, Šakių m., Šakių sen., Šakių r. sav.

Prašymas:

Prašymo data:

2023-09-08

Darbas: Priešgaisrinio įvado remontas

Darbų atlikimo

SĄMATA Nr. 3

Data: 2023-09-14

Pavadinimas	Vienetai	Kiekis	Kaina	Viso
PP flanšas d160/DN150 PN10/16	vnt.	1,00	20,5160	20,5160
Adapteris flanšo PE D160 PN10 (be el. spiralių)	vnt.	1,00	9,8440	9,8440
PE perėjimas DN160/110	vnt.	1,00	46,2990	46,2990
PE 100 virinamas balnas DN110-DN50 (GF)	vnt.	2,00	38,9620	77,9240
Ventylis d50	vnt.	3,00	28,1290	84,3870
PE100 Virinama mova DN50 (GF)	vnt.	2,00	5,2325	10,4650
Vamzdis dvisuoksnis PE100 RC d110/12 m, PN10	m.	42,00	8,7055	365,6310
PE100 virinama alkūnė DN160/90 (GF)	vnt.	3,00	44,4935	133,4805
Mova PE d110, PN16 su el. spiralėm	vnt.	4,00	16,7900	67,1600
Trišakis 130 žalvar. DN50	vnt.	3,00	21,4935	64,4805
Kitos medžiagos	vnt.	1,00	172,5000	172,5000
Priešgaisrinio vandentiekio įrengimo darbai	vnt.	1,00	600,0000	600,0000
			Viso:	1652,6870
			PVM: 21 %	347,06
			Suma apmokėjimui:	1999,75

Parengė: Inžinierius A. Jakštys

