

SUSITARIMAS DĖL 2023 M. LIEPOS 21 D. PAGRSTOJO REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 5F-131 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2023 m. gruodžio 12 d. Nr. 5F-131-2

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Užsakovas), kodas 190976966, kurios registruota buveinė yra Rungos g. 18, 26109, Elektrėnai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Linos Triponienės, veikiančios pagal įstaigos įstatą, ir UAB „Bigas“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 304645791, kurios registruota buveinė yra Veiverių g. 9B-62, Vilnius duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Morkūno kurie toliau Sutartyje vadinami Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. liepos 21 d. sudarė PAGRSTOJO remonto rangos darbų sutartį Nr. 5F-131 dėl bendrabučio, esančio Rungos g. 20, Elektrėnai, pagrastojo remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė 399998,94 Eur (trys šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai devyniasdešimt keturi centai) su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

2. Šalys 2023 m. rugsėjo 1 d. sudarė susitarimą Nr. 5F-131-1 prie Sutarties dėl papildomų, nenumatytų Sutartyje remonto darbų atlikimo Rungos g. 20, Elektrėnai virtuvės, salės, fojė, II ir IV aukštų sanitarinėse patalpose, kurio vertė 180000,01 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių eurų vienas centas) su pridėtinės vertės mokesčiu.

3. Sutarties 3.7 punkte nustatyta, kad *faktiniai darbai, viršijantys nustatytą 15 proc. svyravimo ribą, turi būti laikomi papildomais darbais arba atsisakomaisiais darbais, ir turi būti perkami papildomai (arba atsisakomi) vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.*

4. Sutarties vykdymo metu atsirado papildomų, nenumatytų pagrastojo remonto projekte, darbų, būtinų Sutarties įvykdymui.

5. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) *tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių, kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir saugumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;*

b) *atsižvelgiant į atskiro pakeitimo vertę neviršijanti 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;*

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 3.7 punkto nuostatomis, šalys susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. įsigyti papildomų darbų kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 92258,41 Eur (devyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai keturiasdešimt vienas centas) su pridėtinės vertės mokesčiu, iš kurių pridėtinės vertės mokestis sudaro 16011,79 Eur (šešiolika tūkstančių vienuolika eurų septyniasdešimt devynis centus), kas sudaro 16 proc. pradinės Sutarties vertės. Bendra Sutarties vertė po šio pakeitimo – 672257,36 Eur (šeši šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai trisdešimt šeši centai).

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios ir galioja visai Sutarties apimčiai, įskaitant šį Susitarimą.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Lokalinės sąmatos (3 lapai).

UŽSAKOVAS:

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras

Kodas 190976966

Rungos g, 18, 26109, Elektrėnai

Tel. (8 528) 39523

El. p. rastine@epmc.lt

A.s. LT367300010073890419

Swedbank AB

Banko kodas 73000

RANGOVAS:

UAB „Bigsas“

Įm. k. 304645791

Veiverių g. 9B-62, Vilnius

Tel. (8 699) 37781

El. p. info@bigsas.lt


A. s. LT327300010153400033

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Direktorė

Lina Triponienė


Parašas



A.V.

Direktorius

Saulius Morkūnas


Parašas

