

SUSITARIMAS

DĖL 2023 m. Vasario 27 d. ĮRENGINIO PIRKIMO - PARDAVIMO IR PASLAUGŲ SUTARTIES Nr. CPO244439-26423 PAKEITIMO

2023-12-13
Vilnius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras juridinio asmens kodas – 190753924, buveinės adresas – Gedimino pr. 4, 01103 Vilnius, Vilniaus apskritis atstovaujama direktoriaus Martyno Budraičio veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „**Užsakovas**“,

ir

Evecon, UAB, juridinio asmens kodas - 305925732, PVM mokėtojo kodas - LT100014503016, registruotos buveinės adresas - Saltoniškių g. 12-2, LT-08105 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Kvedaravičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „**Paslaugų teikėjas**“,

toliau abi kartu vadinama „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, jog:

- Šalys 2023 m. Vasario 27 d. sudarė Įrenginio pirkimo - pardavimo ir paslaugų sutartį Nr. CPO244439-26423 (toliau – **Pirkimo sutartis**), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo Užsakovui nuosavybės teise perduoti Įrenginį bei teikti Sutartyje numatytas paslaugas;
- Sutarties 2.5. punkte Šalys susitarė, jog Įrenginio perdavimo Užsakovui terminas yra 11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo datos;
- Sutarties 14.1. punkte Šalys susitarė, jog Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros gali būti keičiama ir/arba papildoma Šalių susitarimu joje numatytais sąlygomis;
- Sutarties 14.1.1. punkte numatyta, jog Įrenginio perdavimo terminai gali būti keičiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 13.3. ir 13.4 punktuose nustatytais sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais, o pasirašyti sutarties pakeitimai ir/arba papildymai tampa Pirkimo sutarties dalimi;
- Paslaugų teikėjas 2023 m. lapkričio 23 d. pateikė informacinį pranešimą dėl nutolusio saulės parko perdavimo eigos, kuriame buvo nurodytas vėlesnis priskyrimo terminas bei termino nukėlimo priežastys;
- Pirkimo sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad Paslaugų teikėjas perduos Įrenginį Užsakovui vėliau nei per 11 (vienuolika) mėnesių.

sudarė šį susitarimą dėl Pirkimo sutarties 2.5. punkto nuostatų pakeitimo, kaip priedą Nr.1 prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**).

1. Šalys susitaria pakeisti Pirkimo sutarties 2.5. punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„2.5. Įrenginio perdavimo Užsakovui terminas, mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos – 14 (keturiolika) mėnesių.

2. Šalys susitaria, jog įgyvendinimus šį Susitarimą, Šalys neturės viena kitai jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, kylančių iš Pirkimo sutarties.

3. Šalys susitaria, jog šis Susitarimas yra Pirkimo sutarties priedas Nr.1 ir laikomas neatsiejama Pirkimo sutarties dalimi.
4. Sutarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

UŽSAKOVAS	PASLAUGŲ TEIKĖJAS
Lietuvos nacionalinis dramos teatras Įmonės kodas: : 190753924 PVM mokėtojo kodas: - Gedimino pr. 4, 01103 Vilnius, Vilniaus apskritis Direktorius Martynas Budraitis	Evecon, UAB Įmonės kodas: 305925732 PVM mokėtojo kodas: LT100014503016 Saltoniškių g. 12-2, LT-08105 Vilnius Tel. +370 620 79563 El. p. pardavimai@evecon.lt A.s.Nr. LT73 4010 0510 0577 1926 Bankas: Luminor Direktorius Giedrius Kvedaravičius