

SUSITARIMAS DĖL 2023-02-10 PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO239225-1382 VYKDYMO STABDYMO

Vilnius

2024 m. _____ d.

Nr.

TIEKĖJAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, Panevėžys, Panevėžio apskritis
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT94 7300 0100 0007 4994, AB SWEDBANK
Atstovas	
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	Tel.: +370 45 505503
El. pašto adresas	pst@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas
Atstovas	
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai, 2023-12-20 įsakymas Nr. 42-354/23
Telefonas	(8 52) 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

toliau kartu vadinasi Šalimis, o atskirai Šalimi,

- vadovaudamosi 2023-02-10 d. Šalių pasirašytos Pirkimo sutarties Nr. CPO239225-1382 dėl daugiabučio namo, Žirmūnų g. 9, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugų ir statybos rangos darbų atlikimo (toliau – Pirkimo Sutartis) 4.2, 4.2.3, 10.1.5. punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis;
- atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjas 2023-12-01 d. raštu „Atsakymas į pranešimą 2023-11-30 dienos dėl daugiabučio gyvenamojo namo Žirmūnų g. 9, Vilniuje, projektavimo ir rangos darbų sutarties vykdymo“ Nr. 01-23-3141 informavo Užsakovą, kad neperims statybvietės tol, kol nebus užtikrintas finansavimas, ir prašo stabdyti Pirkimo sutarties vykdymą, iki išnyks ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės;
- atsižvelgiant į tai, kad iki šiol Tiekėjui nėra perduota statybvietė ir Tiekėjas negali vykdyti statybos rangos darbų todėl, kad Užsakovas, dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių negali sudaryti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Žirmūnų g. 9, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo finansavimo sutarties su AB Šiaulių banku (arba jo teisių ir pareigų perėmėju),

susitarė ir sudarė šį Susitarimą dėl Pirkimo sutarties stabdymo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą nuo Tiekėjo 2023-12-01 rašto „Atsakymas į pranešimą 2023-11.30 dienos dėl daugiabučio gyvenamojo namo Žirmūnų g. 9, Vilniuje, projektavimo ir rangos darbų sutarties vykdymo“ Nr. 01-23-3141, t. y. nuo

2023-12-01, iki išnyks nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti statybos rangos darbų, kaip tai yra nustatyta Pirkimo sutartyje.

2. Šalys susitaria, kad išnykus šiame Susitarime nurodytoms aplinkybėms, sąlygojusioms Pirkimo sutarties stabdymą, Užsakovas įsipareigoja apie Pirkimo sutarties vykdymo atnaujinimą informuoti Tiekėją atskiru pranešimu ir Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo atnaujinti Pirkimo sutarties vykdymą gavimo dienos atnaujinti Pirkimo sutarties vykdymą bei pateikti su Užsakovu suderintą atitinkamai pakoreguotą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Atnaujinus Pirkimo sutarties vykdymą, atskiras Pirkimo sutarties keitimas nebus sudaromas.
3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Pirkimo sutarties šalių pasirašymo momento ir galioja tiek, kiek galioja Pirkimo sutartis.
4. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, 1 (vienas) egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas – Tiekėjui, išskyrus, kai Susitarimas pasirašomas elektroniniu būdu.


PRIDEDAMA:

1. 2023-12-01 Tiekėjo raštas „Atsakymas į pranešimą 2023-11-30 dienos dėl daugiabučio gyvenamojo namo Žirmūnų g. 9, Vilniuje, projektavimo ir rangos darbų sutarties vykdymo,, Nr. 01-23-3141, kopija, 3 lapai;
2. 2024-02-19 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas „Dėl pritarimo Susitarimui prie Statybos rangos darbų su projekto parengimu sutarties Nr. CPO239225-1382, Žirmūnų g. 9, Vilnius“ Nr. APVA-1008, kopija, 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Tiekėjas:



VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Direktorei

info@amiestas.lt


Vilnius
2023.12.01

ATSAKYMAS Į PRANEŠIMĄ 2023.11.30 DIENOS DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS, PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIES VYKDYMO

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas) ir VŠĮ „Atnaujink miestą“ (toliau – Užsakovas) 2023 m. vasario mėn. 10 d. sudarė rangos darbų sutartį Nr. CPO239225 dėl daugiabučių gyvenamojo namo Žirmūnų g. 9 atnaujinimo-modernizavimo darbų atlikimo (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus darbus – atlikti techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugas ir statybos rangos darbus.

Atsakydami į Jūsų pranešimą 2023.11.30 dienos, informuojame, kad neperimsime statybvietės iki tol kol nebus patvirtintas šio daugiabučio finansavimas. Prašome sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą, tol kol minėtos aplinkybės nebus pašalintos (Žirmūnų g. 9 daugiabučio finansavimas).

Pagarbiai,
AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas



Pagarbiai

Administracija

VšĮ "Atnaujinkime miestą"



- 8 (5) 250 3408
- info@amiestas.lt
- Panerių g. 20, 03209 Vilnius

Sekite mus socialiniuose tinkluose:



Informacija, esanti šioje žinutėje ir su ja siunčiamuose dokumentuose, yra konfidenciali. Jeigu Jūs nesate šios žinutės adresatas, bet koks šio dokumento ar jo dalies naudojimas yra draudžiamas. Jei šią žinutę gavote per klaidą, prašome ją ištrinti ir apie tai informuoti siuntėją.

Nuo: [redacted] >

Išsiųsta: 2023 m. gruodžio 4 d., pirmadienis 09:04

Ik: [redacted] >

Kopija: info@amiestas.lt <info@amiestas.lt>

Tema: Atsakymas į pranešimą 2023.11.30 dienos

Laba diena,

Siunčiu atsakymą į 2023.11.30 dienos pranešimą.

Visa šiame el. laiške pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta tik konkrečiam (-iems) adresatui (-ams). Jeigu gavote el. laišką per klaidą, prašome apie tai pranešti siuntėjui ir ištrinti el. laišką bei visus jame esančius priedus. Bet koks neteisėtas šiame el. laiške pateiktos informacijos naudojimas, atskleidimas ar platinimas yra griežtai draudžiamas. Detalesnę informaciją apie mūsų asmens duomenų rinkimo būdus, jų naudojimą bei saugojimą galite rasti [Privatumo pranešime](#).

All information provided in this E-mail message is confidential and exclusively intended for the intended recipient (s). If you have received this E-mail message in error, please notify the sender and delete the E-mail message (including any attachments). Any unlawful use, disclosure or distribution of the information contained in this E-mail is strictly prohibited. You can find more detailed information about our methods of collecting personal data, their use and storage in our [Privacy policy](#).

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio statybos trestas, AB, pst@pst.lt , P. Puzino g. 1, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATSAKYMAS Į PRANEŠIMĄ DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIES VYKDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-04, 01-23-3141
Adresatas	VšĮ „Atnaujinkime miestą“, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Registratorius	[REDACTED]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-12-04 09:46:54
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-12-13 atspausdino Projektų įgyvendinimo skyriaus projektų vadovė [REDACTED]

Nuorašas tikras
VšĮ „Atnaujinkime miestą“
2023-12-13



VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Panerių g. 20 LT-03209
info@amiestas.lt

20__-__-__
Į 2024-01-17

Nr _____
Nr 02-24-133

**DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO
PARENGIMU SUTARTIES NR. CPO239225-1382, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS**

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (aktuali teisės akto redakcija) 2.5 punktu pritaria susitarimui prie statybos rangos darbų su projekto parengimu sutarties Nr.CPO239225-1382 tarp daugiabučio namo Žirmūnų g. 9, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr.VIJS81196K įgyvendinimo administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“ (kodas 300662245) ir statybos darbų rangovo AB „Panevėžio statybos trestas“ (kodas 147732969) kuriuo susitariama stabdyti sudarytos sutarties vykdymą iki projekto administratorius pasirašys projekto finansavimo sutartį.

Prašome per 10 dienų Agentūrai pateikti prie pagrindinės sutarties sudaryto papildomo susitarimo patvirtintą kopiją.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIES NR. CPO239225-1382, ŽIRMŪNŲ G. 9, VILNIUS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-19 Nr. APVA-1008
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-02-19 Nr. 01-24-516
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-19 11:37:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-19 11:37:01 Dokumentų valdymo sistema „Avily“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023-02-10 PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO239225-1382 VYKDYMO STABDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-28 Nr. 04-24-83
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-28 15:01:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-28 15:01:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“