

SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 29 D. SUTARTIES NR. 5.28-23/157 PAKEITIMO

2024 m. sausio mėn. d. Nr. 5.28-23/157-1

Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, kurios buveinės adresas Naugarduko g. 98, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rositos Žibelienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Statbara“**, juridinio asmens kodas 283224640, kurios buveinės adresas Viržių g. 18, Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Mildos Bareikienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**.

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) 2023-08-29 Šalys pasirašė sutartį Nr. 5.28-23/157 (toliau - Sutartis) būstų šildymui bei maisto ruošimui dujotiekio projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, įrengimo ir sumontuotos įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu rangos darbams (11 objektų) atlikti;
- 2) 2024-01-18 Rangovas pateikė prašymą reg. Nr. 2619 (priedas Nr. 1) dėl Sutarties termino pratęsimo, kadangi:
 - buto Aušros Vartų g. 22-27 gyventojai pavyko prisiskambinti tik šių metų sausio 11 d.;
 - šiai dienai nėra gautas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus pritarimas paprastojo remonto, pertvarkant ir įrengiant dujų sistemas, projektams butuose, adresais Subačiaus g. 6-9, Vilniuje (ESO derinimas 2023.12.01) ir Subačiaus g. 6-20, Vilniuje (ESO derinimas 2023.12.01);
 - butuose, adresu Užupio g. 3-17, Vilniuje, Literatų g. 5-9, Vilniuje, Šv. Stepono g. 19-3, 5, 5A Vilniuje, dujinių katilų įrengimo (dūmtakius-ortakius montuojant esamuose kanaluose) projektams parengti laukiama dūmtraukių ir vėdinimo kanalų patikrinimo akty, kuriuos turi pateikti Užsakovas;
 - buto, adresu Žemaitijos g.9-20, Vilniuje, projekto rengimui Užsakovas turi pateikti namo aukštų planus, todėl:

Šalys, Vadovaudamosi Sutarties 5.2.1.4. punktu ir 5.2.1.4.3. papunkčiu *sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas)* ir susitarė:

1. Pratęsti projektavimo paslaugų vykdymą papildomam laikotarpiui, **t. y. iki 2024 m. balandžio 25 d.**
2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šį Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad Susitarimas sudarytas be apgaulės, ekonominio spaudimo, laisva susitarimo Šalių valia.
5. Šis Susitarimas sudarytas Šalims jį pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Šalys Susitarimą pasirašo ne vienu metu, Susitarimas laikomas sudarytu tą dieną, kai jį pasirašo paskutinioji Šalis.

Susitarimo priedai:

- 1) Rangovo UAB „Statbara“ 2024-01-18 prašymas reg. Nr. 2619, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas: 124568293

Naugarduko g. 98, Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

Tel.: 8 5 2779 090

El. paštas info@vmb.lt

A. s. LT 42 7044 0600 0147 1996

AB SEB bankas

Direktorė

Rosita Žibeliene

RANGOVAS

UAB „Statbara“

Įmonės kodas: 283224640

Viržių g. 18, LT-20136 Ukmergė

PVM mokėtojo kodas: LT832246416

Tel.: 8 650 78828, 8 340 63592

El. paštas info@statbara.lt

A. s. LT43 7044 0600 0216 7856

AB SEB bankas

Direktorė

Milda Bareikienė

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„STATBARA“**

**Viržių g.18, Ukmergė, tel/faks.8 (340) 63592
Kodas 283224640, PVM kodas LT 832246416,
a/s LT437044060002167856, registracija Nr.UAB 02-16
Ukmergės rajono savivaldybė**

Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO

2024 m. sausio 18 d.
Ukmergė

Prašome pratęsti „Būstų šildymui bei maisto ruošimui dujotiekio projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, įrengimo ir sumontuotos įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu“ sutarties Nr. 5.28-23/157 projektavimo darbų atlikimo terminą dėl šių priežasčių:

1. buto Aušros Vartų g. 22-27 gyventojai pavyko prisiskambinti tik šių metų sausio 11d.;
2. šiai dienai nėra gautas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus pritarimas paprastojo remonto, pertvarkant ir įrengiant dujų sistemas, projektams butuose adresu:
Subačiaus g. 6-9 – ESO derinimas 2023.12.01
Subačiaus g. 6-20- ESO derinimas 2023.12.01
3. butuose adresu Užupio g. 3-17, Literatų g. 5-9, Šv. Stepono g. 19-3, 5, 5A dujinių katilų įrengimo (dūmtakius- ortakius montuojant esamuose kanaluose) projektams paengti laukiame dūmtraukių ir vėdinimo kanalų patikrinimo aktų, kuriuos turi pateikti Užsakovas.
4. buto Žemaitijos g.9-20 projekto rengimui Užsakovas turi pateikti namo aukštų planus.

Direktorė



Milda Bareikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 124568293, Naugarduko g. 98, Vilnius UAB Statbara 283224640, Viržių g. 18, Ukmergė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 29 D. SUTARTIES NR. 5.28-23/157 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-25 Nr. 5.28-23/157-1