

Rangos sutartis: 2023 m. liepos mėn. 19 d. Nr. DS-42

Projekto pavadinimas: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raisto g. Slėnio g. Neveronių k., Kauno r. sav.“

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.1

2024-03-01

Komisija:

1. Projektuotojas UAB „Senoji Varėnė“ - Aurimas Montrimavičius
2. Statytojas UAB „Giraitės vandenys“ - inžinierius Kęstutis Oržekauskas
3. Rangovas UAB „Senoji Varėnė“ – direktorius Audrius Ažukas

Atliekant vandentiekio ir nuotekų plėtros darbus Neveronių kaime buvo priimtas sprendimas dėl tam tikrų projekto korektūrų:

Remiantis 2024 m. vasario mėn. 29 d. pasitarimo protokolu Nr.1 nutarta:

1. Atsisakyti projekte numatytų grunto tyrimų už 450 EUR be PVM sumą.

Dėl šių priežasčių numatyta pakeisti rangos sutartį, pasirašant sutarties sąlygų pakeitimo susitarimą.

Priedai:

- 1) 2024 m. vasario mėn. 29 d. Pasitarimo protokolas Nr.1 – 1 lapas;

Bendra pakeitimo vertė 450,00 Eur be PVM. Darbų apimtis **sumažėjo 450,00 Eur be PVM.**

Aktą surašė UAB „Senoji Varėnė“ direktorius Audrius Ažukas