

**SUSITARIMAS NR. DS-
PRIE 2024 M. SAUSIO MĖN. 30 D. SUTARTIES NR. DS-8 PASIRAŠYTOS TARP
UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ IR „ŽILINSKIS IR CO“ UAB**

2024 m. kovo 29 d.
Giraitė, Kauno r. sav.

UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., 53410 Kauno r. sav., į. k. 159702357, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio, ir „Žilinskis ir Co“ UAB, Ateities pl. 31, Kaunas, į.k. 304317232, a/s LT73 4010 0510 0370 6034, Luminor bankas, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kalkio,

Atsižvelgdami į tai, kad:

1. 2024-01-30 d. Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį Nr. DS-8;
2. Užsakovas ir Rangovas šiuo susitarimu siekia susitarti dėl Sutarties nevykdomų ir papildomų darbų.
3. Vykdamas darbus pagal prie sutarties pridėtą preliminarę schemą, tinklo tarpe tarp šulinių Nr. 3 ir Nr. 4 buvo rastas po gruntu užkastas g/b šulinys. Į kurį yra pajungtas vartotojas. Atsižvelgiant, į tai reikia perjungti esamą vartotoją į naujai įrengta g/b d1500 šulinį. Bei demontuoti esamą g/b šulinį. Tai būtų ekonomiškai naudingesnis sprendimas, negu permontuoti esamą g/b 6,00 metrų gylio šulinį.

Sudarėme šį susitarimą:

1. Dėl Sutarties papildomų darbų

Papildomi darbai nurodyti šio susitarimo priede Nr. 2 (Darbų kiekių žiniaraštyje).

Papildomų darbų suma – 8 317,00 Eur be PVM.

Todėl Sutarties pradinė kaina keičiama, ją išdėstant sekančiai: **92 795,00 EUR**, plus **19 486,95 EUR** PVM mokestis, viso **112 281,95 EUR su PVM**.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir šį susitarimą prie jos.
3. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo Susitarimu, reguliuojami Sutartimi.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai susitarimo Šaliai. Kiekvienas susitarimo egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

Pridedama:

1. 2024-03-26 d. „Žilinskis ir Co“ UAB raštas Nr. 12-020/264, 1 lapas.
2. Darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.
3. Schema, 1 lapas.

Užsakovas:
UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius
Andrius Dzevyžis

Rangovas:
„Žilinskis ir Co“ UAB

Direktorius
Kęstutis Kalkis