

**SUSITARIMAS DĖL 2022-12-23 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO235263-1382
VYKDYMO STABDYMO**

2024 m. _____ d. Nr.
Vilnius

TIEKĖJAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT94 7300 0100 0007 4994, Swedbank, AB
Atstovas	
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	+370 45 505503
El. pašto adresas	pst@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas
Atstovas	
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	(8 52) 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi, Šalys:

- vadovaudamosi 2022-12-23 Šalių pasirašytos Pirkimo sutarties Nr. CPO235263-1382 (toliau – **Sutartis**) dėl rangos darbų su projektavimo paslaugomis (toliau – Darbai) (reg. data 2022-12-23, Nr. 04-22-411) 4.2 punktu, 10.1.4 punktu, 10.1.5 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis;
- atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjas 2024-02-28 raštu (reg. data 2024-02-28, Nr. 01-24-626) „Pranešimas dėl daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 12, Vilnius, projektavimo ir rangos darbų sutarties vykdymo“ (toliau – Raštas)) kreipėsi į Užsakovą ir informavo, kad gavo statybas leidžiantį dokumentą. Taip pat Rašte nurodė, kad „*Neperimsime statybvietsės iki tol, kol nebus patvirtintas šio daugiabučio finansavimas. Prašome sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą tol, kol minėtos aplinkybės nebus pašalintos (Dariaus ir Girėno g. 12 daugiabučio finansavimas)*“;
- atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjas negali tęsti Sutarties vykdymo, iki nebus sudaryta daugiabučio gyvenamojo namo adresu Dariaus ir Girėno g. 12, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo finansavimo, suteikiant kreditą, sutartis su AB Šiaulių banku (arba jo teisių ir pareigų perėmėju),

susitarė ir sudarė šį susitarimą dėl Sutarties vykdymo stabdymo (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria sustabdyti Sutarties vykdymą nuo Tiekėjo rašto sudarymo dienos, t. y. **nuo 2024-02-28**, iki išnyks nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t. y. vykdyti statybos rangos darbų, kaip tai yra numatyta Sutartyje.
2. Šalys susitaria, kad išnykus šiame Susitarime nurodytoms aplinkybėms, sąlygojusioms Sutarties stabdymą, Užsakovas įsipareigoja apie Sutarties vykdymo atnaujinimą informuoti Tiekėją atskiru pranešimu ir Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos atnaujinti Sutarties vykdymą bei pateikti su

Užsakovu suderintą atitinkamai pakoreguotą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Atnaujinus Sutarties vykdymą, atskiras Sutarties keitimas nebus sudaromas.

3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Sutarties šalių pasirašymo momento ir galioja tiek, kiek galioja Sutartis.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, 1 (vienas) egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas – Tiekėjui, išskyrus, kai Susitarimas pasirašomas elektroniniu būdu.


Pridedama:

1. 2024-02-28 Tiekėjo Raštas „Pranešimas dėl daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 12, Vilnius, projektavimo ir rangos darbų sutarties vykdymo“, kopija, 1 lapas;
2. 2024-04-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros rašto Nr. APVA-2009, kopija, 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Tiekėjas:



VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Direktorei

info@amiestas.lt

Vilnius
2024.02.28

PRANEŠIMAS DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO DARIAUS IR GIRĖNO G. 12, VILNIUS, PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIES VYKDYMO

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Tiekėjas) pasirašė 2022-12-23 Pirkimo sutartį Nr. CPO235263-1382 dėl daugiabučio namo, adresu Dariaus ir Girėno g. 12, Vilniuje (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis). Informuojame, kad gavome statybos leidžiantį dokumentą.

Informuojame, kad neperimsime statybvietsės iki tol kol nebus patvirtintas šio daugiabučio finansavimas. Prašome sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą, tol kol minėtos aplinkybės nebus pašalintos (Dariaus ir Girėno g. 12 daugiabučio finansavimas).

Pagarbiai,

*AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas*



VšĮ „Atnaujinkime miestą“
info@amiestas.lt

20__-__-__
J 2024-03-21

Nr. _____
Nr. 02-24-701

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIES NR. CPO235263-1382, DARIAUS IR GIRĖNO G. 12, VILNIUS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (aktuali teisės akto redakcija) 2.5 punktu **pritaria** susitarimui prie statybos rangos darbų su projekto parengimu sutarties Nr.235263-1382 tarp daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 12, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr.VIJS81216 įgyvendinimo administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“ (kodas 300662245) ir statybos darbų rangovo AB „Panevėžio statybos trestas“ (kodas 147732969) kuriuo susitariama stabdyti sudarytos sutarties vykdymą iki projekto administratorius pasirašys projekto finansavimo sutartį.

Prašome per 10 dienų Agentūrai pateikti prie pagrindinės sutarties sudaryto papildomo susitarimo patvirtintą kopiją.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIES NR. CPO235263-1382, DARIAUS IR GIRĖNO G. 12, VILNIUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-11 Nr. APVA-2009
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Škyriaus vadovas NEW, Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyrius NEW
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-10 22:38:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-10 22:38:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-24 13:39:09 – 2026-03-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-11 08:39:34)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-11 08:39:35 DBSIS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2022-12-23 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO235263-1382 VYKDYMO STABDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-15 Nr. 04-24-191
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-15 10:43:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-15 10:43:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-08 17:57:22 – 2024-12-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, atstovas, Panevėžio statybos trestas, AB
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-15 15:00:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-15 15:01:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 18:35:31 – 2027-11-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-15 15:43:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-15 15:43:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“