

VšĮ Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų (Mokytojų seminarijos unikalus kodas 16723) fakulteto salės tvarkybos darbų, tvarkomųjų ir sanitarinių patalpų įrengimo darbai

Žiniaraštis (IKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS)*

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai eurais be PVM												Darbo (etapo) kaina (EUR be PVM)
				12 mėnesių												
				1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	9 mėnuo	10 mėnuo	11 mėnuo	12 mėnuo	
VŠĮ Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų (Mokytojų seminarijos unikalus kodas 16723) fakulteto salės tvarkybos darbų, tvarkomųjų ir sanitarinių patalpų įrengimo darbai																
	Tvarkomieji statybos darbai:															
1.	Paprastojo remonto statybos darbai	kompl.	1		2331,74	4000,00	4000,00	3000,00	3191,94				7000,53			23524,21
2.	Elektrotechninė dalis	kompl.	1					853,32				500,00	500,00			1853,32
3.	Vėdinimo dalis	kompl.	1				600,00					300,00	316,47			1216,47
4.	Vidaus vandentiekio darbai	kompl.	1		2500,00	1000,00	1000,00					2000,00	616,33			7116,33
5.	Vidaus buitinių nuotekų tinklai. F1	kompl.	1		1000,00	2500,00	3000,00						375,30			6875,30
	Tvarkybos darbai															
7.	Architektūrinė dalis	kompl.	1	25000,00	32500,00	21747,17	10000,00	15000,00	10000,00	10000,00	10000,00	11375,81	20000,00	19470,88	9859,38	194953,24
8.	Konservavimo, restauravimo darbai	kompl.	1			10000,00	41000,00	55000,00	57000,00	55000,00	40000,00	20000,00	15000,00	21241,40	5000,00	319241,40
9.	Elektrotechninė dalis	kompl.	1		3200,00	5000,00	8000,00	6000,00	2500,00	1500,00	1974,63	2000,00	1000,00	4000,00	2000,00	37174,63
10.	Vėdinimo dalis	kompl.	1	2000,00	5000,00	8000,00	7000,00	4438,72						3000,00	1500,00	30938,72
11.	Šildymo dalis	kompl.	1	1000,00	1215,59									500,00	500,00	3215,59
BENDRA KAINA be PVM				28000,00	47747,33	52247,17	74600,00	84292,04	72691,94	66500,00	51974,63	36175,81	44808,63	48212,28	18859,38	626109,21
PVM				5880,00	10026,94	10971,91	15666,00	17701,33	15265,31	13965,00	10914,67	7596,92	9409,81	10124,58	3960,47	131482,93
BENDRA KAINA su PVM				33880,00	57774,27	63219,08	90266,00	101993,37	87957,25	80465,00	62889,30	43772,73	54218,44	58336,86	22819,85	757592,14

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
SUDERINTA:

(Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Direktoriaus pavaduotojas
Nerijus Šiaulys

