

**SUSITARIMAS NR. DS-  
PRIE 2024 M. SAUSIO MĖN. 29 D. SUTARTIES NR. DS-7 PASIRAŠYTOS TARP  
UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ IR UAB „INTI“**

2024 m. balandžio 12 d.  
Giraitė, Kauno r. sav.

UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., 53410 Kauno r. sav., į. k. 159702357, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio,  
ir  
UAB „Inti“, Draugystės g. 8H, Kaunas, į.k. 133165398, toliau vadinama Vykdytoju, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio,

Atsižvelgdami į tai, kad:

1. 2024-01-29 d. Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį Nr. DS-7;
2. Užsakovas ir Rangovas šiuo susitarimu siekia susitarti dėl Sutarties nevykdomų ir papildomų darbų.

Sudarėme šį susitarimą:

**1. Dėl Sutarties nevykdomų ir papildomų darbų**

Vykdamas darbus paaiškėjo, kad atsirado nevykdomų darbų ir papildomų darbų.

Nevykdomi darbai:

1. 3.1.23. Kontrolinio šulinio D1000 montavimas, kai šulinio gylis iki 3 m. gylis – 3 vnt. (suma 2705,43 Eur be PVM).

**Viso nevykdomų darbų – 2705,43 Eur be PVM.**

Papildomi darbai:

1. 3.1.18. Kinetės dangtelio keitimas DN425 – 3 vnt. (suma 458,58 Eur be PVM).
2. 3.1.19. Kinetės teleskopo keitimas DN425 – 3 vnt. (suma 650,91 Eur be PVM).
3. 3.1.21. Kinetės gofros keitimas iki 3 m. DN425 – 3 vnt. (suma 966,48 Eur be PVM).
4. 7.1.14. Vejos atkūrimas – 677,0 m<sup>2</sup> (suma 2220,56 Eur be PVM).
5. 7.4.1. Betoninių trinkelų / plytelių grindinio išardymas ir atstatymas – 77,0 m<sup>2</sup> (suma 2785,09 Eur be PVM).

**Viso papildomų darbų – 7081,62 Eur be PVM.**

Papildomų darbų įkainiai nustatomi vadovaujantis 2023-04-12 d. preliminarine sutartimi Nr. DS-13.

Vadovaujantis 4.1.1. punktu Sutarties pradinė kaina keičiama, ją išdėstant sekančiai: **21 876,19 EUR**, plus **4 593,99 EUR** PVM mokestis, viso **26 470,18 EUR su PVM**.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir šį susitarimą prie jos.

3. Visi Šalių santykiai, nesureguliuoti šiuo Susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai susitarimo Šaliai. Kiekvienas susitarimo egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

Priedama:

1. 2024-04-05 UAB „Inti“ raštas Nr. R 81/2024, 2 lapai.

Užsakovas:  
UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius

Andrius Dzevyžis

Vykdytojas:  
UAB „Inti“

Generalinis direktorius

Rolandas Raižys