

SUSITARIMAS

PRIE 2023 M. SAUSIO 5 D. SKLYPO SUTVARKYMO (KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ) KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., RAMUČIŲ GYV., RANGOS DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIES NR. S-24

2024 m. 03-29 d. Nr. S- 350
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir UAB „Masaranga“, juridinio asmens kodas 304678880, registruotos buveinės adresas Liepų g. 8, Pakumprio k., 59308 Prienų r., atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Šlapiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2023 m. sausio 5 d. Sklypo sutvarkymo (kitos paskirties inžinerinių statinių) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių gyv., rangos darbų su darbo projekto parengimu sutarties Nr. S-24 (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Sutarties Bendrosios dalies 6.6 punkto 8 papunkčio nuostatomis, atsižvelgdamas į Rangovo 2024 m. kovo 26 d. raštą „Raštas dėl sutarties sustabdymo pratęsimo“ ir aplinkybę, kad teritorija užlieta vandeniu, negalima vykdyti trinkelio dangos montavimo:

1. Užsakovas sustabdo visų darbų vykdymą nuo 2024 m. kovo 26 d. iki 2024 m. gegužės 27 d.
2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
4. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.
5. Priedas. UAB „Masaranga“ 2024 m. kovo 26 d. raštas „Raštas dėl sutarties sustabdymo pratęsimo“.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386
A. s. Nr. LT914010042503135057
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
banko kodas 40100
Tel. (8 37) 30 55 03
El. paštas info@krs.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas:

UAB „Masaranga“
Liepų g. 8, Pakumprio k., 59308, Prienų r.
Juridinio asmens kodas 304678880
PVM mok. kodas LT100011189415
A.s. Nr. LT154010051004068597
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
Tel. 8 675 36774
El. paštas saulius@masaranga.lt

Generalinis direktorius
Saulius Šlapikas



Kauno rajono savivaldybės administracijai

2024 03 26

RAŠTAS DĖL SUTARTIES SUSTABDYMO PRATĖSIMO

UAB „Masaranga“ vykdydama sutartį Nr. S-24, prašo papildomai 2 mėn. sustabdyti visų darbų vykdymą, dėl galimybės dirbti scenos teritorijoje (teritorija užlieta vandeniu, negalime vykdyti trinkelų dangos montavimo) pagal sutarties punkto 6.6 eilutę 8. Taip pat dėl sutarties punkto 6.6 eilutės 9 sąlygas, dėl papildomų darbų suderinimo ir pasirašymo papildomą susitarimą.

Generalinis direktorius

Saulius Šlapikas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	Masaranga, UAB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m. sausio 5 d. sklypo sutvarkymo (kitos paskirties inžinerinių statinių) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių gyv., rangos darbų su darbo projekto parengimu sutarties Nr. S-24 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-29 Nr. S-350
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnas Šukevičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-29 10:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-13 13:22 - 2025-04-12 13:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	SAULIUS,ŠLAPIKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-29 10:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-01 13:10 - 2028-10-30 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-29 13:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-16 18:01 - 2028-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	raštas (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-24 nuorašą suformav
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-