

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2024-02-13 SUTARTIES NR. SUT24-P-35

2024 m. birželio 05 d.
Vilnius

UAB „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132 (toliau – Užsakovas), atstovaujama

, ir

UAB „Žilinskis ir Co“, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas (toliau – Rangovas),

, toliau bendrai kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. Tarp Šalių 2024-02-13 sudarytą „Vandens kėlimo stoties Bajorų soduose rangos darbai“ sutartį Nr. SUT24-P-35 (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje, atsižvelgiant į Rangovo 2024-05-30 rašte Nr. 12-038/529 „Dėl kliūčių vykdyti sutartį“ nurodytą priežastį: Rangovas pradėjęs darbus pastebėjo, kad ant sklypo ribos AB „Energijos skirstymo operatorius“ sumontuota įvadinė elektros apskaitos spinta ir suprojektuota vandentiekio siurblynės aikštelė, kurią turi įrengti Rangovas, yra skirtinguose aukščiuose. Vandentiekio siurblynės suprojektuota trinkelio danga yra metru žemiau, negu įrengta elektros apskaitos spinta, dėl tokių aukščių skirtumų Rangovas negali įrengti elektros kabelių vandentiekio siurblinei. Reikia atlikti papildomus darbus, t. y. metru pažeminti įvadinę elektros apskaitos spintą;
- III. Sutarties bendrosios dalies 4.5 punktą numatantį „Darbai, kurie nėra numatyti Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, išskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus Darbus, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį Susitarimą dėl Papildomų darbų atlikimo su sąlyga, kad nepažeidžiamos PJ 97 straipsnyje nurodytos sąlygos ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.);
- IV. Papildomi darbai nebuvo įtraukti į pirkimą ir Rangovas negalėjo jų numatyti kaip būtinų tinkamam Sutarties vykdymui ir užbaigimui, tačiau papildomi darbai yra tiesiogiai susiję su įsipareigojimais pagal Sutartį ir reikalingi tinkamam Sutarties įvykdymui, nes nepažeidžiamas elektros apskaitos spintos Rangovas negali įrengti elektros kabelių į vandentiekio siurblynę;
- V. Pradinė Sutarties vertė yra 112 200,00 Eur be PVM. Papildomų darbų vertė yra 1 150,00 Eur be PVM, kas sudaro 1,02 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.;

Ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p. bei Sutarties bendrosios dalies 4.5 p., Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas papildomai įsigys Darbų (kurių apimtys apibrėžtos 1 priede) už 1 150,00 Eur be PVM (1 391,50 Eur su PVM);
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose;
3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;



Vilniaus vandenys

4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ skyriaus 2.1 punktą nauja redakcija ir išdėstyti taip „Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 113 350,00 EUR; (2) PVM 21 proc. 23 803,50 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 137 153,50 EUR“;
5. patikslinti Sutarties techninės specifikacijos priedą Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“, papildant 5 punktu;
6. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
8. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. UAB „Žilinskis ir Co“ raštas Nr. 12-038/529.

Priedas Nr. 2. Atnaujintas darbų kainų žiniaraštis.

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
A. s. LT64 7044 0600 0776 5833
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Tel.: 19118
el. p.: info@vv.lt

UAB „Žilinskis ir Co“

Ateities pl. 31, Kaunas, 52167
Juridinio asmens kodas 304317232
PVM mok. kodas LT100010333316
A. s. Nr.
Bankas Luminor Bank AS