

SUSITARIMAS Nr. 1

DĖL 2023-01-16 STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. CPO238770-23553 „SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS ĮSIGYJIMO, RANGOS DARBŲ, APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“
 ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO

2024-05-27

UAB Informacinių technologijų pasaulis (toliau – Tiekėjas), atstovaujama bendrovės vadovo [redacted]
 [redacted], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės [redacted],
 veikiančios pagal bendrovės įstatus,
 toliau kartu šiame Susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI KAD:

- Šalys 2023-01-16 per VšĮ CPO LT valdomą elektroninį katalogą {interneto adresas <http://www.cpo.lt>} sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. CPO238770-23553 „Saulės elektrinės projektavimo, įrangos įsigijimo, rangos darbų, aptarnavimo ir priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (toliau – Rangos darbų sutartis).
- Šalys, 2023-10-06 sudarė Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį Nr. 23-45-S (toliau – Taikos sutartis), įvertinusios tai, kad Rangos darbų sutarties 4.1. punkte numatytas darbų atlikimo terminas pasibaigė 2023 m. rugsėjo 16 d., ir vadovaujamosios Rangos darbų sutarties 14.2 punktu, **susitarė nustatyti naują darbų atlikimo terminą - iki 2024 m. gegužės 31 d.**, kai darbai atliekami pagal Šalių pasirašytą darbų vykdymo grafiką, kuris yra sudėtinė šios Taikos sutarties dalis (*pridedama*).
- Rangos darbų Sutarties 4.3. punkte numatyta, kad darbų atlikimo terminas, numatytas Rangos darbų sutarties 4.1. punkte (Taikos sutartimi buvo nustatytas naujas darbų atlikimo terminas), raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsimas ir (ar) darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš Rangos darbų sutarties 4.3.1- 4.3.5 papunkčiuose nustatytų atvejų.
- Tiekėjas oficialiu raštu (*pridedama*) kreipėsi į Užsakovą su prašymu inicijuoti papildomą Susitarimą prie Rangos darbų sutarties Nr. CPO238770-23553, motyvuodamas tuo, jog dėl kliūčių esančių statybvietėje ir sprendimo, kad vakarinėje dalyje nėra galimybės įrengti saulės elektrinę, reikalinga įsigyti papildomas projektavimo paslaugas.
- Tiekėjas sekančiu oficialiu raštu (*pridedama*) kreipėsi į Užsakovą dėl Taikos sutarties pagal CPO238770-23553/23-13-AS pratęsimo dėl trečiųjų asmenų veiksmų, įtakančių įrengtos saulės elektrinės užbaigiamuosius darbus (t.y. ESO bei VERT atstovų užimtumas dėl saulės parkų plėtros Lietuvoje), darbų pridavimo terminai gali užtrukti iki 3 mėnesių.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS

- 1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Taikos sutarties 2 punktu (kuriuo nustatomas naujas darbų atlikimo terminas) bei

Rangos darbų sutarties 4.3. ir 4.3.4.-4.3.5. papunkčių nuostatomis, pratęsti Tiekėjo Taikos sutartimi naujai nustatytą įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

- 1.2. Užsakovas **neatlygintinai** įsigyja iš Tiekėjo papildomas projektavimo paslaugas, nurodytas šio Susitarimo priede.
- 1.3. Šalims pasirašius Taikos sutartį, Tiekėjas per 5 darbo dienas pateikė Užsakovui naują Rangos darbų sutarties įvykdymo užtikrinimą (*pridedama*), kuris galioja iki 2024 m. birželio 30 d.
- 1.4. Šalims pasirašius šį Susitarimą Nr.1 prie Rangos darbų sutarties, Tiekėjas per 10 darbo dienų įsipareigoja pateikti Užsakovui naują Rangos darbų sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris galioja ne trumpiau nei iki 2024 m. rugsėjo 30 d., tokios pačios rūšies, vertės ir turinio, koks buvo numatytas Rangos darbų sutartyje (*pridedama*).

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
- 2.2. Šis Susitarimas įsigalioja Teikėjui pateikus Rangos darbų sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal šio Susitarimo 1.4. punkte numatytas sąlygas ir galioja iki Šalių įsipareigojimų pagal Rangos darbų sutartį visiško įvykdymo.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Rangos darbų sutarties dalimi.
- 3.2. Kitos Rangos darbų sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime lieka nepakeistos.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

- 4.1. 2023-01-16 Rangos darbų sutartis Nr. CPO238770-23553.
- 4.2. 2023-10-06 Taikos sutartis su priedais.
- 4.3. 2023-10-13 Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 102496 bei Draudimo liudijimas Nr. 710-451-102496.
- 4.4. 2023-11-20 Tiekėjo raštas Užsakovui.
- 4.5. 2024-05-06 Tiekėjo raštas Užsakovui.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Uždaroji akcinė bendrovė

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Adresas korespondencijai:

Liepų g.

Juridinio

PVM mo

Tel. 8 (46

El. paštas

A. s. Nr.

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas
40100

Direktorė

Tiekėjas:

UAB „Informacinių technologijų pasaulis“

Adresas korespondencijai:

Direktorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras [redacted] [redacted] UAB Informacinių technologijų pasaulis [redacted] [redacted] Kaunas, LT
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 1 dėl 2023-01-16 statybos rangos darbų sutarties Nr. CPO238770-23553 „Saulės elektrinės projektavimo, įrangos įsigijimo, rangos darbų, aptarnavimo ir priežiūros paslaugų užsakymai per cpo.lt elektroninį katalogą“ įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-28 Nr. 24-73-AS
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Direktorė
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-27 16:15:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-27 16:15:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] atstovas, UAB Informacinių technologijų pasaulis
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-28 13:59:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-28 14:00:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-03 16:33:22 – 2028-11-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. [redacted] LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB, į.k. [redacted] LT", sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02 16:31:22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-28 14:14:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-28 14:14:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys