

TAIKOS SUTARTIS

2023 m. spalio d.

Klaipėda

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas [redacted]

[redacted] (toliau – KRATC), atstovaujama direktorės [redacted]

[redacted] veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, [redacted] 5, buveinė –

[redacted] (toliau – ITP), atstovaujama direktoriaus [redacted]

toliau kartu tekste vadinamos „Salimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) remiantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275, Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) ir KRATC 2021 m. gegužės 19 d. sudarė projekto „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno“ finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį (toliau – Subsidijos sutartis), kuria APVA įsipareigojo suteikti KRATC 30 proc. dydžio finansavimą, bet nedidesnę nei 143 566,58 Eur subsidiją, projektui, o būtent diegiamai įrangai ir įrengimo darbams,
- b) KRATC, įgyvendindamas projektą „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno“, 2023 m. sausio 16 d. sudarė su ITP Pirkimo sutartį CPO238770-23553/23-13-AS dėl saulės elektrinės projektavimo, įrangos įsigijimo, rangos darbų atlikimo, aptarnavimo ir priežiūros paslaugų teikimo žemės sklype, adresas Kaukėnų g. 21, Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – Rangos darbų sutartis), kuria ITP rangos darbus įsipareigojo atlikti iki 2023 m. rugsėjo 16 d.,
- c) APVA informavo KRATC apie inicijuojamą finansavimo ir Subsidijos sutarties nutraukimą, neturint galimybių pasiekti projekto rezultatus iki Subsidijos sutartyje nustatytos datos, t. y. dėl ITP laiku ir tinkamai nevykdomos Rangos darbų sutarties KRATC prarado 30 proc. projekto „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno“ lėšų finansavimą,
- d) KRATC informavo ITP apie ketinimą nutraukti Rangos darbų sutartį, nes dėl ITP laiku ir tinkamai nevykdomos Rangos darbų sutarties prarado 30 proc. projekto „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno“ finansavimo, neturi galimybės užbaigti projekto,

Įvertinusios ITP pateiktus argumentus bei pasiūlymą sumažinti Rangos darbų sutarties kainą bei siekdamas tarpusavio nuolaidomis išspręsti ginčytinus klausimus bei užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalimi ir Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983– 6.985 straipsnių nuostatomis, Rangos darbų sutarties 4.5., 4.6., 14.2 punktais, sudarė šią Taikos sutartį pagal kurią susitarė:

1. Rangos darbų sutarties kainą, kurią sudaro darbų ir paslaugų kaina, numatyta ITP pasiūlyme (Rangos darbų sutarties priedas Nr. 1), sumažinti, **suteikiant 30 proc. nuolaidą, skaičiuojant nuo statybos rangos darbų vertės** (kainodaros B dalis), **kas sudaro 133 834,00 Eur** (pradinė statybos rangos darbų kaina be PVM (446 113,00 Eur) - 30 proc. = 133 834,00 Eur) **statybos rangos darbų kainai (žr. žemiau pateiktos kainodaros lentelės B dalį)**, tokiu būdu šia taikos sutartimi Šalys susitarė dėl žemiau nurodytų naujų darbų kainų:

A – projekto parengimo paslaugų kaina			4 500,00 Eur be PVM
B – Statybos rangos darbų kaina (Eur be PVM)			312 279,00 Eur be PVM (446 113,00 – 133 834,00 nuolaida)
C – Darbų kaina (A+B)			316 779,00 Eur be PVM
D – Saulės elektrinės aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kaina (Eur be PVM)	1 metų kaina	Kiekis (metais)	Bendra kaina
	4 958,00 Eur be PVM	5	24 790,00 Eur be PVM
Bendra ITP darbų ir paslaugų kaina (C + D) (Eur be PVM)			341 569,00 Eur be PVM


2. Šalys, įvertinusios tai, kad Rangos darbų sutarties 4.1. punkte numatytas darbų atlikimo terminas pasibaigė 2023 m. rugsėjo 16 d., ir vadovaujantis Rangos darbų sutarties 14.2 punktu, susitaria nustatyti naują darbų atlikimo terminą - iki 2024 m. gegužės 31 d., kai darbai atliekami pagal šalių pasirašytą darbų vykdymo grafiką (1 priedas), kuris yra sudėtinė šios Taikos sutarties dalis.

3. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis Šalims turi galutinio teismo sprendimo (*res judicata*) galią. Šalims yra žinoma ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

4. Šalys patvirtina, kad šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų tikrąją valią ir ketinimus.

5. Ši Taikos sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi elektroniniu formatu ir teikiama Teismui tvirtinti per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <e.teismas.lt>.

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
atstovaujama direktorės



UAB Informacinių technologijų pasaulis
atstovaujama direktoriaus



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras [redacted] [redacted] Klaipėda UAB Informacinių technologijų pasaulis [redacted] [redacted]
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TAIKOS SUTARTIS SU ITP DĖL GLAUDĖNŲ SAULĖS ELEKTRINĖS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-06 Nr. 23-45-S
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted]
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-05 14:56:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-05 14:57:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] atstovas, UAB Informacinių technologijų pasaulis
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-06 12:13:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-06 12:13:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-06 18:07:04 – 2023-11-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. [redacted] LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB, į.k. [redacted] LT", sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02 16:31:22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-25 18:54:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-25 18:54:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys